Årskostnadskalkylering i projekteringsarbetet / by Forsaeus, Gunnar,
Det här verket har digitaliserats vid Göteborgs universitetsbibliotek och är fritt att använda. Alla 
tryckta texter är OCR-tolkade till maskinläsbar text. Det betyder att du kan söka och kopiera 
texten från dokumentet. Vissa äldre dokument med dåligt tryck kan vara svåra att OCR-tolka 
korrekt vilket medför att den OCR-tolkade texten kan innehålla fel och därför bör man visuellt 
jämföra med verkets bilder för att avgöra vad som är riktigt.
Th is work has been digitized at Gothenburg University Library and is free to use. All printed 
texts have been OCR-processed and converted to machine readable text. Th is means that you 
can search and copy text from the document. Some early printed books are hard to OCR-process 
correctly and the text may contain errors, so one should always visually compare it with the ima-
ges to determine what is correct.
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
C
M
Rapport R104:1980
Årskostnadskalkylering 
i projekteringsarbetet
Gunnar Forsaeus 
Bo Mattsson
/t
R104:1980
ÅRSKOSTNADSKALKYLERING I PROJEKTERINGSARBETET
Gunnar Forsaeus 
Bo Mattsson
Denna rapport hänför sig till forskningsanslag 750869-6 
från Statens råd för byggnadsforskning till E Larsson Bygg 
nadsbyrå i Göteborg AB. Projektet ingår i BFR-blocket 
Kostnadskalkyler och kostnadsstyrning.
I Byggforskningsrådets rapportserie redovisar 
forskaren sitt anslagsprojekt. Publiceringen 
innebär inte att rådet tagit ställning till 
åsikter, slutsatser och resultat.
Denna rapport är ett delresultat inom K-blocket.
Publiceringen innebär inte att K-blockets ledningsgrupp tagit 
slutlig ställning till de förslag som presenterats, ej heller 
till använd terminologi.
Inför utgivningen av slutresultaten av K-blockets arbete pågår 
nu en utvärdering och sammanställning av samtliga rapporter som 
utarbetats inom K-blocket.
Slutprodukterna, som bl.a. kommer att innehålla ett antal skrif­
ter om kalkylering, planeras att finnas klara i början av 1981.
Eventuella synpunkter på denna rapport kan meddelas till K-block 
ets sekreterare Leif Sundsvik, REPAB, Morängatan 5 B, 416 71 
Göteborg, telefon 031-84 04 10.
BFR-blocket för 
Kostnadskalkylering 
och
Kostnadsstyrning
Ledningsgruppen
R104:1980
ISBN 91-540-3316-0
Statens råd för byggnadsforskning, Stockholm.
LiberTryck Stockholm 1980 055764
FÖRORD
Denna rapport ingår i andra fasen av arbetet inom BFR:s block 
för kostnadskalkylering och kostnadsstyrning (K-blocket).
I projektarbetet har - förutom undertecknade - deltagit:
Rune Augustsson 
Olle Lindgren 
Lars Norrby 
Lars Ranäng 
Jan Söderberg
FO Peterson & Söner Byggnads AB 
Hugo Theorells Xngeniörsbyrå AB 
VBK, Västsvenska Byggkonsult AB 
Göteborgs Stads Bostads AB 
Malmö Byggledare AB
Föreliggande rapport baseras i väsentlig grad på principer 
som redovisas i rapport R23:1977 "Årskostnadskalkyler" från 
fas 1 i K-blocket.
Parallellt med projektarbetet har inom K-blocket bl a be­
drivits utveckling av
. metoder för kalkylering av byggnaders/byggnadsdelars 
investeringskostnad
. metoder för bestämning av byggnadsdelars livslängder 
(pilotprojekt, anslag 77 11 57-1)
. metoder för försörjning med kalkyldata till årskostnads­
kalkyler (pilotprojekt, anslag 78 06 37-5)
I denna rapport behandlas därför dessa frågor enbart över­
siktligt .
Rapporten har i arbetsutgåva granskats av bl a K-blockets 
ledningsgrupp. Därvid har prof Paulsson Fraenkner framfört 
synpunkter pa viss terminologi samt på framställningen om 
kalkylränta (kap 7) samt i viss mån även på framställningen 
om kostnadsutveckling (kap 6). I denna utgåva har termino­
logisynpunkterna arbetats in i den löpande texten. Syn­
punkterna beträffande kalkylränta och kostnadsutvecklingen 
redovisas i inledningen till resp kapitel.
Göteborg i mars 1980
Gunnar Forsaeus
E Larsson Byggnadsbyrå 
i Göteborg AB
Bo Mattsson
REPAB, Rolf Eriksson 
Produktionsplanering AB

5INNEHÅLL
Förord 3
Begreppsförklaringar ®
1 Inledning 11
1.1 Bakgrund 11
1.2 Definition av årskostnad 15
1.3 Forskningsprojektets mål och avgränsningar.
Genomförande 16
1.4 Exempel på strategi vid införande av ett systema­
tiskt årskostnadsbeaktande i projekteringsskedet 18
2 Förvaltningsekonomi 19
2.1 I kapital-, underhålls- och driftskostnaden in­
gående delkostnader 21
2.11 Definitioner 21
2.12 Kapitalkostnad 22
2.13 Underhållskostnad 22
2.14 Driftkostnad 23
2.2 Några exempel på drift- och underhållskostnadens
storlek i olika kategorier av byggnadsobjekt 24
2.21 Objekt 26
2.22 Drift- och underhållskostnader 27
2.3 Orsaker till variationer i drifts- och underhålls­
kostnader 29
3 Arbetsmetodik vid kostnadsstyrning av årskostnader 32
3.1 Byggherrens ekonomiska bedömningsgrunder 32
3.2 Investeringskostnadsram/årskostnadsram 35
3.3 System för kostnadsstyrning 39
4 Kalkylsystem 50
4.1 Kalkylsyften 50
4.2 Kalkylsystem vid beräkning av en byggnads årskostnad 53
4.3 Kalkylsystem vid ekonomisk utvärdering av olika ut-
formningsalternativ 56
4.4 Kalkylsystem vid lönsamhetsbedömning av tilläggs­
investeringar 59
4.5 Kalkylsystemens databehov 62
5 Kalkylmetoder 63
5.1 Kalkylmetoder för beräkning av en byggnads års­
kostnad 63
5.2 Kalkylmetoder för värdering av olika utformnings-
alternativs års/sär/kostnader 66
5.3 Kalkylmetoder för årskostnadskalkylering av till­
läggs investeringar 68
66 Kostnadsutveckling 72
6.1 Inflation och reell kostnadsutveckling 72
6.2 Principiella sätt att i kalkylarbetet beakta
kostnadsutvecklingen 74
6.3 Anvisningar för hur kostnadsutvecklingen kan
beaktas vid årskostnadskalkylering 81
6.31 Drift- och underhållskostnad 81
6.32 Kapitalkostnad 82
7 Kalkylränta 88
7.1 Begreppen kalkylränta/överförräntningskrav 89
7.2 Tillvägagångssätt vid bestämning av kalkylräntans/
överförräntningskravets storlek 96
7.21 Kalkylränta 96
7.22 överförräntningskrav 97
7.3 Kalkylräntans påverkan på årskostnaden 99
8 Brukstid 105
8.1 Begreppen brukstid/livslängd/underhållsintervall 105
8.2 Tillvägagångssätt vid bestämning av brukstider/
livslängder/underhållsinterva11 109
8.3 Brukstidens/livs längdens/underhålls intervallets
påverkan på årskostnaden 111
9 Kalkylering av byggnadens drift- och underhållskostnad 115
9.1 Principiella kalkylnivåer
9.2 Samband mellan kalkylnivå och kalkyltillfälle
9.3 Drift- och underhållskostnadskalkyler på nivå 1
9.4 Drift- och underhållskostnadskalkyler på nivå 2
9.5 Drift- och underhållskostnadskalkyler på nivå 3, 4
9.51 Kalkylering av underhåll
9.511 Planerat underhåll
9.512 Akut underhåll
9.52 Kalkylering av skötsel
9.521 Städning
9.522 Teknisk skötsel
9.523 Utvändig skötsel
9.524 Sophantering
9.53 Kalkylering av försörjning
9.531 Värmeförbrukning
9.532 Elförbrukning
9.533 Vattenförbrukning
9.54 Kalkylering av övriga förvaltningskostnader
9.541 Förvaltningsadministration
9.542 Fastighetsskatt
9.543 Försäkringar
117
120
124
124
127
128 
128 
130 
130
130
131 
133 
135 
139 
139 
141 
143 
143
143
144
145
10 Kalkylering av drift- och underhållskostnader vid ut­
värdering av alternativ och förslag till tilläggs­
investeringar
10.1 Checklistor för analys av särskiljande egenskaper
10.11 Skillnader som påverkar investeringsutgiften
10.12 Skillnader som påverkar drift- och under­
hållskostnader
147
150
150
152
710.2 Kalkylering av skillnader i drift- och under­
hållskostnader 155
10.21 Direkt påverkbara drift- och underhålls­
kostnader 156
10.22 Indirekt påverkbara drift- och underhålls­
kostnader 156
10.23 Marginellt påverkbara drift- och under­
hållskostnader 158
11 Kalkylexempel 159
11.1 Kalkylexempel från ett gruppbebyggt småhusområde 161
11.2 Kalkylexempel från en högstadieskola 167
11.3 Kalkylexempel från en förvaltningsbyggnad 173
12 Sammanfattning 182
LITTERATURFÖRTECKNING 189
BILAGA: Räntetabeller I - X
8BEGREPPSFÖRKLARINGAR
Begrepp Definition
Amortering Avbetalning av skuld (Räntor ingår ej)
Annuitet Summan av ränta och avbetalning av vissa 
bestämda perioder, vid avbetalning av en 
skuld (amortering). Ofta anpassas amor- 
teringsdelen så att annuiteten under hela 
avbetalningstiden är lika stor.
Avkastning Det årliga överskottet av intäkterna (be­
sparingarna) från en investering när års­
kostnaderna avdragits
Avskrivning En, på investeringskostnaden grundad, 
årlig värdenedsättning av en byggnad/ 
byggnadsdel
Basalternativ Det av undersökta investeringsalternativ 
som till minsta investeringskostnad upp­
fyller ett givet programkrav
Brukstid Tidsperiod avseende bedömd användningstid
Bruttoårskostnad Årskostnad för byggnaden/lokalen före 
hänsynstagande till skatter och bidrag
Direkt kostnad Kostnad som direkt påföres viss kostnads- 
bärare
Diskontering Omräkning av ett penningbelopp till en 
tidigare tidpunkt med hjälp av en ränte­
sats
Driftkostnad Årliga kostnader för byggnadens administra­
tion, skötsel och försörjning med vatten-, 
el och värmeenergi
Ekonomisk
livslängd
Se Livslängd, ekonomisk
Indirekta 
kostnader 
(= omkostnad)
Kostnad som endast indirekt via kostnads­
ställe eller på annat sätt påföres viss 
kostnadsbärare
Internränta Den räntefot vid vilken nuvärdena av de 
årliga inkomsterna (besparingarna) och ut­
gifterna, som följer av en viss investe­
ring, är lika. Internräntan skall ej för­
växlas med kalkylräntan. För att inves­
teringen skall genomföras bör dennas in­
ternränta vara minst lika stor som den 
fastställda kalkylräntan.
Intern ränta Begreppet används i kommunala sammanhang 
i samma betydelse som begreppet kalkyl­
ränta
Investerings- 
utgift
Den totala ekonomiska uppoffringen - så­
väl direkt som indirekt - för anskaff­
ning av en byggnad eller annan anläggning
Kalkylränta Kalkylräntan uttrycker det avkastnings­
krav - som ställs på en investering. Den 
kan sägas ge uttryck för tidspreferens 
dvs för hur framtida betalningar behöver 
diskonteras (räknas med) för att uttrycka 
deras värde idag för den eller de beslut­
ande .
Kapitalkostnad Årlig kostnad för förräntning och avskriv­
ning av det i byggnaden eller byggnads- 
delen nedlagda kapitalet
Kostnadsram Se Ram
Livslängd,
ekonomisk
Tidsperiod avseende lönsammaste använd­
ningstid för en byggnad eller byggnadsdel
Livslängd,
teknisk
Tidsperiod avseende kostnadsoptimal an­
vändningstid för en byggnad eller bygg­
nadsdel
Nettoårskostnad Årskostnad för byggnaden/lokalen efter 
hänsynstagande till skatter och bidrag
Nuvärde Framtida betalningsvärde idag med beakt­
ande av kalkylräntan (diskonteringsräntan)
Pay-off tid Se återbetalningstid
Programkrav Ett på byggnaden ställt krav, som utgör 
en förutsättning för projekteringsarbetet
Ram Gräns till vilken kostnader kan tillåtas 
uppgå till
Realränta Den räntefot som erhålls när den nomi­
nella kalkylräntan justerats med avseende 
på kostnadsutvecklingen
Restvärde En byggnads kvarstående värde vid en fram­
tida tidpunkt, oftast vid brukstidens slut
Räntefot Räntans storlek per tidsperiod uttryckt i 
procent
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Slutvärde Värdet vid en framtida tidpunkt av en ti­
digare betalning. Värdet erhålls genom 
kapitalisering med hjälp av kalkylräntan.
Statistiska
data
Erfarenhetsdata från genomförda projekt
Syntetiska
data
Konstruerade data
Särkostnad Kostnad för en resurs - som anskaffas för 
en viss prestation - men som skulle und- 
slippas om prestationen ej utfördes. Sär- 
kostnaden måste alltid anges för visst i 
tid och rum avgränsat objekt.
Teknisk livs­
längd
Se Livslängd, teknisk
Tilläggs­
investering 
till bas­
alternativ
En investering utöver basalternativet
Underhålls­
kostnad
Kostnader för samtliga åtgärder som syftar 
till att vidmakthålla byggnadens eller 
byggnadsdelens funktion och tekniska stan­
dard. (I allmänhet utbyte av förslitna 
byggnadsdelar eller underhållskomponenter.
Kostnader för kvalitetshöjande åtgärder av 
väsentlig omfattning ingår däremot ej utan 
dessa betraktas som nya investeringar.
Likaså ingår ej kostnader för tillsyn och 
smärre reparationer med periodicitet mindre 
än 1 år. Dessa räknas som driftskostnader.)
Årskostnad Summan av de årliga kapitalkostnaderna, 
underhållskostnaderna och driftskostna­
derna för en byggnad eller byggnadsdel
Återbetal-
ningstid
Den tidsrymd från investeringstillfället 
som erfordras för att genom nettointäkterna 
(frånsett räntekostnader) avbetala kapita­
let
1 INLEDNING
Detta kapitel syftar till att ge problemområdet "kalkylering 
av årskostnader" en rambeskrivning. I kapitlet behandlas:
ekonomiska motiv för hänsynstagande till årskostnader 
definition av årskostnad
de övergripande målen vid kalkylering och kostnadsstyrning 
av årskostnaderna
årskostnadskalkylens ställning i byggherrens beslutsun­
derlag
en utvecklingsstrategi för införande av kalkylering och 
kostnadsstyrning av årskostnaden i projekteringsskedet
forskningsprojektets mål och avgränsningar 
Kapitlets omfattning illustreras i principfiguren, fig 1:1. 
Kapitlet indelas i:
1.1 Bakgrund
1.2 Definition av årskostnad
1.3 Forskningsprojektets mål och avgränsningar. Genomförande
1.4 Exempel på strategi vid införande av ett systematiskt 
årskostnadsbeaktande i projekteringsskedet
1.1 Bakgrund
Om man till landets byggherrar och projektorer ställer frågan 
- "Tar Du hänsyn till framtida drift- och underhållskostnader 
när Du projekterar?" - får man säkert ett nära nog entydigt 
svar. "Ja" det gör jagf'. Går man sedan vidare med frågor 
som - "När? Hur? För vilka delar av byggnader?" - blir sva­
ren förmodligen ej särskilt entydiga. Det är därför ingen 
överdrift att påstå att ytterst få i dag beaktar årskostna­
derna pa ett systematiskt sätt under projekteringsskedet.
Orsakerna till detta är flera. Ett av de viktigare torde 
historiskt ha varit avsaknaden av ekonomiska motiv. I jäm­
förelse med kapitalkostnaden i förvaltningsskedet har drift- 
och underhållskostnaderna varit små och haft begränsade ef­
fekter. Detta förhållande har emellertid under de senaste 
åren radikalt förändrats.
För många byggnadskategorier kommer 70-talet att innebära 
att drift- och underhållskostnaderna i det närmaste 3-fal- 
digas i löpande penningvärde. Även nÖA V-i AäknaA i. fjizöt 
pe.nnÅngvÖAd£ bLUi kot>tmdAut\je.c.kLLngm vcu>e.n£LLg. Vmna 
bo.döm& nmLigzn bLi ungc^aA 70 %.
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FIGUR 1:1 Principiell beskrivning av omfattningen på kapitel 1
Kostnadsexplosionen beror främst på att 
. energikostnaden ökat lavinartat
. de kommunala taxorna anpassats till en högre självfinan- 
sieringsgrad för de kommunala verken
. låglönesatsningen inom ramen för den "solidariska löne­
politiken"
Kostnadsutvecklingen för ovanstående kostnadsslag - såsom 
den påverkat ett större allmännyttigt bostadsföretag i Göte­
borg - redovisas i fig 1.1:1.
Eftersom de tre kostnadsslagen - energi, taxor, löner - sva­
rar för mer än 80 % av en byggnads totala drift- och under­
hållskostnad påverkar den ovan redovisade kostnadsutveck­
lingen förvaltningskostnaden i väsentlig grad.
Parallellt med utvecklingen mot allt högre drift- och under­
hållskostnader har även pågått en annan utveckling som också 
påverkat dem. Främst har variationen i kostnader påverkats 
men även storleken. Vi tänker då bl a på den tilltagande 
artrikedomen av material och byggdelar med bl a kraftigt va­
rierande underhållsfrihet. Vid vissa byggnader där man 
kraftigt prioriterat låga investeringskostnader har man som 
konsekvens fått höga skötsel- och underhållskostnader. Vi 
tänker också på de alltmer komplicerade installationssystem 
som byggnaderna numera i stor utsträckning medför. Dessa 
påverkar starkt såväl drift- som underhållskostnader.
Som följd av att drift- och underhållskostnaderna har haft 
- och förmodligen även kommer att ha - en kraftigare kost­
nadsutveckling än investeringskostnaden ökar den relativa 
betydelsen av dem. När samtidigt drift- och underhålls­
kostnaden kan variera starkt beroende på bl a system- och 
materialval i byggnader ökar också angelägenheten av att 
beakta dem i projekteringsskedet.
För flertalet byggherrar kommer emellertid även fortsätt­
ningsvis investeringskostnaderna ha stor betydelse. Knapp­
heten på kapital kommer förmodligen att bestå.
Vi menar att det ytterst sällan kan bli frågan om att be­
akta antingen investeringskostnaden eller årskostnaden. I 
de flesta fall bör både investeringskostnaden och årskost­
naden beaktas. Man får inte glömma att lägre drift- och 
underhållskostnader kan erhållas utan att investeringskost­
naden behöver öka.
Vad gäller att beakta årskostnaden har denna rapport två 
delmål. För det första att redovisa hur man kan genomföra 
alterantiwal samt värdera förslag till tilläggsinveste­
ringar när målet är ett " ^ÖKvalXningianpaMat byggande.".
För det andra att redovisa hur kalkylering av en byggnads 
årskostnad kan genomföras samt hur detta resultat kan in­
föras i en aktiv kostnadsstyrning med inriktning mot låga 
årskostnader, dvs att "Acvtta, ZcL&a och hcLULa. en ciuko-St- 
nadAfiam".
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FIGUR 1.1:1 Kostnadsutvecklingen i löpande priser för 
energi, taxor och löner (avser allmän­
nyttigt bostadsföretag i Göteborg
Resultatet av en årskostnadskalkyl - en byggnads eller en 
byggnadsdels årskostnad - utgör underlag för ett beslut. Vi 
har dock aldrig haft målsättningen att kalkylresultatet ensamt 
skall utgöra ett komplett beslutsunderlag. Det kan bara ut­
göra en del av det. I fysiska termer får detta synsätt följ­
ande konsekvens.
Bygghennen än beAlutA^attane. Pnojektgnuppen tan {,nam delan, 
t b eAlutA andenlag et. Byggherren sammanställer därvid kostnads- 
information om byggnaden med kostnadsinformation om verksam­
heten samt med intäkter av verksamheten. Ekonomiska aspekter 
är dock bara en del av ett beslutsunderlag. Redovisning av 
funktions-, kvalitets- och tidsaspekter måste också ingå liksom 
estetiska och miljömässiga värderingar.
1.2 Definition av årskostnad
Begreppet "årskostnad" kan allmänt definieras som:
"Summan av de ånltga kapitalko a tnadenna, undenhållA- 
koAtnadenna och dnl&tkoAtnadenna faon en byggnad 
eilen byggnadAdel."
Av definitionen framgår att årskostnaden består av tre delar, 
kapital-, underhålls- och driftkostnad. Definitionen säger 
emellertid inget om vilket år som årskostnaden avser eller i 
vilket kostnadsläge det skall uttryckas. Årskostnaden kan 
därför avse såväl l:a som 10:e året eller något annat år av 
en byggnads brukstid. I detta projekt har vi dock begränsat 
allmängiltigheten genom att definiera årskostnaden som:
"ÅnAkoAtnaden utgön den genomAnittliga ånLLga koAtnaden 
anden bnukAtlden"
När vi fortsättningsvis använder begreppet årskostnad avser 
vi således ej ett visst års verkliga årsutgift utan i stället 
den genomsnittliga årskostnaden beräknad utifrån samtliga år 
under byggnadens årskostnad.
För att underlätta förståelsen av en årskostnad - dvs i syfte 
att få årskostnaden att framstå som mer än ett relativt tal - 
är det angeläget att ange i vilket kostnadsläge årskostnaden 
redovisas. Vi följer därvid principen:
"ÅnAkoAtnaden angeA l ett oAtAtätlt - ön all kalkyle- 
ntng gemenåamt - koAtnadAläge"
Konsekvenser av ovanstående definition med åtföljande precise­
ringar är bl a att skillnader kommer att föreligga mellan 
kalkylerad årskostnad och den verkliga årsutgiften under olika 
år eftersom:
. fastigheter förvaltas olika
. prutningar på kvalitet m m görs emellanåt under förvalt- 
ningsskedet
. kostnadsutvecklingen är i vissa fall språngartad 
. normer och bestämmelser förändras 
. verksamheten förändras
Ovanstående förhållanden orsakas av ändrade förutsättningar 
under byggnadens brukstid. Eftersom framtiden alltid till en 
viss del är osäker måste vi acceptera att sådana förändringar 
inträffar. I kalkylarbetet måste vi emellertid alltid utgå 
från att den kalkylerade årskostnaden skall överensstämma med 
den verkliga, dvs att viarbetar med korrekta och under bruks- 
tiden giltiga förutsättningar.
I stället för att i kalkylerna använda en genomsnittlig års­
kostnad kan vi använda summan av årskostnaderna under bruks- 
tidens olika år. Denna årskostnadssumma uttrycks därvid oftast 
som ett nuvärde. I engelskan benämns summan "life-cycle cost". 
Som kommer att framgå längre fram i denna rapport är det för 
resultatet likgiltigt vilket sätt som används. Vi har dock 
uppfattningen att årskostnaden är mera fattbar än årskostnads- 
summan uttryckt som ett nuvärde.
1.3 Forskningsprojektets mål och avgränsningar. Genomförande
Målet för forskningsprojektet kan översiktligt redovisas som:
"Ett fiöuök Ull pmktUkt Imtktad Iöao bo k/handbok h'6>i pH.o- 
j cktönoA faöh. kalk.ylcttoH.eA 6om bchandlcui kalk.yleHA.ng av oA4- 
koitnadeA. och hämynitagandc Ull dei>i>a anden pHojcktcHA.ngi>- 
ikedet"
Till detta huvudmål kan följande delmål - som behandlar själva
kalkyl- och kostnadsstyrningsförfarandet - läggas:
. Redovisningen skall vara komplett, dvs behandla samtliga 
faser och arbetssteg i kalkyl- och kostnadsstyrningsarbetet
. Rapporten skall innehålla ställningstaganden i form av råd 
och anvisningar
. Presenterade system och metoder skall ha en bred tillämp­
ning vad gäller byggnads- och byggherrekategori
. Kalkylmetoder och kostnadsstyrningsmetodik vid årskostnader 
skall ansluta till "praxis" beträffande metoder och metodik 
vid beräkning och styrning av investeringskostnader
. Kalkylmetoderna skall enbart behandla kostnader, ej in­
täkter/värde
. Utformningen av system och metoder skall vägledas av krav 
på enkelhet och snabbhet i tillämpningssituationen
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Som delvis framgått av tidigare avsnitt avgränsar vt OSS till 
att behandla, enbart byggnadens årskostnad, ej verksamhetens. 
Eftersom en fullt utvecklad sådan gräns ej finns i praktiken 
blir gränsdragningen byggnad/verksamhet i viss mån subjektiv. 
Den kommer därför troligen att variera från byggherre till 
byggherre. Städningskostnaden är ett exempel på en kostnad 
av ovanstående typ. I vissa fali behandlar vi därför hel­
heten oberoende av om man skall räkna kostnaden till bygg­
nadens eller verksamhetens årskostnad.
Redan i den föregående rapporten - R23:1977 - definierade vi 
två olika årskostnadsbegrepp. Dessa är bruttoårskostnaden och 
nettoårskostnaden. Skillnaden mellan begreppen är att beräk­
ningarna som leder till nettoårskostnaden beaktar skatter, 
bidrag, aktuella upplåtelseformer och hyresvillkor. I denna 
rapport behandlar vt l huvudsak enbart brutto års kostnad en.
Det är således denna vi avser när vi i denna rapport använ­
der det kortare begreppet "årskostnad". Vad gäller hänsyns­
tagande till bl a skatter och bidrag hänvisas därför till den 
tidigare rapporten.
Ovan angivna mål och avgränsningar beskrevs i den till BFR an­
givna projektbeskrivningen i termer av följande förväntade del­
resultat :
A. Råd och anvisningar för hur årskostnadskalkylering orga­
nisatoriskt och arbetsmetodikmässigt genomförs (Behandlas 
i kapitel 3)
B. Rekommendationer för ekonomisk utvärdering av olika tek­
niska lösningar vid alternativval och tilläggsinvesteringar 
(Ingår som del i kapitel 4, 5)
C. Anvisningar om krav på och avgränsningar av kalkyldata 
(Ingår som del i kapitel 6, 7, 8, 9)
D. Rekommendationer för kalkylering av kapital-, drifts- och 
underhållskostnader (Behandlas i kapitel 9, 10)
E. Hjälpmedel för beräkningsarbetet (Ingår som del i kapitel 
9, 10 och i bilaga 2)
Avvikelser mellan förväntade och uppnådda projektresultat finns 
i viss utsträckning.
1 projektarbetet visade det sig nämligen att vissa problemområ­
den krävde mer omfattande och djupgående studier än vad vi i 
ansökan förmodade. Dessa var:
K22£2§dsytveckling
Hur skall kostnadsutvecklingen beaktas i kalkylarbetet?
Hur kan kostnadsutvecklingen prognosticeras?
(Behandlas i kapitel 6)
i - A2
• Kalkylränta
Hur kan kalkylräntefoten bestämmas?
Behövs mer än en kalkylräntefot?
(Behandlas i kapitel 7)
Vad menas med brukstid/livslängd/underhållsintervall?
Hur bestäms de olika tidsbegreppen?
(Behandlas i kapitel 8)
I rapporten finns också ett kapitel (kap 2) som ger exempel 
på drift- och underhållskostnadernas storlek vid olika bygg- 
nadskategorier. Detta tillkom som följd av framförda önske­
mål på K-blockets seminarieserie, hösten -77.
1.4 Exempel på strategi vid införande av ett systematiskt 
årskostnadsbeaktande i projekteringsskedet
Eftersom kalkylering och kostnadsstyrning av årskostnader är 
något nytt för de flesta kan det vara svårt att direkt ta ut- 
vecklingssteget från nuläget till de system och metoder som 
kommer att redovisas i de följande kapitlen. Det är inte 
heller nödvändigt. Man kan urskilja flera möjliga etapper 
och andra förenklingar.
En möjlig första etapp är därvid att enbart göra årskostnads- 
kalkyler i samband med alternativval. Understöds detta ar­
bete med en "intern standard" avseende kalkylmetod, kalkyl- 
räntekrav, kostnadsutvecklingsprognoser och vissa tidsdata 
samt med någon utbildning bör inte utvecklingssteget framstå 
som särskilt oöverstigligt för den enskilde projektören/kal­
kylatorn.
Vidare kan årskostnadskalkylerna - främst på byggdelsnivå 
göras färre genom införande av en viss standardisering betr 
de tekniska lösningarna. Denna standard bör dock alltid ut­
gå ifrån omsorgsfullt genomförda arskostnadskalkyler.
I detta sammanhang kan även påpekas att en minskad årskostnad 
ofta erhålls enbart genom en begränsning av antalet varianter 
av en viss byggdel.
2 FÖRVALTNINGSEKONOMI
Ett problem vid kalkylering av drift- och underhållskost­
nader är att drift- och underhållskostnader ej är entydigt 
definierade. Indelning och avgränsning av olika delkostna­
der varierar från förvaltare till förvaltare. Speciellt 
gäller detta de personalkrävande aktiviteterna i drift- 
och underhållsarbetet.
Ett annat problem är att projektorer och kalkylatorer i all­
mänhet har låg kunskap om förvaltning och speciellt förvalt- 
ningsskedets kostnader.
Ovanstående problemområden utgör underlag för detta kapitel. 
Dess syften är att:
. Definiera olika delkostnader i drift- och underhåll
. Ge exempel på drift- och underhållskostnaders storlek i 
några olika kategorier av byggnadsobjekt
. Ange några orsaker till att drift- och underhållskostnader 
varierar
Kapitel 2:s avgränsning i relation till helheten framgår av 
principfiguren, fig 2:1.
Kapitlet indelas i:
2.1 I kapital-, underhålls- och driftkostnaden ingående 
delkostnader
2.11 Definitioner av kapital-, underhålls- och drift­
kostnad
2.12 Kapitalkostnad
2.13 Underhållskostnad
2.14 Driftkostnad
2.2 Några exempel på drift- och underhållskostnadernas 
storlek vid olika kategorier av byggnadsobjekt
2.21 Objekt
2.22 Drift- och underhållskostnader
2.3 Orsaker till variationer i drift- och underhållskost­
nader
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FIGUR 2:1 Kapitel 2:s omfattning i relation till helheten
2.1 I kapital-, drift- och underhållskostnaden ingående 
delkostnader
2.11 Definitioner av kapital-, underhålls- och drift­
kostnad
Flertalet förvaltare redovisar förvaltningskostnaden uppde­
lad på kapital-, underhålls- och driftkostnader. Vad som 
ingår i de olika delposterna finns det däremot ingen enty­
dig uppfattning om. Vi skall därför börja med definitio­
nerna av kapital-, underhålls- och driftkostnad. Därefter 
övergår vi till avgränsningen av delposter inom kapital-, 
underhålls- och driftkostnaden.
KapltalkoAtnaden defönlenoA Aom dm ånltga koAtnaden fön. fön- 
näntntng och avAkntvntng av tnvcstentngAutglföen. Kapital­
kostnaden kan avse såväl byggnaden som helhet som någon bygg­
nadsdel. Av definitionen följer att kapitalkostnaden enbart 
är beroende av räntefot, brukstid och kostnaderna för bygg­
nadens anskaffning samt av kostnader som följer av kvalitets- 
höjande åtgärder under förvaltningsskedet. Däremot ingår ej 
i kapitalkostnaden utbyten av byggnadsdelar med en livslängd 
kortare än byggnadens brukstid. Dessa kostnader räknas till 
underhållskostnaden.
Med undeAhcLLtAkoitnadeA. avAen vt koAtnadeA fö A åtgÖAdeA Aom 
Ay^tan ttUL att vidmakthålla, en byggnadA eULen byggnadAdelA 
fönkteon. Till underhållet räknar vi såväl planerade, före­
byggande som akuta åtgärder. Gränsdragningen mellan under­
håll och skötsel - som ingår i driftskostnaden - är ofta 
flytande. Orsaker till detta är både att praxis varierar 
mellan olika fack - bygg/installationer - och att skötsel- 
och underhållsåtgärder ofta genomförs av en och samma orga­
nisationsenhet. För att få ett hanterligt begrepp har vi 
därför valt att i definitionen inarbeta åtgärdsperiodicite- 
ten 1 år. Underhållsåtgärder är därvid samtliga åtgärder 
vilka har en periodicitet som överstiger 1 år. Gränsen 1 år 
skall därvid inte uppfattas som absolut utan det väsentliga 
är att en konkret gräns bestäms. Vårt motiv att sätta grän­
sen vid 1 år är i huvudsak kalkylmässigt. Kostnader som har 
en periodicitet överstigande 1 år behöver periodiceras till 
skillnad från kostnader med en lägre periodicitet (se kap 5).
Med dntfökoAtnadeA avAen vt åtgÖAdeA Aom enföndnaA fön att 
byggnaden Akall VOAa bnukban. Till driften räknar vi därvid 
kostnader för byggnadens administration, försörjning och 
skötsel. I skötsel ingår såväl kostnader för tillsyn, 
kontroll som kostnader för reparationer med en periodicitet 
mindre än 1 år.
2.12 Kapitalkostnad
Underindelningen av en byggnads kapitalkostnad görs vanligt­
vis på följande sätt:
A. Räntekostnader för i byggnaden bundet kapital
B. Avskrivningar på investeringsutgiften
I förvaltningsföretagens redovisning brukas även under kapi­
talkostnaden ev tomträttsavgälden redovisas.
Likaså förekommer det att förvaltningsföretagen i redovis­
ningen ersätter avskrivningarna med amorteringarna på lånen. 
Detta sammanhänger med att fastigheters värdeminskning i 
bland är mindre än amorteringarna. De senare måste därför 
läggas till grund för hyressättningen för att inte förvalt­
ningsföretagets likviditet skall äventyras. Som ytterligare 
framgår av nästa kapitel behandlar vi i denna rapport enbart 
årskostnadskalkyler ur lönsamhetssynpunkt, ej likviditets- 
synpunkt. Vetta Innebon att kapitalkoitna.de.ru> avi kniv ningA- 
del vid åm ko A tnadi kalkylen - enligt denna nappant - genom­
gående baAenaA på en bedömning av den venkllga, genomnltt- 
llga vändemlnAknlngen och ej amontenlngan ao lån.
2.13 Underhållskostnad
I den mån förvaltningsföretag underindelar underhållskost­
naden brukar det ske efter formen för genomförandet, dvs
A. Kostnader för periodiskt underhåll
B. Kostnader för förebyggande underhåll
C. Kostnader för löpande underhåll/akut underhåll
De två första delkostnaderna avser planerade underhållsåt­
gärder som har livslängder/underhållsintervall överstigande 
1 år.
Den tredje delkostnaden avser underhållsåtgärder i felav- 
hjälpande syfte. Dvs åtgärder som sätts in när ett fel har 
inträffat. Orsaker till fel kan vara skadegörelse, undermå­
ligt utförande eller undermåligt material. Fel kan emeller­
tid också inträffa som följd av att planerat och förebyggande 
underhåll ej genomförts i den utsträckning som varit önsk­
värt. I dessa fall får felets karaktär avgöra om åtgärden 
skall räknas till underhåll eller skötsel.
Förutom den ovan angivna underindelningen av underhållskost­
naden efter utförandesätt kan en "produktorienterad" indel­
ning förekomma. Man skiljer därvid på följande delar.
A. Underhåll av tomtanläggning
B. Yttre underhåll av byggnad
C. Inre underhåll av byggnad
Denna indelning är ofta lämpligare än den tidigare beskrivna 
när man vill förklara varför en byggnad har en viss under­
hållskostnad, dvs i samband med erfarenhetsåterföring. 
Samtliga ovan redovisade delkostnader påverkas naturligtvis 
av materialval och tekniska lösningar på ingående delar. 
Förutom av dessa påverkas emellertid underhållskostnaden av 
geografiskt läge, klimat, tomt och verksamhet. Dessa fakto­
rer har dock olika tyngd för olika byggnadsdelar. Normalt 
gäller följande:
. Markunderhållet påverkas mest av tomt och klimat
. Det yttre byggnadsunderhållet påverkas i första hand av 
geografiskt läge och klimat
. För det inre byggnadsunderhållet är verksamheten och 
byggnadens upplåtelseform väsentligast
I denna rapport har vi bl a mot bakgrund av ovanstående valt 
att indela underhållskostnaden i kostnader för underhåll av 
mark, utvändigt byggnad och invändigt byggnad.
2.14 Driftkostnad
Vi indelar driftkostnaden i:
A. Kostnader för försörjning
- värme 
el
- gas
- vatten och avlopp
B. Kostnader för skötsel
teknisk skötsel
- utvändig skötsel 
städning 
sophantering
Övriga driftskostnader
administration 
försäkringar 
fastighetsskatt
C.
Kostnaderna under grupp A avser enbart förbrukningskostnader 
för olika media. Denna princip stämmer väl överens med re­
dovisningspraxis i förvaltningsföretag. Detsamma gäller i 
huvudsak för kostnader i grupp C.
Däremot är omfattningen på grupp B och underindelningen av 
denna ej särskilt traditionell. Vi har därför valt att i 
fig 2.1:1 redovisa exempel på åtgärder som ingår i skötselns 
olika delkostnader.
Normalt ingår ej samtliga delkostnader som beskrivits ovan 
i förvaltarens åtagande vid uthyrning. Exempelvis är ju 
hyran för bostäder ofta en kallhyra, dvs värmeförbrukningen 
regleras via ett tillägg. Likaså ingår i flera fall ej lo­
kalstädningen i hyran. I förvaltarens redovisning kommer 
följaktligen vissa delkostnader att saknas.
Det kan synas som om man vid årskostnadskalkylering också 
skall avgränsa sig till de delkostnader som ingår i hyran.
I denna rapport företräds dock en annan uppfattning. Vi an­
ser att man vid årskostnadskalkylering skall ta hänsyn till 
samtliga delkostnader och således låta årskostnaden bli ett 
mått på den totala resursförbrukningen som byggnaden orsakar. 
(Jfr begreppen bruttoårskostnad/nettoårskostnad i kap 1.)
2.2 Några exempel på drift- och underhållskostnadens stor­
lek i olika kategorier av byggnadsobjekt
Detta avsnitt vill visa några exempel på drift- och under­
hållskostnadernas storlek i ett nyare fastighetsbestånd. 
Exemplena avser följande byggnadskategorier:
. flerbostadshus 
. skola
. affärs-/kontorshus 
. statlig förvaltningsbyggnad
Avsikten med exemplen är att visa storleksordningen på de 
olika delkostnaderna inom drift och underhåll samt att visa 
hur de kan variera mellan olika byggnadskategorier.
På tntet Aätt gÖA. {fKam&tätlnlngm anApAåk på att vtia vad 
flZhpzktÅVZ koAtnad ikaUL vajta. Det är nämligen mycket van­
ligt att de olika delkostnaderna inom en och samma byggnads- 
kategori varierar kraftigt. Relationen mellan lägsta och 
högsta värde kan vara 1:3. Ofta visar det sig emellertid 
att spridningarna i de olika delkostnaderna tar ut varandra. 
Den totala drift- och underhållskostnaden brukar nämligen 
- vid ovan redovisade byggnadskategorier - inte variera mer 
än i 25 % vid samma byggnadskategori.
Delkostnaderna redovisas uppdelade på det sätt som beskri­
vits i föregående avsnitt.
25
Delkostnad
Teknisk skötsel, hus
värme
el
gas
VA
luftbe­
handling
Utvändig hårdgjord
skötsel, mark
gröngjord
mark
utrustning
Städning, golv
inredning/
utrustning
fönster
väggar/tak
Sophantering,
Omfattning
Justeringsarbeten, mindre 
reparationer, tillsyn av 
brandredskap, skadedjurs­
bekämpning
eldning, kontroll, smörjning, 
rengöring, sotning, luftning, 
ompackning, justering och 
mindre reparationer
justering, rengöring, tillsyn, 
smörjning, byte lampor/säk- 
ringar och mindre rep
kontroll, justering, ompack­
ning och mindre reparationer
justering, ompackning, rens­
ning och mindre rep. Byte 
filter, påfyllning av kemika­
lier
filterbyte, kontroll, styr­
ning, smörjning, justering, 
rengöring, rensning och 
mindre reparationer
renhållning, snöröjning, 
halkbekämpning och mindre 
reparationer
renhållning, gräsklippning, 
räfsning, beskärning, upp­
luckring, gödsling och skade­
dj ursbekämpning
tillsyn, lampbyten och mindre 
reparationer
sopa, dammsuga, svabba, 
skura, polera, polishbehandla
tömma askfat/papperskorgar, 
avborsta möbler, dammtorka, 
rengöra sanitära enheter, 
skumtvätta möbler
puts
avfläcka, tvätta
packa, skifta, försluta och 
bortforsla avfall. Uppsamla 
och packa lösa sopor. Städa 
soprum, rensa stopp. Kontrolle­
ra, rengöra, smörja och justera 
sopuppsamlingsanordning/kom- 
primator.
FIGUR 2.1:1 Åtgärder av skötselkaraktär som ingår i 
skötselns olika delkostnader
26
2.21 Objekt
Förebilderna för exemplen som bildar underlag för kostnads­
redovisningen kan kortfattat beskrivas på följande sätt.
FLERBOSTADSHUS
Byggt under 70-talets första hälft. Beläget i mellansverige. 
Förvaltat av ett större bostadsföretag. Normal lägenhets- 
fördelning med tyngdpunkt på 3 rok. Fastigheten ligger inom 
ett exploateringsområde. Konventionell byggnadsutformning 
med relativt enkel VVS-standard. Lägenheterna upplåts med 
hyresrätt. Värme- och vattenförbrukning mäts kollektivt.
SKOLA
Låg- och mellanstadieskola belägen i mellansverige. Enbart 
marginellt utnyttjande under icke-skoltid. Skolans vakt­
mästare är ansvarig för fastighetens skötsel. Skolan är 
byggd under tidigt 70-tal och utgöres av flera 1-plansbygg- 
nader med fasader i huvudsak av trä. WS-standarden är re­
lativt enkel. Mekanisk ventilation (frånluft) är i drift 
enbart under skoltid. Rumstemperaturen sänks under icke 
skoltid.
AFFÄRS- OCH KONTORSHUS
Kombinerat affärs- och kontorshus med relativt stora parke- 
ringsytor på tomten. Beläget i mellansverige och knappt 10 
år gammalt. Lokaler upplåts på 10-årskontrakt exkl inred­
ning och utrustning. Hyran inkluderar ej värme, el för inre 
belysning, städning samt bortforsling av skrymmande sopor 
(ex emballage). Materialval för fasader och tak har gjorts 
med syfte att minimera underhållet. VVS-standarden är nor­
mal. Värmeåtervinning saknas.
FÖRVALTNINGSBYGGNAD
Förebilden för detta exempel är en statlig förvaltningsbygg- 
nad belägen i mellansverige och byggd under 70-talet. I 
fastigheten är inrymd en datacentral som ställer speciella 
klimatkrav.
Byggnads- och installationsstandard är hög. Luftbehand- 
lingsanläggningen är utrustad med kyla och befuktning.
2.22 Drift- och underhållskostnader
I fig 2.22:1 redovisas i sammanställd form de olika kostnads- 
exemplen.
Nederst i figuren redovisas den totala drift- och underhålls­
kostnaden. För de oli^a byggnadskategorierna varierar denna 
från 116 till 137 kr/m BTA, år. I dessa exempel ingår där­
vid kostnader för samtliga åtgärder som fastighetsförvaltaren 
normalt svarar för. Så långt möjligt har avgränsningen av de 
olika delposterna gjorts lika mellan de olika kategorierna.
I princip är således delkostnaderna helt jämförbara och diffe­
renser mellan dem speglar skillnader i mängd och kvalitet.
UNDERHÅLLSKOSTNAD
De i figuren redovisade kostnaderna avser ej verkliga under- 
hållaskostnader i mindre än 10 år gamla fastigheter. Dessa 
uppgår nämligen inte till mer än 5-15 kr/m^ BTA, år. Vi har 
i stället valt att exemplifiera med genomsnittliga årliga 
underhållskostnader under byggnadens brukstid uttryckta i 
dagens penningvärde. Populärt kan man säga att kostnaderna 
överensstämmer med de årliga fondavsättningar som behövs för 
att kunna genomföra underhållsarbetet under olika år, under 
förutsättning att de angivna underhållskostnaderna uppräk­
nas årligen med kostnadsutvecklingen.
För de olika byggnadskategorierna gäller att - med ett undan­
tag - faller mer än hälften av underhållskostnaden på invän­
digt byggnads- och installationsunderhåll. Undantaget ut­
görs av affärs-/kontorsbyggnaden. Men då skall man komma i 
håg att denna byggnadskategori innehåller mindre rumskomplet- 
tering än övriga.
SKÖTSELKOSTNAD
Skötselkostnaden varierar mellan byggnadskategorierna främst 
beroende av att städningskostnaden varierar. Orsaker till 
detta är dels att nedsmutsningsgraden varierar (jfr skola 
och förvaltningsbyggnad) samt dels att relationen mellan 
den städade arean och bruttoarean varierar (jfr flerbostads- 
hus med övriga kategorier).
FÖRSÖRJNING
Den tunga delen utgörs av värmekostnaden. Förutsatt samma 
geografiska läge varierar den mellan exemplen främst på grund 
av olikheter i varmvattenbehov, användningstid, styr- och 
reglerutrustning samt värmeåtervinning.
Elkostnaden är avsevärt lägre i flerbostadshus beroende på 
att hyresgästerna själva svarar bl a för inre belysning.
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Samtliga kostnader är uttryckta i kr/m BTA, är med kostnadsläge 
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DELKOSTNAD BYGGNADSKATEGORI
Fler-
bostads-
hus
Skola Affär/
kontors­
hus
Förvalt­
nings-
byggnad
UNDERHÄLL
. Mark 3 4 7 3
. Utvändig byggnad 6 6 4 3
. Invändig byggnad 16 10 6 9
Underhållskostnad 25 20 17 15
DRIFT
. Skötsel
- teknisk skötsel 10 5 7 12
utvändig skötsel 8 4 7 6
invändig skötsel 8 60 42 48
sophantering 4 1 3 3
Skötselkostnad 30 70 59 69
. Försörjning
- värme 30 22 25 18
- el 4 7 9 9
- vatten/avlopp 9 3 2 2
Försörjningskostnad 43 32 36 29
. Övrigt
administration 9 4 7 5
försäkringar 2 1 3 -
fastighetsskatt 7 - 15 -
Övrig driftskostnad 18 5 25 5
Driftskostnad 91 107 120 103
DRIFT- OCH UNDERHÄLLS-
KOSTNAD 116 127 137 118
FIGUR 2.22:1 Exempel på drift- och underhållskostnader vid 
olika byggnadskategorier
ÖVRIGA DRIFTKOSTNADER
Kostnaderna för fastighetsskatt kommer att variera främst 
p g a olika bestämmelser för olika byggnadskategorier (se 
vidare i kap 9). Exempelvis gäller att fastighetsskatt ej 
utgår för flertalet statliga och kommunala byggnader. För 
övriga fastigheter gäller - i korthet - att skatten baseras 
på nettointäkten eller om nettointäkt saknas på taxerings­
värdet. Exemplet avseende flerbostadshus baseras på att 
nettointäkt saknas.
För statliga byggnader samt för byggnader i vissa kommuner 
gäller att fastighetsförsäkring saknas.
2.3 Orsaker till variationer i drift- och underhålls­
kostnader
I anslutning till kostnadsexemplen i föregående avsnitt har 
vissa övergripande orsaker till drift- och underhållskost­
nadernas variation redovisats. Exempel på orsaker av denna 
karaktär är verksamhet, användningstid, geografiskt läge, 
förvaltningsorganisation och objektsstorlek.
När vi i detta avsnitt går vidare med drift- och underl^ålls- 
kostnadspåverkande faktorer gör vi det med inriktning mot 
att exemplifiera hur planlösning, system- och komponentval 
påverkar de olika delkostnaderna i drift- och underhåll.
UNDERHÄLL
Underhållskostnadens storlek och möjliga variationer orsakas 
till övervägande del av variationer i kvalitet på invändiga 
och utvändiga ytskikt samt av variationer i mängd av och 
kvalitet på installationer.
Det är ingen överdrift att påstå att ovanstående faktorer i 
en och samma byggnad kan ge upphov till variationer på 1 30 % 
i underhållskostnaden.
VÄRME
Vi har tidigare berört att omfattning och kvalité på styr- 
och reglerutrustning samt luftbehandlingssystemets utform­
ning kan ge upphov till stora variationer i värmeförbrukning. 
Viktigt för förbrukningens storlek är emellertid också "kli­
mathöljet", dvs byggnaden. Faktorer som fasad- och fönster­
yta samt isoleringsstandard och fönsterkonstruktion påverkar.
I vissa fall påverkar även stomvalet genom olikheter i för­
måga till värmelagring samt genom inverkan på byggnadsvolymen.
Möjligheterna att påverka värmeförbrukningen i projekterings- 
skedet bedöms normalt vara av storleksordningen i 20 %, men 
kan i speciella fall vara väsentligen större.
EL
En stor del av elförbrukningen är att hänföra till belys- 
ningsändamål. Energiförbrukningen för detta ändamål påver­
kas starkt av typ av ljuskälla samt armatur. Exempelvis 
behövs dubbelt så mycket energi vid glödljus som vid lysrör 
för att ge samma ljusflöde.
Elförbrukningen kan även påverkas med varvtalsstyrda pumpar 
och elmotorer. Totalt bedömer vi att elförbrukningen kan på­
verkas ± 20 % beroende av komponentval.
VATTEN OCH AVLOPP
Vattenförbrukningen kan påverkas med tryck- och flödesregle- 
ring liksom med vattensnål platsutrustning, dvs armaturer, 
duschstrilar och toaletter. Effektiva och frekventa av- 
stängningsanordningar minskar "vattenspillet" i samband med 
skötsel- och underhållsarbeten. Påverkansmöjligheterna i 
projekteringsskedet bedöms till i 20 %.
TEKNISK SKÖTSEL
Huvuddelen av den tekniska skötseln faller på installations­
system och då främst
. värmesystem 
. luftbehandlingssystem 
. transportsystem 
. VA-system
Vid VA-systemet avses därvid i första hand packningsbyten.
Eftersom omfattningen på ovanstående system kan variera starkt 
varierar även kostnaderna för teknisk skötsel avsevärt. Dessa 
variationer kan ytterligare förstärkas genom automatisering 
av en stor del av tillsynen.
STÄDNING
Städningskostnaden består till allra största delen av kost­
nader för daglig städning. De stora kostnadspåverkande fak­
torerna vid den dagliga städningen utgörs av städfrekvens och 
lokaltyp. Exempelvis gäller för städkostnaderna vid olika 
lokaltyper i ett kontorshus grovt följande tumregel:
2 2 Kostnaden för 1 m^ toalett = Kostnaden för 4 m trappyta =
Kostnaden för 5 m kontorsrum = Kostnaden för 7 m^ korridor
Ytskikt på golv utgör den byggnadsdel som mest blir föremål 
för städinsatser. I vanliga fall uppgår kostnaden för ren­
göring av golv till 20-40 % av städkostnaden. Arbetsstudier 
har visat att denna påverkas av storleksordningen i 20 % be­
roende på typ av golvmaterial.
I övrigt påverkas städningskostnaden av hur effektivt man 
hindrar att smuts kommer in i byggnaden (antal entréer, 
skrapgaller); hur "rena" ytorna är (pelare/smygar) samt hur 
frekvent städcentraler, tappställen/utslagsbackar,- väggkon­
takter ordnas (gång- och ställtid i städarbetet).
SOPHANTERING
Faktorer som påverkar sophanteringskostnaden och som beror 
av byggnadens utformning är:
. hjälpmedel (exempelvis komprimatorer)
. transportvägarnas utformning
Enbart den sista punkten kan påverka sophanteringskostnaden 
med i 20 %.
UTVÄNDIG SKÖTSEL
Förutom av tomtanläggningens storlek, topografi och disposi­
tion påverkas kostnaden för utvändig skötsel starkt av vil­
ket ytskikt som valts. Skötselmässigt gäller därvid i prin­
cip följande likhet mellan kostnaderna för skötsel av olika 
ytskikt :
2 2 oKostnaderna för 1 m buskage = Kostnaderna för 1,5 m hard- 
gjord yta = Kostnaderna för 3 gräsyta
ADMINISTRATION
I administrationskostnaden räknar vi normalt in även kostna­
derna för arbetsledning.
Avgörande för administrationskostnadens storlek är byggnads- 
kategori och byggherre. Byggnadsutformningen påverkar knap­
past kostnaden alls.
FÖRSÄKRING
Faktorer i byggnadens utformning som påverkar försäkringskost­
naden är utformning av ytterväggar, tak och bjälklag samt i 
vissa fall brandcellens storlek.
3. ARBETSMETODIK VID KOSTNADSSTYRNING AV ÅRSKOSTNADER
Kapitlet syftar till
A. att ge en översiktlig redovisning av byggherrens ekono­
miska bedömningsgrunder och beslutsprocess
B. att ge en översiktlig redovisning av K-blockets sätt 
att beskriva projektcringsprocessen.
C. att utifrån A och B redovisa en systematik på kalkyle- 
ring och kostnadsstyrning
D. att specificera byggherrens krav vad gäller årskostnads- 
kalkylernas noggranhet och redovisning vid olika kalkyl­
tillfällen
Kapitlets omfattning framgår av skaffreringen i principfigu­
ren (figur 3:1).
Kapitlet indelas i:
3.1 Byggherrens ekonomiska bedömningsgrunder
3.2 Investeringskostnadsram/årskostnadsram
3.3 System för kalkylering och kostnadsstyrning
3.1 Byggherrens ekonomiska bedömningsgrunder
Trots att byggnader tillkommer av så olika anledningar - som 
att uppfylla ett politiskt beslut eller att förränta ett ka­
pital - bör det finnas gemensamma ekonomiska bedömningsgrunder.
Den viktigaste bedömningsgrunden bör därvid avse lönsamheten.
En lönsamhetsbedömning innebär att "byggnadens överskott" re­
lateras till dess anspråkstagande av en trång sektion, ex in- 
vesteringsmedlen. Med "byggnadens överskott" avses differen­
sen mellan "förväntat bruksvärde/förväntade intäkter" och 
"byggnadens kostnader".
I begreppet "byggnadens kostnader" måste ingå samtliga kost- 
nadskonsekvenser byggnaden medför under dess brukstid. Dvs 
både kostnader som har samband med byggnadens uppförande och 
kostnader som har samband med byggnadens förvaltning. Be­
greppet "byggnadens kostnader" kan därför ersättas med "bygg­
nadens årskostnad". Årskostnaden utgör ju nämligen summan 
av den årliga kapitalkostnaden och de årliga drift- och un­
derhållskostnaderna.
33
kXWXWWWWWWWWWWWWWWW
FIG 3:1 Kapitel 3:s omfattning i relation till helheten
3-Ä2
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Tidigare negligerades ofta - vid lönsamhetsbedömningar - 
de framtida drift" och underhållskostnaderna. Som framgått 
av kapitel 2 är dock drift- och underhållskostnaderna nu­
mera av en sådan storlek att investeringsutgiften icke 
ensam är ett mått på "byggnadens kostnader".
F 'åk. att byggheAAen ikatt kunna göaa en tö ni am heti bedöm ning 
ktävi iåledei att paojektgnuppen benäknaa och Aedovltaa bygg- 
nadeni åukoitnad &ön. denne..
Lönsamhetsbedömningen är dock ej den enda bedömningsgrunden.
I de flesta företag/förvaltningar finns restriktioner för vad 
man är beredd att satsa för att uppnå god lönsamhet. Detta 
gäller speciellt det kapital man är beredd att satsa. Även 
om god lönsamhet följer av en investering kan byggherren 
ibland ändå behöva säga nej till investeringen. Varför? I 
det följande skall två villkor som kan utgöra grund för ett 
sådant ställningstagande beröras.
Vi börjar med det finansiella villkoret. I företag såväl som 
i förvaltningar gäller att investeringsmedlen oftast är starkt 
begränsade. Ett skäl till detta är att soliditeten idag i 
många företag är så låg att den ensam är ett skäl för att 
förkasta en lönsam investering. Man vågar helt enkelt inte 
öka sitt lånade kapital.
En annan begränsning av investeringsutgiften utgör det stat­
liga lånetaket, som berör byggherrar vilka producerar bostads­
hus. Även om en tilläggsinvestering i ett bostadshus ger do­
kumenterat lägre framtida drifts- och underhållskostnader kan 
byggherren ändå behöva rata dem. Anledningen till detta be­
slut är att den är svår att få godkänd som kostnad över låne­
taket .
Vidare kan investeringsmedlen under vissa tider och för vissa 
byggnadstyper vara begränsade på grund av svårigheter att fi­
nansiera investeringen.
Samtliga kÖA neJLatenade exempel pekah. på att bygghenaen idle- 
dei även han ett behov av ko i tmdi Information avieende Invei- 
teAlngi utgiften.
I byggherrens ekonomiska bedömning av byggobjektet ingår även 
en bedömning av byggnadens påverkan på likviditeten. Likvidi- 
tetsaspekter kan nämligen sätta en gräns för investerings utgif­
ten innebärande att även lönsamma investeringar måste stoppas, 
likväl som den i vissa fall begränsar de acceptabla variationer­
na i årskostnaden mellan olika år.
Ansträngande för likviditeten är härvid exempelvis investeringar 
vars lönsamhet inträder först efter några år, men som totalt 
under brukstiden är lönsamma. Ytterligare ett exempel är in­
vesteringar som är lånefinansierade med en amorteringstid under­
stigande brukstiden.
Likviditeten ansträngs även - som ovan påpekats - av stora 
variationer i årskostnaden mellan olika år. Eftersom den 
vanligaste orsaken till att årskostnaden varierar är att det 
planerade underhållet varierar mellan olika år, kan - även 
om detta troligen ej är speciellt vanligt - likviditetsaspek- 
ten ställa krav på korta och i tiden olikfördelade brukstider 
avseende de olika system och byggnadsdelar som totalt kons­
tituerar byggnaden.
I fall där detta kan vara aktuellt är det således ej till­
räckligt att byggherren får information om den genomsnitt­
liga, årliga kostnaden. Han måite ockiå InCoAtne/iaA om huA 
åukoitnaden vaJiienax mellan olika åa.
Som ovan framhållits är det oftast liktydligt med att man an­
ger de årliga underhållskostnadernas variationer.
En sådan redovisning uppfyller även det syfte att man anger 
hur stor andel av årskostnaden som är "prutbar". Ett vanligt 
förfaringssätt - vid knappa ekonomiska resurser i förvalt- 
ningsskedet - är ju nämligen att förskjuta underhållsåtgär­
der mellan olika år samt att eftersätta underhållet. Detta 
är naturligtvis ej ett riktigt förfaringssätt men ofta en 
konsekvens av en praktisk verklighet. Kapital- och drifts­
kostnader är ju sällan "prutbara".
Vetta avinltt kan iammanCattai på följande iätt: ByggheAAen 
bedömea en byggnadi ekonomi utl^Aån dut, löniamket, om ock 
huA. den kan Clnanile/iai iamt huA den påveakaA likviditeten.
Föa att kunna göAa detta behöveA byggheAAen InConmatlon om 
InveiteAlngikoitnad och åukoitnad. VaAleAaA åukoitnaden 
k/iafitigt mellan olika åA eA^OAdAoi även Incarnation om detta.
3.2 Investeringskostnadsram/årskostnadsram
För de flesta byggobjekt gäller att deras genomförande är 
beroende av utfallet av de ekonomiska bedömningar som redo­
visats i avsnitt 3.1. Som följd av detta är en redovisning 
för byggherren, av årskostnad och investeringsutgift efter 
avslutad projektering, ej tillräcklig. Ett sådant förfarande 
skulle ju - för objekt som vid den ekonomiska bedömningen vi­
sat sig ha för dålig bärkraft - innebära antingen omprojek­
teringskostnader eller förlust av redan nedlagda projekte­
ringskostnader.
En konsekvens av detta blir således att byggherren med jämna 
mellanrum och med början så tidigt som möjligt måste få un­
derlag för sina ekonomiska bedömningar. Samtidigt är han 
naturligtvis intresserad av att projekteringen bedrivs i en­
lighet med de ekonomiska bedömningsgrunder som gäller. Däri­
genom minskar ju riskerna ytterligare för omprojektering. 
Detta innebär således krav på att projektorerna under projek­
teringsarbetet inte bara bör beakta funktions-, kvalitets-
och tidsvillkor utan även kostnadsvillkor. Vi kan sammanfatta 
med att säga att det som här redovisats är huvudprincipen ba­
kom vad vi benämner kostnadsstyrd projektering. Med kostnader 
avser vi därmed såväl årskostnader som investeringskostnader.
Den arbetsmetodik - som vi avser när vi använder begreppet 
kostnadsstyrd projektering - utgår från att byggherren mycket 
tidigt i utrednings-/projekteringsarbetet kan ange övre gränser 
för investeringsutgift och årskostnad. Dessa övre gränskost­
nader - ramar - benämns investeringskostnadsram respektive 
årskostnadsram. De är naturligtvis till en början mycket pre­
liminära och utgår från kalkyler med stark verksamhetsanknyt­
ning. Så kan t ex årskostnadsramen vara bestämd utifrån verk- 
samhetsrelaterade data som:
* i produktkalkylen ingår kostnaderna för fastigheterna med 
x kr/tillverkad enhet
* i den bedömda omsättningen får fastigheternas kostnader 
ingå med max x %
* i byggnader för samma ändamål uppgår kostnaderna till 
x kr/prestationsenhet (elev, sängplats, besökare etc)
Investeringsramen kan vara bestämd utifrån en långsiktig be­
dömning av önskad soliditet/likviditet (privat sektor) eller 
efter bedömt utrymme i långsiktig investeringsbudget (offent­
lig sektor).
Exemplen ovan avser att belysa att även i de preliminära ra­
marna beaktas lönsamhets-, finansierings- och likviditets- 
aspekterna.
Med utgångspunkt från ramarna startar utrednings-/projekte- 
ringsarbetet med att undersöka om det finns tekniska lösningar 
som inom ramarna tillfredställer uppställda krav på funktion, 
kvalitet och tid. Detta första skede benämns ur kostnadsstyr- 
ningssynvinkel "sätta ram-skedet". När preciseringsgraden 
ökat så mycket att vi känner tekniska lösningar - på system­
nivå - för att genomföra projektet inom de angivna - eventuellt 
reviderade - ramarna avslutas sätta ram-skedet. Vi vet nu att 
ramarna är realistiska, ramarna kan låsas. Ur kostnadsstyr- 
ningssynpunkt benämns detta skede "låsa ram-skedet". Projek­
teringsarbetet härefter inriktas mot att hålla ramarna, "halla 
ram-skedet".
Styrningen mot investerings- och årskostnadsramarna löper allt­
så som en röd tråd genom utrednings- och projekteringsarbetet. 
Med jämna mellanrum kalkyleras byggnaden utifrån det då fram­
tagna underlaget. Kalkylernas resultat avstämmes mot ramarna. 
Ligger kalkylresultatet inom ramarna fortsätter projekteringen. 
I annat fall går man tillbaka och omprövar i första hand de 
tekniska lösningarna och i andra hand ramarna.
Mellan avstämningstillfällena görs i projekteringsarbetet al­
ternativval samt utvärderas förslag till tilläggsinvesteringar.
Dessa val och förslag utvärderas bl a med avseende på de eko­
nomiska konsekvenserna. (Ett system för utvärdering beskrivs 
i kap 4.3). I första hand bör därvid den utformning väljas 
som ger lägst årskostnad.
Vid den ekonomiska utvärderingen är det oftast fullt till­
räckligt att värdera de ekonomiska konsekvenserna av skill­
naderna mellan alternativen. I tidigare skeden kan dock struk 
turen på tillgängliga data innebära att det ej är möjligt att 
göra särkostnadskalkyler.
En mer detaljerad redovisning av arbetsmetodiken vid kalkyle- 
ring och kostnadsstyrning följer i avsnitt 3.3. Innan dess
- och som avslutning på detta avsnitt - skall sambandet mellan 
investeringskostnadsram och årskostnadsram redovisas, liksom 
den teoretiska uppbyggnaden av investeringskostnadsramen. Vi 
kommer i denna redovisning att vidröra begreppen kalkylränta 
och överförräntningskrav. Båda begreppen utgör mått på avkast 
ningskrav byggherren ställer för utvärdering av lönsamheten i 
olika investeringar. I kapitel 7 skall begreppen mera ingåen­
de behandlas.
Av det hittills redovisade har framgått att den här redovisade 
arbetsmetodiken utgår från att byggherrens främsta bedömnings­
grund är lönsamheten. Därför utgår vi från att han vid en eko 
nomisk utvärdering i första hand eftersträvar låga årskostnade 
och som följd av detta vid alternativval, alltid väljer det 
alternativ som ger lägst årskostnad samt vid utvärdering av 
tilläggsinvesteringar alltid väljer att utföra tilläggsinves­
teringen om den ger lägre årskostnad. Men i detta synsätt an­
vänds ju i så fall enbart årskostnadsramen som styrinstrument? 
Innebär inte detta synsätt en risk att investeringarna kraf­
tigt kommer att överstiga investeringskostnadsramen? I det 
följande skall redovisas varför något motsatsförhållande mel­
lan ramarna ej förekommer eller åtminstone ej i teorin före­
kommer. Men först något om hur investeringskostnadsramen
- teoretiskt - är uppbyggd.
I vår tidigare utgivna rapport R 23:1977 återfinnes fig 3.2:1 
tillsammans med följande kommentar: "Vi vill förtydliga denna 
figur genom att även införa begreppet "programkrav", vilket i 
de allra flesta fall innehåller, förutom "minimikrav", en del 
"anspråk, önskemål". Hur stor del "anspråk, önskemål" som 
skall finnas med i "programkraven" fastlägger byggherren i 
sina verksamhets- och behovsutredningar och sammanfattar detta 
i sitt byggnadsprogram. I många fall är det med ett färdigt 
sådant byggnadsprogram som projektorerna börjar sitt arbete 
och de har då ej kännedom om de överväganden som gjorts för 
att fastlägga vilka "anspråk, önskemål" som medtagits i bygg- 
nadsprogrammet.
De i byggnadsprogrammet medtagna kraven utgör därför projek­
tets "basinvestering" ( den mot fastlagda programkrav sva­
rande lägsta investeringsutgiften).
---  anspråk, önskemål
investering" 
minimikrav, behov
FIG 3.2:1 Investeringskostnadsramens teoretiska uppbyggnad
Projektets kostnadsram bör då sättas något högre än den för 
programkraven framtagna "basinvesteringen". Utrymmet mellan 
basinvesteringen och ramen ger då möjlighet att under projek­
teringen acceptera vissa tilläggsinvesteringar till basalter­
nativet för att bl a minska framtida årskostnader.
Det centrala i detta citat utgörs av konstaterandet att inves- 
teringskostnadsramen skall innehålla ett utrymme för investe­
ringar avsedda att ge en lägre årskostnad. Ju större utrymme 
som finns, desto mindre stark begränsning utgör investerings- 
kostnadsramen. Detta innebär i sin tur att desto mer kan man 
låta de framtida drifts- och underhållskostnaderna få påverka 
byggnadsutformningen.
Matematiskt är detta liktydigt med att desto lägre kan kalkyl- 
räntan/överförräntningskravet sättas. I teorin skall bygg­
herren kunna fastställa den kalkylränta/det överförräntnings- 
krav som innebär att samtliga alternativval och tilläggsinves­
teringar med en förräntning lika eller överstigande kalkyl- 
räntan/överförräntningskravet ryms inom investeringskostnads- 
ramen.
Är kalkylräntan/överförräntningskravet realistiskt valt behö­
ver det således ej bli något omständigt passningsförfarande 
mellan investeringskostnadsram och årskostnadsram. Projekte­
ringen kan i princip bedrivas efter enbart så låg årskostnad 
som möjligt, självfallet under beaktande av den av byggherren 
fastställda kalkylräntan/överförräntningskravet.
Skillnaden mellan byggherrar som prioriterar lönsamhet och 
därmed låga årskostnader och byggherrar som prioriterar fi­
nansiering/likviditet och därmed låga investeringskostnader 
kommer därvid att markeras genom deras val av kalkylränta/ 
överförräntningskrav. Ju lägste. kalkylAänta/öveA^ÖAAänlnlngé- 
k/iav, duto kÖQfiz p>vLo>vite£ av låga åukoitnadeA.
I praktiken är det naturligtvis svårt att exakt fastställa den 
kalkylränta/det överförräntningskrav som exakt motsvarar till­
gängligt utrymme i investeringskostnadsramen.
I kapitel 4.3 och 4.4 redovisas därför en prioriteringsrutin 
som underlättar erforderliga "prutningar" i de fall investe­
ringsramen överskridits.
3.3 System för kostnadsstyrning
Av det hittills redovisade har framgått att kalkylerings- och 
kostnadsstyrningsarbetet ända från utredningsskedets start 
och till projekteringsskedets slut vägleds av två ramar, en 
för investeringskostnaden och en för årskostnaden. Kalkyle­
rings- och kostnadsstyrningsarbetet har beskrivits som bestå­
ende av tre delskeden, sätta ram/låsa ram/hålla ram. Under 
varje sådant skede görs en eller flera avstämningar mot ram­
arna. Under skedena utvärderas därutöver ett varierande antal 
alternativa utformningar respektive förslag till tilläggsin­
vesteringar. I detta avsnitt skall arbetsmetodiken beskrivas 
mera konkret. Detta kräver att redovisningen ansluter till 
någon beskrivning av byggprocessen. Av fig 3.3:1 framgår det 
sätt K-blocket valt att beskriva byggprocessen på. Vi vill 
dock understryka att detta sätt ej_ är det enda tänkbara lik­
som att den av oss föreslagna arbetsmetodiken ej^ förutsätter 
denna beskrivning.
Som framgår av figuren 3.3:1 indelas byggprocessen i projekt­
utredning, projektering och byggande. Projekteringsskedet 
underindelas i delskedena:
* programhandlingsskede
* systemhandlingsskede
* bygghandlingsskede
Dessa skeden knyts i figur 3.3:2 till de tidigare redovisade 
kostnadsstyrande skedena
* sätta ram
* låsa ram
* hålla ram
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Som framgår av figuren startar "sätta ram-skedet" med utred- 
ningsskedets start och sträcker sig genom utredningsskede, 
programhandlingsskede och fram till systemhandlingsskedets sena­
re del. "Låsa ram-skedet" omfattar systemhandlingsskedets se­
nare del och bygghandlingsskedets allra första del. Härefter 
vidtar "hålla ram-skedet" som sträcker sig fram till slut­
redovisningen efter avslutat byggande.
I det följande skall arbetsmetodiken beskrivas separat för de 
olika skedena. Därvid kommer även de i figur 3.3:2 redovisade 
fasta kalkyltillfällena 1-5 att beskrivas. Redovisningen an­
sluter därvid till den systematik som sammanfattas i figur 
3.3:3.
Utredningsskedet
Kalkyltillfälle 1 inleder skedet. Med detta avses - som tidi­
gare redovisats - byggherrens preliminära bedömning av inves- 
teringskostnadsram och årskostnadsram.
Arbetsuppgifter under utredningsskedet är
* klargörande bedömning av byggherrens målsättning med 
projektet
* preliminära uppskattningar av lokalbehovet
* skissningar av möjliga grupperingar av ytor och byggnader 
på den aktuella tomten
Bl a under arbetet med den senare punkten kan alternativkal­
kyler avseende årskostnad och investeringskostnad vara aktuella.
Utredningsskedet avslutas med en kalkyl avseende objektets års­
kostnad och en annan avseende objektets investeringsutgift 
(kalkyltillfälle 2) .
Syftet med dessa kalkyler är att ge byggherren underlag för en 
gAov ekonomdik bedömning av projektet som helhet samt för en 
avstämning mot de preliminära ramarna.
Syftet uppfylls av kalkyler byggda på grova erfarenhetsdata 
och med en kostnadsredovisning - av måttlig noggrannhet - 
presenterad som en klumpsumma för investeringsutgiften och 
en för årskostnaden.
Med kalkylerna som underlag fattas beslut om
* projektering till och med programhandlingar om kostnaderna 
är acceptabla, dvs understiger ramarna
* bantning av projektet och nya kalkyler om kostnaderna 
något överstiger de preliminära ramarna
* nedläggning av projektet om lönsamheten eller finansie­
ringen ej går att lösa
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Det i utredningsskedet framtagna underlagsmaterialet vidare- 
bearbetas och kompletteras i programhandlingsskedet till ett 
fullständigt underlag - ett ramprogram - för den efterföljande 
projekteringen. Ramprogrammet kommer således att omfatta bl a 
en sammanställning av funktionskrav och av de programskrivna 
ytorna. Liksom under utredningsskedet kan det vara aktuellt 
att under arbetet med ramprogrammet utvärdera alternativ med 
avseende på deras investeringsutgift och årskostnad.
Med ramprogrammet som underlag görs i slutet av programhand­
lingsskedet kalkyler avseende investeringsutgift och årskostnad 
(kalkyltillfälle 3). Syftet med dessa är - liksom i utred­
ningsskedet - att ge underlag för en ekonomisk bedömning av 
projektet och därmed även underlag för en avstämning av ramar­
na. Dessutom användes kalkylerna ofta för jämförelse med andra 
- redan byggda - objekt.
Av ovanstående syfte framgår att kostnadsredovisningen avseende 
kalkylerad investeringsutgift och årskostnad lämpligen avser hela 
projektet men att den bör vara uppdelad på olika verksamhets- 
delar/byggnadsavsnitt för att den tillsammans med lokalprogram­
met skall möjliggöra en jämförelse med andra projekt.
Med kalkylerna som underlag fattas beslut om
* fortsatt projektering till och med systemhandlingar om 
kostnaderna ligger inom ramarna
* bantning av projektet innebärande minskade ytor och/eller 
lägre funktionskrav samt nya kalkyler om kostnaderna något 
överstiger de preliminära ramarna
* nedläggning av projektet om lönsamheten eller finansie­
ringen ej går att lösa dvs ramarna ej är möjliga att i 
erforderlig omfattning justera uppåt
Vi anser att kalkyler - som skall bilda underlag för ovanstå­
ende beslut - bör vara så utförda att ett noggrannhetskrav som 
innebär maximala avvikelser på ± 20 % gäller för både investe­
rings- och årskostnad. Avvikelsen avser därvid skillnaden 
mellan i detta skede kalkylerade kostnader och det färdiga 
objektets kostnader vid jämförbara förutsättningar.
I praktiken kan man för vissa projekt, t ex bostäder, uppnå en 
betydligt högre precision på kalkylerna i programhandlingsske­
det. Det angivna awikelsemåttet skall därför ej ses som en 
bedömning av vad som är möjligt att uppnå, utan i stället som 
en uppskattning av vad byggherrar i allmänhet ställer för krav 
på beslutsunderlagets kvalitet i detta skede.
Vid beslut om fortsatt projektering tom systemhandlingar kan 
det för vissa speciella projekt vara aktuellt att utgående från 
programhandlingskalkylen tillskapa en budget - i det följande 
benämnd systemhandlingsbudget - för kostnadsstyrningen under 
systemhandlingsskedet.
Budgetarbetet inleds i sådana fall med att de redovisade kost­
naderna - gäller såväl investerings- som årskostnad - för de 
olika verksamhetsdelarna/byggnadsavsnitten delas upp i lämp­
liga delar t ex efter de olika projektorernas ansvarsområden.
(Innebörden av siffrorna framgår av fig 3.3:4 och 3.3:5.)
1 - Mark
3
5, 6, 7 
0
Hus
Installationer
Försörjning
Gemensamma förvaltningskostnader0
I anslutning till budgeten för varje sådan post skall även de 
förutsättningar kalkylerna byggt på redovisas.
S^stemhandlirigs skede
I systemhandlingsskedet söks - med utgångspunkt från i program­
handlingarna uppställda krav - tekniska systemlösningar. Pro­
jekteringsarbetet under detta skede innebär att utifrån skisser 
studera alternativa utföranden av olika tekniska system och i 
slutet av skedet genomföra definitiva val baserade på bl a de 
olika alternativens årskostnad.
Alternativvalskalkylerna görs i detta skede ofta som särkost- 
nadskalkyler. Utgångspunkten för dem är därvid ibland kost- 
nadsstatistik men ofta bygger de på beräknade mängder och 
prissatta resursförbrukningar.
Om kostnadsstyrning efter en systemhandlingsbudget tillämpas 
skall alternativval - som innebär förändringar av någon budget 
eller andra förändringar av de preciserade förutsättningarna 
för budgeten - förtecknas i ett särskilt revideringsprotokoll 
med angivande om beslutade avvikelser och orsakerna till dessa. 
Därefter revideras systemhandlingsbudgeten med avseende på av­
vikelserna. I kap 4.3 kommer detta förfaringssätt närmare att 
beskrivas.
När definitiva val gjorts för samtliga system - och vissa bygg­
nadsdelar - i slutet av skedet kan en total uppmätning av i 
projektet ingående byggnadsdelsmängder göras. Till dessa 
mängder kan därefter knytas de aktiviteter i byggandet som 
krävs för att åstadkomma byggnadsdelen och vidare de aktivi­
teter i förvaltandet som krävs för att sköta och underhålla 
ifrågavarande byggnadsdel. Utifrån en prissättning av i akti­
viteterna ingående resurser kan objektets årskostnad och in­
vesteringskostnad beräknas (kalkyltillfälle 4) .
Fig 3.3:2 redovisar kalkyltillfället som om det gjordes helt 
och hållet i slutet av systemhandlingsskedet. Även om detta 
förmodligen är det vanligaste fallet är detta inte en nödvän-
dighet. Kalkylerna kan även successivt byggas upp genom att 
revidera systemhandlingsbudgeten allt eftersom systemvalen 
fortskrider. Genom ett sådant förfaringssätt får vi en kon­
tinuerlig precisering av systemhandlingskalkylen.
Systemhandlingskalkylen utgör den första mera detaljerade in­
vesterings- och årskostnadskalkylen för projektet. Ett nog- 
grannhetskrav på 1 15 % - relativt det färdiga objektet vid 
de förutsättningar som gäller för kalkyltillfället - bör kun­
na gälla för såväl årskostnad som investeringskostnad i sys­
temhandlingskalkylen.
Systemhandlingskalkylen bildar underlag för ett beslut om för­
verkligande av projektet. Ett beslut om projektets förverk­
ligande innebär också ett beslut om definitiv investerings- 
kostnadsram resp årskostnadsram för det fortsatta arbetet. Vi 
är med andra ord inne i "låsa ram-skedet".
På samma sätt som i programhandlingsskedet kan dock ett beslut 
om projektets förverkligande i vissa fall behöva föregås av 
ändrade tekniska lösningar, ändrade funktionskrav alternativt 
ändrade (= höjda) ramar.
Vid beslut om förverkligande av projektet blir syftet för det 
fortsatta kalkylerings- och kostnadsstyrningsarbetet under 
bygghandlingsskedet att hålla de beslutade ramarna. Detta 
arbete underlättas av budgeter för olika projektorer och olika 
byggnadsdelar.
Budgetarbetet utgår därvid från systemhandlingskalkylens kost­
nadsredovisning. Genom en omsortering och i viss utsträckning 
en förfining av i kalkylen redovisade kostnader byggs de olika 
budgeterna upp. Uppgörandet av sådana budgeter underlättas av 
om systemhandlingskalkylens kostnadsredovisning är gjord på 
ett sätt som ansluter till de principer varefter budgetarbetet 
skall ske.
Ett krav på systemhandlingskalkylens kostnadsredovisning bör 
därför vara att den beaktar det efterföljande budgetarbetet. 
Vidare bör i redovisningen göras en åtskillnad mellan bygg- 
nadsknutna och verksamhetsknutna byggdelar.
Figurerna 3.3:4 och 3.3:5 redovisar exempel på systematiserade 
redovisningstabeller för investerings- och förvaltningskostna­
der som i huvudsak ansluter till ovanstående principer. Dessa 
redovisningstabeller utgör exempel som arbetsgruppen tagit 
fram för att kunna detaljera framställningen. De beskrivna 
redovisningstabellerna utgår ifrån BSAB:s P2-tabell. I det 
fortsatta arbetet bör dock en samordning ske med K-blockets 
projekt "Regler för kostnadsredovisning". Därigenom bör ett 
bättre redovisningssystem än det här redovisade exemplet er­
hållas .
Kostnadsstyrningsarbetet avslutas med att förutsättningarna 
för kalkylerna i systemhandlingsskedets kostnadsredovisning 
preciseras och dokumenteras. Efter eventuell omsortering kan 
härefter kostnadsredovisningen användas som budgets för kost­
nadsstyrningsarbetet under bygghandlingsskedet.
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I bygghandlingsskedet sker en successiv vidarebearbetning av 
valda system och byggdelar till en sådan preciseringsgrad att 
handlingarna kan användas för upphandling av entreprenad och 
produktion.
Kostnadsstyrningsmässigt innebär bygghandlingsskedet inled­
ningen på "hålla ram-skedet". Kostnadsstyrningsarbetet under 
skedet bedrivs på ett sådant sätt att varje precisering av nå­
gon teknisk lösning omedelbart - om behov föreligger - leder 
till en korrektion av budget/-er och/eller redovisade förut­
sättningar för bygghandlingsskedet.
Konsekvenserna av förändrade budgeter för byggnaden som helhet 
beräknas i anslutning till beslut om förändringar. I detta 
skede föreligger således en i tiden direkt koppling mellan 
alternativkalkyler/tilläggsinvesteringskalkyler och kalkyler 
avseende byggnadens årskostnad resp investeringskostnad.
Genom detta förfaringssätt sker en successiv precisering av 
byggnadens investeringsutgift och årskostnad, varför kalkyltill­
fälle 5 i figur 3.3:2 snarare redovisar slutet av en utdragen 
kalkylprocess än ett fristående kalkyltillfälle. Bygghand- 
lingskalkylen skiljer sig således - möjligen med undantag för 
systemhandlingskalkylen - från övriga kalkyler som görs i ett 
sammanhang.
Kalkylerna bör i slutet av detta skede - vid identiska förut­
sättningar - stämma mycket väl överens med de faktiska kost­
naderna (max avvikelser på i 10 %).
Genom det sätt på vilket kostnadsstyrningsarbetet bedrivits 
finns knappast någon risk för att någon eller båda ramarna 
överskrids. En bantning - och nya kalkyler - bör därför en­
bart vara aktuell i undantagsfall.
Av den beskrivna arbetsmetodiken följer också att kostnads­
redovisningen i bygghandlingsskedet i princip överensstämmer 
med den systematik som beskrivits i avsnittet "Systemhand- 
lingsskede".
Ibland förekommer emellertid behov av en viss, avslutande om­
redigering av kostnadsredovisningen. Så kan t ex vara fallet 
vid jämförelse mellan kalkyl och inkomna anbud. Kalkylen måste 
i dessa fall justeras till en omfattning överensstämmande med 
anbudens.
Oftast är årskostnadskalkylen under bygghandlingsskedet den 
sista årskostnadskalkyl som görs innan förvaltningsarbetet 
startar. En viss avslutande omredigering av årskostnadskal­
kylen kan därför vara aktuell för att möjliggöra att den bil­
dar underlag för kostnadsstyrningsarbetet under förvaltnings- 
skedet.
4 - Ä2
4. KALKYLSYSTEM
Kapitlet syftar till
A. att redovisa och kommentera de olika kalkylsyften som 
förekommer i samband med årskostnadskalkylering
B. att för varje kalkylsyfte översiktligt och sammanfattan­
de redovisa kalkyleringssystematiken
C. att översiktligt och sammanfattande redovisa databehovet 
vid årskostnadskalkylering
Kapitlets omfattning framgår av skaffreringen i principfiguren, 
figur 4.1.
Kapitlet indelas i
4.1 Kalkylsyften
4.2 Kalkylsystem vid beräkning av en byggnads årskostnad
4.3 Kalkylsystem vid ekonomisk värdering av olika utformnings- 
alternativ
4.4 Kalkylsystem vid lönsamhetsbedömning av tilläggsinveste­
ringar
4.5 Kalkylsystemens databehov
4.1 Kalkylsyften
Som framgått av kap 3 arbetar man vid kalkylering och kost- 
nadsstyrning av årskostnader med kalkyler i följande tre 
syften:
A. Att "sätta ram" för årskostnaderna samt genom beslut 
"låsa ram" och därefter "hålla ram".
B. Att värdera olika utformningsalternativ - som avser sam­
ma programkrav - och där ett alternativ skall väljas.
C. Att bedöma lönsamheten i fristående, marginella investe­
ringar - tilläggsinvesteringar (till basalternativet).
Syftet enligt A genomförs vid de fasta kalkyltillfällen som 
redovisas i fig 3.3:2. MåJLiattntng2.n vtd dana. tÂÂt-faàLLtn cui 
att beAäkna byggmdeni åAåkostnad. I normalfallet innebär 
detta att kalkylresultatet är byggnadens genomsnittliga årliga 
kostnad under brukstiden. I vissa fall kan man dock vilja 
komplettera kalkylresultatet med årskostnaden för olika år 
under brukstiden uttryckt i fast eller löpande penningvärde
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FIG 4:1 Kapitel 4:s omfattning i relation till helheten
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(se kap 6). Ytterligare ett alternativt sätt att uttrycka kal- 
kylresultatet är som nusumma av årskostnaderna under brukstiden. 
Detta uttryckssätt svarar mot det i engelskspråkliga länder an­
vända begreppet "life-cycle cost".
Syftena B och C uppkommer i och med att projekteringsarbetet 
fortgår, men kanske främst under system- och bygghandlingsske- 
dena. Syftena tnne^attaA utvctn.deMj.ngaA av fiöAilag titt teknlika 
löintngaA iom medfiÖA lägae dnj^ti- och undeAhållikoitnadeA. 
Innebär förslagen dessutom en högre investeringskostnad brukar 
man benämna dem "frivilliga investeringar" eftersom de ej krävs 
för att tillgodose uppställda programkrav. Förslagen till 
drift- och underhållskostnadssänkande åtgärder kan utgöras av 
helt fristående investeringar som t ex automatiserade övervak­
ningssystem eller sopsuganläggningar (kalkylsyfte C). De kan 
emellertid också utgöras av de investeringskostnadsökningar 
som fås vid alternativval om inte det alternativ - vilket har 
lägsta investeringskostnaden - väljs. Exempel på denna inves- 
teringstyp är de kostnadsökningar som följer på val av "under- 
hållsfria" ytskiktsmaterial (kalkylsyfte B).
Orsaken till att vi skiljer på alternativval och tilläggsinves­
teringar - trots att de egentligen är mycket lika - sammanhänger 
med att vi vill markera följande skillnad. Alternativvalet 
innebär utbyte av en/flera byggnadsdel/-ar - vilka behövs för 
uppfyllande av programkraven - mot varianter som innebär lägre 
drifts- och/eller underhållskostnader. Tilläggsinvesteringen 
- däremot - innebär att tillföra byggnaden en eller flera nya 
byggnadsdelar i syfte att uppnå lägre drifts- och underhålls­
kostnader .
Måliättntngen vtd utväAdeAtng av alteAnattv a teknlika löintng- 
oA öa att fitnna det alteAnattv i om geA lägit åm koitnad vtd den 
gtvna kalkylAantan (ev justerad med överförräntningskravet) . 
(Innebörden av begreppen kalkylränta och överförräntningskrav 
samt hur de bestäms kommer att redovisas i kapitel 7). Det är 
därför ej nödvändigt att beräkna varje alternativs årskostnad. 
Det räcker med att veta skillnaderna i årskostnad mellan al­
ternativen så att alternativen kan rangordnas med avseende 
på årskostnaden.
Vtd utväAdeAtng av ttlläggilnveiteAtngaA tnnJktai kalkylaAbe- 
tet mot att undeAicika om fiömlaget till ttlläggilnv eiteAlng 
tnnebän en lägAe åm koitnad. F Inni (,leAa altennatlva utfionm- 
ntngaA till en ock iamma ttULäggitnveitenlng tngåA deiiutom t 
kalkylaAbetet att fitnna det alteAnattv iom geA lägit åmkoit- 
nad. Kalkylresultatet vid utvärdering av en tilläggsinveste­
ring utgörs av ett mått på den minskning i byggnadens årskost­
nad som tilläggsinvesteringen innebär. Finns enbart en möjlig 
variant på tilläggsinvesteringen kan måttet utgöras av till- 
läggsinvesteringens internränta (uttryck i %) eller av dess 
påverkan på årskostnaden (uttryckt i kr). Finns däremot flera 
utformningsalternativ utgörs redovisningen av resp alterna­
tivs påverkan på årskpstnaden (uttryckt i kr). I båda fallen 
väljs den utformning som ger lägst årskostnad.
När genomgående det utformningsalternativ och det förslag till 
tilläggsinvestering som ger lägst årskostnad väljs kan inves-
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teringskostnadsramen överskridas. Detta beror i så fall på 
att kalkylräntan (ev justerad med överförräntningskravet) 
satts för låg med hänsyn till tillgängligt utrymme i inves- 
teringskostnadsramen (se avsnitt 3.2). I dessa fall måste 
genomförda alternativval och beslut om tilläggsinveste­
ringar omprövas. Några av de frivilliga investeringarna 
måste utgå. Ett sätt - och det teoretiskt mest korrekta - 
är att höja kalkylräntan/överförräntningskravet samt där­
efter genomföra samtliga beräkningar på nytt med den högre 
räntesatsen. Ett betydligt enklare sätt att genomföra om­
prövningen är att direkt utesluta den eller de frivilliga 
investeringar som relativt, övriga har sämst lönsamhet (= för­
räntning) . Vetta ^ÖAutéätteA emeJULentid att vaAje utvaAde- 
King av alteAnativa uttömningen iamt ^öulag tilt tittäggé- 
invetteAingaA - Aedan i éamband med dm faönAta. beräkningen - 
av-éiutaj} med en marginal-^önxäntningi beAäkning. Med margi- 
nalförräntning avser vi därvid förräntningen utöver ställda 
krav (kalkylränta/överförräntningskrav). Med hjälp av mar- 
ginalförräntningen kan samtliga beslut om frivilliga inves­
teringar rangordnas efter fallande förräntning. Därefter 
kan en anpassning till investeringskostnadsramen lätt genom­
föras .
Efterföljande avsnitt redovisar de kalkylsystem som fö.r 
varje kalkylsyfte leder fram till ovan beskrivna kalkylre­
sultat .
4.2 Kalkylsystem vid beräkning av en byggnads årskostnad
Redovisningen av kalkylsystematiken ansluter till fig 4.2:1.
Kalkylarbetet inleds med att byggnaden6 inveiteAtng6ko6tnad 
undeAkåtZ&koétnad oeh dfiÅ^tkoitnad beAäknca voa &öa 6ig. 
Kostnaderna uttrycks i kalkyltillfällets kostnadsläge om 
ej annat beslutats.
Metoder att beräkna byggnadens investeringsutgift behandlas 
ej i denna rapport. För sådana metoder hänvisas till paral­
lellprojekt inom K-blocket.
Vi begränsar oss till kalkylmetoder avsedda för att beräkna 
underhålls- resp driftkostnaden i olika skeden. Dessa kal- 
kylmetoder redovisas i kapitel 9.
Underhållskostnaden - liksom även investeringsutgiften och drift­
kostnaden - beräknas på underlag av olika detaljeringsgrad 
beroende på när under projekteringsskedet kalkylen görs. I 
ett tidigt skede används statistiska data som underlag.
De har ofta formen "kr/m2 BTA och år". I dessa fall behöver 
man således inte knyta något utförandeår till de olika under­
hållskostnaderna. De uttrycks som ett genomsnitt över bruks- 
tiden i kalkyltillfällets kostnadsläge.
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GRUNDDATA
Program/uppgifter från byggherren 
Ritningar/skisser/beskrivningar 
. Statistik
TIDSDATA INVESTERINGS-
KOSTNAD. Brukstider
-j . Livsläng 
' der
. Underhålls-, 
intervall
UNDERHÅLLS­
KOSTNAD
DRIFT­
KOSTNAD
KOSTNADS-
-) UTVECKLING SAMMANVÄG- 
NING TILL 
ÅRSKOSTNAD
KALKYLRÄNTA
ÅRSKOSTNAD
FIG 4.2:1 Kalkylsystem vid beräkning av en byggnads års­
kostnad
55
Ju mer preciserade uppgifterna om projekten blir dessto mer 
detaljerade data används i kalkylarbetet. Många gånger - 
vilket kommer att framgå i kap 9 - har enskilda data för be­
räkning av underhållskostnaden en sådan detaljeringsgrad att 
de ej är möjliga - utan speciella åtgärder - att följa upp 
i det löpande förvaltningsarbetet. De är med andra ord syn­
tetiska data. Ofta bygger de på att underhållskostnaderna 
kalkyleras byggdel för byggdel utgående från de underhålls­
åtgärder som berör byggdelen. Då underhållskostnaderna be­
räknas på detta sätt måste även genomförandetidpunkter för 
de olika underhållsåtgärderna knytas till underhållskostna­
derna. Principerna bakom erforderliga tidsdata beskrivs i 
kap 8. Underlag för bestämning av tidsdata liksom exempel 
på tidsdata ingår ej i detta projekt. För sådana uppgifter 
hänvisas till projektet "Brukstider och livslängder" inom 
K-blocket.
Av vår definition på driftkostnaden framgår att den endast 
varierar mellan brukstidens olika år om kostnadsläget ändras. 
Oberoende av detalj eringsnivå på kalkylen ger därför drift­
kostnaden ej upphov till periodiceringsproblem. Genomgående 
kan den beräknas genom en summering av de olika delkostna­
derna som ingår i driftkostnaden. I ett tidigt projekte- 
ringsskede beräknas delkostnaderna schablonmässigt. I ett 
senare skede beräknas de däremot mer detaljerat. Ofta utgår 
dessa beräknikningar därvid från resursförbrukningar av olika 
slag.
När byggnadens investeringskostnad, driftkostnad samt under­
hållskostnad beräknats för varje år under byggnadens bruks- 
tid återstår beräkningsmässigt tre steg.
I ett iöuta iteg -i kall de olika koitnadeana l <5Aamtlden koA- 
Algetai {,ÖA en pAognoitlceAad koitnadi utveckling. Denna pro­
blematik behandlas i kapitel 6.
Härefter skall samtliga koitnadikomekvenieA undeA byggnadeni 
bAukitld göaai jämfiöAbaAa genom att Aelate/iai till en och 
iamma tidpunkt. Som hjälpmedel faon detta användi kalkylAäntan. 
Kalkylräntebegreppets innebörd samt principer för hur kalkyl­
räntan bestäms redovisas i kapitel 7.
Slutligen kan kalkylresultatet vid detta kalkylsyfte - byggna­
dens årskostnad beräknas. Årskostnaden erhålls genom att bygg­
nadens investeringsutgift, underhalls-och driftkostnad sammanvägs 
med hjälp av kalkylräntan. Kalkylmetoder för detta beräknings­
steg beskrivs i kapitel 5.
4.3 Kalkylsystem vid ekonomisk utvärdering av olika utform­
ning salternativ
Ett förslag till arbetsrutin vid värdering av alternativa 
tekniska lösningar redovisas i fig 4.3:1.
Arbetsrutinen utgörs av 8 arbetssteg. Det första steget av­
ser därvid att beskriva de olika alternativen. Därefter vär­
deras iklllnadén l funktion mellan de olika alternativen. Na­
turligtvis skall samtliga alternativ uppfylla de uppställda 
programkraven. Värderingen i detta arbetssteg avser således 
enbart ev "plus-värden".
I arbetsstegen 3, 4 och 5 beräknas OÙteXVWUtlveni Inv eitexlngi- 
koitnad, undexhcLttikoitnad och dxLfitkoitnad vax fiöx iäg. 
Alternativt kan byggnadens investeringssärkostnad, underhålls- 
särkostnad och driftssärkostnad beräknas. Sätten är likvär­
diga eftersom kalkylresultatet vid alternativvärderingen är 
- som redovisats i avsnitt 4.1 - årskostnadsskillnaderna 
mellan alternativen.
I steg 6 beräknas härefter aùtexnallveni åxikoilnad eller 
årssärkostnad. Denna kalkyl görs under beaktande av bedömd 
kostnadsutveckling och av byggherren formulerat förräntnings-
krav. Steget avilutai med en bexäknlng av altexnatlveni max- 
glnaZ^öxxäntntng.
När års/sär/kostnaden har beräknats sammanställs den med resul­
tatet från tidigare genomförda arbetssteg till ett besluts­
underlag. Detta görs i steg 7. Beslutsunderlaget komplette­
ras med översiktlig bedömning av konsekvenser av alternativen 
som ej behandlats i tidigare steg. Samtidigt göXi även en 
gxov bedömning av oiäkexhetexna l kaZkylexna.
I steg 8 genomförs val av alternativ. Själva beslutet före­
gås dock av en kontroll att inga konsekvenser av något alter­
nativ har glömts bort i värderingen.
När beslutet fattats dokumenteras det tillsammans med motiv 
och konsekvenser i pxojektexlngipxotokoll. l/ld behov xevlde- 
xa,6 även uppgjoxda budgetex.
Det kalkylsystem som är uppgjort efter den ovan redovisade 
arbetsgången återges i fig 4.3:2. Jämförs detta system med 
motsvarande kalkylsystem för beräkning av en byggnads års­
kostnad finner man flera överensstämmelser. Många av de 
kommentarer som redovisas i avsnitt 4.2 gäller därför även 
här. Vissa skillnader finns dock. De väsentliga är:
. Kalkylerna - som avser alternativval - bygger i högre 
utsträckning än motsvarande för byggnadens årskostnad 
på syntetiska data.
. Vid värdering av alternativ är det fullt tillräckligt 
att kalkylera särkostnader.
STEG 5
STEG 8
STEG 4
STEG 6
STEG 7
STEG 1
STEG 2
STEG 3
Redovisning av de alternativa tekniska lös­
ningarna
Värdering av skillnader i funktion mellan 
de olika alternativen
Beräkning av alternativens investerings/ 
sär/kostnad
Beräkning av alternativens underhålls/sär/ 
kostnad
Beräkning av alternativens drift/sär/ 
kostnad
Beräkning av alternativens års/sär/kostnad
Sammanställning av resultaten från steg 2-6 
till ett beslutsunderlag.
Översiktlig bedömning av osäkerheter i 
kalkylerna.
Beslut. Dokumentation av beslut i besluts­
protokoll. Ev revidering av budgeter
FIG 4.3:1 Arbetsgång vid värdering av alternativa tekniska 
lösningar
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GRUNDDATA
Program/uppgifter från byggherren 
Ritningar/skisser/beskrivningar 
Statistik
INVESTERINGS-
/SÄR/KOSTNAD
TIDSDATA
. Brukstider
. Livsläng-
UNDERHÅLLS-
/SÄR/KOSTNAD. Underhålls- 
intervall
DRIFT- 
/SÄR/KOSTNAD
SAMMANVÄG-
NING TILL
ÅRS/SÄR/
KOSTNAD
ÅRS/SÄR/KOSTNAD
MARGINALFÖR-
RANTNING
UTVECKLING
KOSTNADS-
NINGSKRAV
KALKYLRÄNTA/
ÖVERFÖRRÄNT-
FIG 4.3:2 Kalkylsystematik vid beräkning av års/sär/kost­
naden för olika utformningsalternativ
Kalkylräntekravet kan vid alternatiwal vara ökat med 
ett överförräntningskrav (se vidare kapitel 6).
Beräkningen av alternativens års/sär/kostnad komplette­
ras med en beräkning av alternativens marginalförränt- 
ning. Härigenom underlättas en eventuell omprövning 
av alternativvalet.
4.4 Kalkylsystem vid lönsamhetsbedömning av tilläggsinves­
teringar
Att värdera en tilläggsinvestering med avseende på årskost- 
nadskonsekvenser innebär att ställa en ökad investerings­
kostnad mot minskade drift- och underhållskostnaderna. Kal­
kylresultatet kan därvid uttryckas på två sätt.
A) Kalkylresultatet uttrycks, enligt följande: "Årskost­
naden minskar/ökar med x kr/år. Marginalförräntningen 
är y %".
Kalkylresultatets uttryckssätt överensstämmer i detta 
fall helt med vad som gäller för alternativval. Som 
framgår av fig 4.4:1 överensstämmer även kalkylsystema­
tiken med motsvarande för värdering av alternativ. M CL 0 
betnaktai i deXta f^alt tiltäggitnveiteAlngm iom ett 
aJLteAnattu ttlt baitnveitenA.nge.ft. Denna kalkylsystema­
tik och detta sätt att uttrycka kalkylresultatet används 
alltid när alternativa sätt att utforma tilläggsinveste­
ringen finns samt som alternativ till b.
B) I detta fall uttrycks kalkylresultatet som: "Tilläggs­
investeringen ger en internränta på x %".
Detta uttryckssätt innebär att nuvärdet av de minskade 
drift- och underhållskostnaderna är lika med tilläggs­
investeringen vid internräntan. Äfl tnteAyinäntan Lika 
med eJULen. itöfute än det av bygghenjten fionmutenade kaJL- 
kyln.aYtekn.av et än. detta det imma iom att ttltäggitn- 
veitentngen median en lägne åmkoitnad. Differensen 
mellan internränta och kalkylränta utgör därvid ett 
mått på marginalförräntningen.
Kalkylsystematiken redovisas i sin helhet för detta 
fall i fig 4.4:2.
Utvärderingsförfarandet förutsätter att det enbart finns 
ett förslag till tilläggsinvestering.
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GRUNDDATA
. Program/uppgifter från byggherren 
. Ritningar/skisser/beskrivningar 
. Statistik
TIDSDATA \ i rnn-aererü—
7 INVESTERING. Brukstider
. Livsläng-
PÅVERKAN PÅ. Underhålls-' 
intervall UNDERHÅLLS­KOSTNAD
PÅVERKAN PÅ
DRIFTKOSTNAD
SAMMANVÄG-
NING TILL
ÅRSSÄRKOST-
ÅRSSÄRKOSTNAD
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FIG 4.4:1 Kalkylsystematik vid värdering av förslag till 
tilläggsinvestering (Alternativ A)
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FIG 4.4:2 Kalkylsystematik vid värdering av förslag till 
tilläggsinvestering (Alternativ B)
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4.5 Kalkylsystemens databehov
En kort tillbakablick på de kalkylsystem som redovisats i 
föregående avsnitt visar att det Zj fatnnA någKa vÖAZnttiga 
AktttnadzK vad gälZzK databzkovzt. Ej hztteA faöKändsuu 
databzkovzt mzd pKojzktzsu.ngAékzdzt& faoKtAksi.Lda.ndz. Det 
är enbart detaljeringsnivån på vissa data som förändras.
Generellt kan därför databehovet vid kalkylering av års­
kostnader sammanfattas på följande sätt. Databehovet om­
fattar :
. Data som möjliggör en kalkylering av investerings-, 
underhålls- och drift/sär/kostnaden i projekterings­
tidpunktens - eller annan beslutad tidpunkts - kost­
nadsläge .
. Information om den framtida kostnadsutvecklingen för 
olika material och tjänster.
. Information från byggherren om den kalkylränta/det 
överförräntningskrav som skall gälla samt om bruks- 
tider för byggnaden och dess delar.
. Data om livslängder och underhållsintervall.
I kapitlen 6-10 behandlas ovanstående databehov mer detalje­
rat .
5 KALKYLMETODER
Syftet med detta kapitel är att
. redovisa ett antal kalkylmetoder för beräkning av års­
kostnaden
. avge vissa rekommendationer beträffande val av kalkyl­
metod
Kapitlets avgränsning framgår av principfiguren, figur 5:1.
Kapitlet utgör en kort sammanfattning. För en mera djupgå­
ende redovisning hänvisas till R23:1977 och till ekonomisk 
litteratur om lönsamhetskalkylering.
Kapitlet är disponerat efter kalkylsyftena och ansluter där­
för direkt till den kalkylsystematik som redovisats i kapitel 
4. Kapitlet består av följande avsnitt:
5.1 Kalkylmetoder för beräkning av en byggnads årskostnad
5.2 Kalkylmetoder för värdering av olika utformningsalter- 
nativs års/sär/kostnader
5.3 Kalkylmetoder för årskostnadskalkylering av tilläggs­
investeringar
5.1 Kalkylmetoder för beräkning av en byggnads årskostnad
Kalkylresultatet är byggnadens årskostnad. MÖjtZga. kdtkyt- 
mctodeA än. däA^ön. annaitctimeXodcn ock nav ända metoden.
Fig 5.1:1 redovisar nuvärdesmetodens principiella uppbyggnad.
I denna metod gör man investeringsutgift, drift- och underhålls­
kostnaderna jämförbara genom att hänföra dem till en och 
samma tidpunkt, investeringstillfället. Därigenom blir kapi­
talkostnadernas nuvärde = investeringsutgiften. Nuvärdet av 
drift- och underhållskostnaderna under brukstiden erhålls 
genom att diskontera dem till investeringstillfället med hjälp 
av en räntefot, kalkylräntan (se kap 7). Man får med nuvärdes- 
metoden som slutresultat en engångssumma uttryckt i vid in­
vesteringstillfället gällande kronor. Ju lägre nuvärdet av 
årskostnaderna är desto lönsammare är investeringen, förutsatt 
att intäkterna är de samma.
Annuitetsmetoden (se fig 5.1:2) är i princip omvändningen av 
nuvärdesmetoden. Man fördelar investeringsutgiften • på den 
aktuella brukstiden/livslängden, så att denna avskrivning 
tillsammans med den erforderliga förräntningen bildar ett 
antal, årligen lika stora belopp, s k annuiteter. På samma
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FIG 5:1 Kapitel 5:s omfattning i relation till helheten
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FIG 5.1:1 Nuvärdesmetoden (Källa: Spri-råd 5:26)
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FIG 5.1:2 Annuitetsmetoden (Källa: Spri-råd 5:26)
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sätt förfars med underhållskostnaderna. Dessa periodiceras 
på resp underhållsåtgärds brukstid/livslängd, så att ett an­
tal annuiteter erhålls. Genom att summera investeringens 
annuitet, underhållsåtgärdernas annuiteter och de årliga 
driftkostnaderna erhålls - som kalkylmetodens slutresultat - 
en genomsnittlig årskostnad för investeringen under dess 
brukstid. Ju lägre årskostnaden är desto lönsammare är in­
vesteringen, förutsatt att intäkterna är de samma.
Annuitetsmetoden och nuvärdesmetoden ger vid lika förutsätt­
ningar samma kalkylresultat. Av denna anledning är valet 
mellan den ena eller andra kalkylmetoden således likgiltigt.
Årskostnaderna för byggnadsdelar som utbyts med jämna inter­
vall under byggnadens brukstid kan kalkyleras enklare med 
annuitetsmetoden. Vid denna är det nämligen tillräckligt 
att kalkylera en livscykel. Vid nuvärdesmetoden måste däre­
mot kostnaderna under byggnadens hela brukstid kalkyleras.
Tvärtom är det emellertid i de fall då årskostnadskalkylen 
innehåller element som variabla underhållsintervaller, etapp­
utbyggnader eller kostnadsvariationer under brukstiden. 
Annuitetsmetoden innebär här en viss grad av merarbete. 
Principiellt görs nämligen i dessa fall först en nuvärdes- 
beräkning. Härefter görs ett avslutande steg en annuitets- 
omvandling varigenom årskostnaden erhålls.
Vad gäller användningsområde och kalkylresultat är det - sam­
manfattningsvis - i stort likgiltigt vilken kalkylmetod som 
välj s.
T ko ti detta. vttt vt Kzkomme.ndeA.il att annaitetAmetoden an- 
väncLö i l'ÔKAta hand. Huvudorsaken till detta är att vi anser 
kalkylresultatet "årskostnad" som lättare att förstå och an­
vända än "årskostnadssumman".
5.2 Kalkylmetoder för värdering av olika utformningsalter- 
nativs års/sär/kostnader
Kalkylresultatet utgörs av alternativens årskostnad eller årssär 
kostnad och deras marginalförräntning.
Möjttga katkylmetodeA faÖK gKundbeKäkntngen ÖK däK^öK även hÖK 
annattetimetodzn och nuvÖAde^metoden. Med samma motiv som i 
föregående avsnitt KekommendeActt även hÖK annuitetsmetoden l 
h'otetci hand.
Marginalförräntningen uttrycks i % och beräknas genom jämfö­
relse med basalternativet (= det alternativ som har lägst 
investeringskostnad). Marginalförräntningen bildas därvid 
som kvoten mellan differensen i årskostnad och differensen i 
investeringskostnad multiplicerad med 100. Beräkningsprin- 
cipen åskådliggörs i fig 5.2:1.
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5.3 Kalkylmetoder för årskostnadskalkylering av tilläggs­
investeringar
I de fall kalkylresultatet uttrycks som "årssärkostnad och 
marginalförräntning" överensstämmer kalkylförfarandet helt 
med det som gäller för alternativval (avsnitt 5.3).
Redovisningen i detta avsnitt begränsas därför till de fall 
kalkylresultatet uttrycks som "tilläggsinvesteringens intern­
ränta" .
Möjliga kaJLkylmetodeA äh. Inte/in/iäntemetoden ock m mociifäefiad 
pay-O fä metod (med Aantehäniynl . Kalkylen baseras på särkost- 
nader. De minskade drift- och underhållskostnaderna betraktas 
därvid som intäkt i kalkylerna medan tilläggsinvesteringen be­
traktas som kostnad.
Internräntemetoden innebär att i stället för att beräkna nuvär­
det av minskade framtida drift- och underhållskostnader vid en 
bestämd kalkylränta så beräknas den räntefot (internräntan) 
vid vilken nuvärdet av de minskade förvaltningskostnaderna är 
lika med den ökade investeringsutgiften (fig 5.3:1). Beräk- 
ningsmässigt innebär detta ett antal nuvärdesberäkningar med 
olika kalkylräntor. Resyltatet av beräkningarna är tilläggs­
investeringens internränta. Är internräntan lika stor eller 
större än den av byggherren fastställda kalkylräntan (ev jus­
terad med överförräntningskravet) betraktas tilläggsinveste­
ringen som lönsam.
Den modifierade pay-off-metoden är en förenklad beräknings­
metod som utgör en utveckling av pay-off-metoden. Den är en 
metod för beräkning av återbetalningstiden. Vid beräkningen 
bestäms hur lång tid det tar innan de sammanlagda besparing­
arna av drift- och underhållskostnaderna - till följd av till- 
läggsinvesteringen i fråga - motsvarar merinvesteringen. (Se 
fig 5.3:2). Vid pay-off-metoden tas således ej någon hänsyn 
till kalkylräntan.
Pay-off-metoden kan emellertid utvecklas till en metod för be­
räkning av internräntan. Som framgått ovan beräknas återbe­
talningstiden som kvoten mellan investeringen och den årliga 
besparingen. Inverteras denna kvot fås en ny kvot som kan 
betraktas som en annuitetsfaktor och utvärderas i ett annui- 
tetsdiagram. Känner man därvid investeringens brukstid/livs- 
längd man internräntan bestämmas.
Logiken bakom metoden är följande. Internräntan definieras 
av att nuvärdet av kostnader och besparingar för investeringen 
skall vara lika vid denna ränta. Om således nuvärdet av kost­
nader och besparingar skall vara lika, skall även den årliga 
besparingen och annuiteten av investeringskostnaden vara lika. 
Kvoten mellan årlig besparing och investering blir följaktli­
gen lika med investeringens annuitetsfaktor.
Vå dm modtfäeAade pay-ofä metoden öa enklaAe att använda än 
InteAnAäntmetoden vtlZ vt 1 fäuta hand Aekommendeaa denna 
vid beräkning av internräntan. Den kan emellertid inte an­
vändas genomgående eftersom dess användningsområde är begrän­
sat. Den förutsätter nämligen att de minskade drift- och
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FIG 5.3:1 Internräntemetoden
underhållskostnaderna kan uttryckas som en årlig kostnad. I 
de fall man ej kan göra detta måste internräntemetoden använ­
das .
Vid en eventuell omprövning av tilläggsinvesteringen och al­
ternativval kan som mått på marginalförräntningen användas 
differensen mellan internränta och kalkylränta (ev justerad 
med överförräntningskravet).
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6 KOSTNADSUTVECKLING
Utgående från kunskap om projektets investeringsutgift, drift- 
och underhållskostnad i dagens prisläge måste en bedömning gö­
ras vid årskostnadskalkylering av hur kostnadsutvecklingen kom­
mer att bli under brukstiden.
Detta kapitel syftar till att
. beskriva några orsaker till att vi har en fortgående 
kostnadsutveckling
. redovisa två principiellt olika sätt att i kalkylarbetet 
beakta kostnadsutvecklingen
. ge konkreta anvisningar för hur kostnadsutvecklingen kan 
beaktas vid kalkylering av årskostnader
Kapitlet redovisar två principiella sätt att beakta kostnadsut­
vecklingen. Dessa är kalkyler i fast resp i löpande penning­
värde. Kapitlet avslutas med en rekommendation att man bör 
räkna i fast penningvärde samt ett antal argument för detta 
förfaringssätt.
Professor Paulsson Fraenkner har påpekat att rekommendationen 
är diskutabel. I tide.A med hög infytatton ( 70 %] bör man så
långt möjligt räkna på båda sätten. Huvudargumentet för att 
räkna på båda sätten är att det är svårt att förstå innebörden 
av beräkningar i fast penningvärde. Kostnaderna blir mera tal 
utan reell innebörd än en verklighet.
Kapitlets inplacering i helheten samt avgränsningen framgår av 
markeringen i principfiguren, figur 6:1.
Kapitlet indelas i:
6.1 Inflation och reell kostnadsutveckling
6.2 Principiella sätt att i kalkylarbetet beakta kostnads- 
utvecklingen
6.3 Anvisningar för hur kostnadsutvecklingen kan beaktas 
vid årskostnadskalkylering
6.31 Drift- och underhållskostnad
6.32 Kapitalkostnad
6.1 Inflation och reell kostnadsutveckling
Historiskt har vi sett att det finns två orsaker till att 
kostnaderna för en vara eller tjänst förändras. Dels på­
verkas de flesta varor och tjänster av den fortgående ök­
ningen av deras värde i förhållande till penningenheten.
Vi har en fortgående "myntförstöring". Denna benämner vi 
inflation. Dels påverkas vissa varor och tjänster av att 
kostnadsrelationerna mellan dem och andra varor och tjänster 
förändras över tiden. Denna typ av kostnadsutveckling be­
nämner vi reell kostnadsutveckling.
Vid bedömning av en voaoa etULvi tjäniti ko&tnad någon gång i 
järntiden gätien. det iåZedei att bedöma iåväl åadLig inflation 
e>om åhJLig neeUL ko i tnadi utveckling (se principfigur 6.1:1). 
Enbart detta och dagens kostnad är emellertid inte alltid 
tillräckligt. I vissa fall måste möjligheter till rationa­
liseringar också bedömas.
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FIG 6:1 Kapitel 6:s omfattning i relation till helheten
Med inflation avses en generell prishöjning mätt med hjälp av 
något slag av index. Det vanligaste inflationsmåttet är ök­
ningen i konsumentprisindex, som mäter priserna på privata 
varor och tjänster. Figur 6.1:2 visar konsumentprisindex ut­
veckling i Sverige 1860-1977. Som framgår av denna har in­
flationen en tillväxande ökningstakt.
Den reella kostnadsutvecklingen för en vara eller tjänst kan 
ha sin orsak i att tillgången på en i denna ingående resurs 
blir allt knappare. Exempelvis gäller detta för varor och 
tjänster som baseras på olja. Det finns emellertid förutom 
denna orsak ett flertal andra. Ett exempel är därvid löneut­
vecklingen. Lönerna ökar ofta snabbare än inflationen. Däri­
genom kommer löneintensiva arbeten att kontinuerligt få ett 
högre relativt pris. Ett annat exempel - som direkt berör en 
byggnads årskostnad - behandlar kostnadsutvecklingen för vatten 
och avlopp. Denna har under senare år i flertalet kommuner 
stigit avsevärt snabbare än inflationen. En orsak till detta 
har varit att många kommuner ställt avsevärt ökade krav på 
direkt kostnadstäckning i de kommunala verken och att kostna­
derna ej skall täckas av generella skatter.
Storleken på den reella kostnadsutvecklingen varierar natur­
ligtvis mellan olika varor och tjänster samt mellan olika år. 
Detta hindrar emellertid inte att det finns en viss grad av 
samverkan. I boken "Företaget och inflationen" /2/ redovisas 
undersökningar som pekar på att det finns ett generellt och 
direkt samband mellan kostnadsutveckling och inflation. Dvs 
tider med en ökande inflation medför allt större förändringar 
av prisrelationerna mellan olika varor och tjänster.
6.2 Principiella sätt att i kalkylarbetet beakta kostnads- 
utvecklingen
Ett hänsynstagande till kostnadsutvecklingen kan göras på två 
sätt. Det ena innebär att vi i beräkningarna använder fram­
tida kostnader baserade på kostnadsläget för de aktuella tid­
punkterna. Detta sätt benämns - att näkna t löpande penning 
vcLn.de.. I detta fall ökaA ailtAå de o Leka delkoAtnadenna med 
hela koAtnadAutveckling en, dv a både inflationen oeh den 
neella koAtnadA utveckling en.
Det andra sättet att ta hänsyn till kostnadsutvecklingen utgår 
från att vi i beräkningarna använder framtida kostnader som 
baseras på dagens kostnadsläge, men som korrigeras för kost­
nadsförändringar. Detta sätt benämns - att näkna i faAt 
penningvände. 1 detta fall exkludenaA AåledeA inflationen 
un benäkninganna.
I det följande kapitlet skall ingående redovisas vad kalkylrän­
tan har för innebörd och hur den bestäms. Här skall enbart 
konstateras att kalkylräntans storlek påverkas av om vi räknar 
i fast eller löpande penningvärde.
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Teoretiskt kan nämligen kalkylräntan (vid löpande penningvärde) 
ses som sammansatt av två delar, se fig 6.2:1. Dels en real del 
och dels en del som är lika stor som den förväntade inflationen. 
Av detta följeA att näfi vl naknast l fait penningvände ikall kal- 
kylnäntan vana lägste, än näst vl näknan i. löpande pennlngvaA.de. 
Skillnaden mellan kalkylnäntonna än lika iton iom den fönväntade 
Inflationen.
Ofta utgår man vid val av kalkylränta från en genomsnittlig 
låneränta. Vid kalkylering i löpande penningvärde används 
därvid låneräntan oförändrad som kalkylränta. Däremot reduce­
ras vid kalkylering i fast penningvärde låneräntan med den för­
väntade inflationen. Kalkylräntan är således i detta fall lika 
med den reala delen.
Vid kalkylering i fast penningvärde används ofta ett grundan­
tagande om att den förväntade inflationen drabbar kostnader, 
intäkter och kalkylränta lika. Genomgående räknar man således 
med dagens kostnader och en låg kalkylränta.
På senare tid har man emellertid konstaterat att låneräntan ej 
höjs i samma takt som inflationen, dvs vi har ingen fast real 
del.
Av figur 6.2:2 framgår att den reala delen varierat under hela 
70-talet samt att den dessutom varit negativ. Det förefaller 
också vara så att den reala delen sjunker då inflationen stiger.
Detta förhållande orsakas bl a av att diskontot ej kan sättas 
helt fritt, oberoende av växelkurs och konjunkturpolitik. Man 
måste ta hänsyn till dessa faktorer och som följd har man fått 
- enkelt uttryckt - att kapitalet varit för billigt under 70- 
talet. Riksbanken har måst komplettera med kreditrestriktioner.
Många anser att detta förhållande kommer att bli bestående. 
Eftersom det innebär att inflationen ej drabbar kostnader, 
intäkter och ränta lika menar man att separata antaganden bör 
göras. Genomgående bör man därför räkna i löpande penningvärde.
Detta förutsätter dock tillgång på prognoser avseende kostnads­
utveckling för olika resurser samt diskontots utveckling. I 
dag - och sannolikt även i framtiden - saknas sådana prognoser. 
Vid kalkylering kommer man därvid i hög grad att vara hänvisad 
till egna uppskattningar. Vad gäller detta projekts målgrupper 
anser vi därvid att det är tveksamt om de har de kunskaper som 
krävs för att en kalkyl i löpande penningvärde skall bli mer 
riktig än en som görs i fast penningvärde utifrån grundantagan­
det att inflationen drabbar intäkter, kostnader och ränta lika. 
Vi utgår därför ifrån att det ej blir någon praktisk skillnad 
mellan förfaringssätten.
Näslund redovisar i "Företaget och inflationen" (2) en nyligen 
genomförd empirisk studie av hur stora svenska företag före­
skriver ett hänsynstagande till kostnadsutvecklingen. Av denna 
framgår att principen om fasta priser är ungefär lika vanlig 
som principen om löpande priser. Anmärkningsvärt är dock att 
en så hög andel som 13 av 30 ej anger en specifik metod (se 
figur 6.2:3).
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FIG 6.2:2 Sambandet mellan real del och inflation 
(Källa: Näslund 1978)
infla- 
■^••tion
Prisnivå Antal företag
Fasta priser 7
Löpande priser 8
Oklart om fasta eller löpande priser skall 
användas 2
Anger inget 13
Summa 30
FIG 6.2:3 Stora svenska företags rekommendationer beträff­
ande hänsynstagande till kostnadsutvecklingen 
(Källa: Näslund 19/8)
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Vi anser att byggherren bör ange om årskostnadskalkylerna 
skall göras i fast eller löpande penningvärde. Vad gäller 
kalkylresultatet anser vi - som tidigare framgått - att de 
båda förfaringssätten är likvärdiga. Trots detta vill vi 
rekommendera aM. åukoAtnadAkaikyierna göu i facut penning­
värde. Huvudorsaken till denna rekommendation är att vi an­
ser att detta förfaringssätt ger beräkningar som är lättare 
att genomföra och beräkningsresultat som är lättare att för­
stå.
Av rekommendationen om fast penningvärde följer att vi anser 
att den förväntade inflationen skall vara exkluderad ur den 
kalkylränta som byggherren anger. I ett teoretiskt betrak­
telsesätt skulle därvid kalkylräntan - vid kalkyler i fast 
penningvärde - få en storlek på 2-3 %. Detta är det samma 
som att den reala delen i en låneränta aldrig skulle vara 
mindre än 2-3 %. Som tidigare har redovisats har dock under 
hela 70-talet låneräntan varit så låg att den reala delen 
varit negativ. I genomsnitt har under 70-talet låneräntan 
varit c:a 5 % för låg. Dessutom har den reala delen varierat 
kraftigt. Teorin har således kraftigt avviket från praktiken 
under 70-talet.
Som framgår av exemplet i nästa avsnitt betyder skillnaden 
mellan teorin och verkligheten under 70-talet mycket för års- 
kostnadsberäkningarna. En negativ real del förutsätter na­
turligtvis också att det finns en inlåning till penninginsti­
tuten trots att den reala förräntningen är negativ.
Skall man vid årskostnadskalkyler - som bygger på en kalkyl­
ränta med nära samband med en låneränta - välja kalkylränta 
efter teorin eller efter 70-talets verklighet? Tidsperspek­
tivet är oftast långt, 40-60 år.
Vi i anbetignuppen vilt kraftigt varna faÖK att använda mycket 
tåga kaikyiräntor. Negativa kalkyiräntor bön, inte anden, några 
fiörhålianden användaA.
6.3 Anvisningar för hur kostnadsutvecklingen kan beaktas 
vid årskostnadskalkylering
6.31 Drift- och underhållskostnad
Tidigare har i detta kapitel framgått att vi rekommenderar att 
årskostnadskalkylerna görs i ett fast penningvärde och med en 
kalkylränta där inflationseffekten är exkluderad.
Av denna rekommendation följer att ett hänsynstagande till 
kostnadsutvecklingen för drift- och underhållskostnader inne­
bär ett hänsynstagande till enbart den reella kostnadsutveck­
lingen.
6 - Ä2
Beräknings tekniskt rekommenderar vi att ett sådant hänsynsta­
gande görs genom en reduktion av kalkylräntan. Den reducerade 
kalkylräntan benämns realränta (jfr fig 6.31:1).
I rapport R23:1977 visade vi att följande samband gäller mellan 
realräntan (p %), kalkylräntan (p^ %) och den reella kostnads­
utvecklingen (p£ %) :
P
1 + 100
Beroende på storleken av pp och p£ kan sambandet approximeras 
till p pp - P2, dvs realräntan utgör skillnaden mellan kal­
kylräntan och den reella kostnadsutvecklingen.
Den konkreta beräkningsgången vid hänsynstagande till en drifts 
kostnads reella kostnadsutveckling redovisas i fig 6.31:2. Mot 
svarande beräkningsgång för en underhållskostnad återges i fig 
6.31:3.
6.32 Kapitalkostnad
Kapitalkostnaden utgörs - som redovisats i kap 2 - av kostnader 
för avskrivning och ränta.
Bland byggherren inom den offentliga sektorn är det vanligt att 
avskrivningarna under förvaltningsskedet ej baseras på vad det 
aktuella objektet verkligen har kostat att bygga utan i stället 
på vad det skulle kostat att bygga vid avskrivningstillfället. 
Man baserar således avskrivningarna på nyanskaffningsvärdet. 
Tillämpas denna avskrivningsprincip vid årskostnadskalkylering 
under projekteringsskedet kommer således även kapitalkostnaden 
att bli beroende av kostnadsutvecklingen.
När vi räknar i fast penningvärde måste nämligen hänsyn tas 
till den relia kostnadsutvecklingen för byggkostnaderna. Be- 
räkningstekniskt kan hänsynstagandet göras med realränta och 
ett beräkningsförfarande som är analogt med det som redovisats 
i fig 6.31:2 för driftkostnaden.
Det ovan redovisade förfaringssättet innebär att dagens brukare 
medverkar till en ersättningsbyggnad kanske 50 år framåt i ti­
den. En sådan princip anser vi ej vara generellt giltig.
I nonmaZfialZet bön. kapttaZkoétnaden l itältet benäknai genom 
en annutteti omvandling av dm beaäknade tnveitentngiutgl^ten 
efaten. angiven kalky&nänta och bnukitld. Vänlgenom kommen, ej 
kapltalkoitnaden att påvenkai av ko i tnadi utveckling en. Med 
andra ord: "Vi anser att var tid skall belastas med sina kost­
nader" .
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Kalkylränta
FIG 6.31:1
Reell
kostnadsutveckling
Realränta
Samband mellan kalkylränta, vid fast penningvärde 
reell kostnadsutveckling och realränta
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BERÄKNINGSSTEG KOMMENTARER
A.
A Drifts/sär/kostnad år 1
1
BRUKSTID
Beräkna l:a årets drift/ 
sär/kostnad i år l:s 
^ N, prisläge!
B
Driftssärkostnad år 1-B i 
år l:s prisläge ___
B-l B-2 B12 3 BRUKSTID
Bedöm den framtida, årliga 
genomsnittliga reella 
kostnadsutvecklingen
c- A
Nuvärde av de årliga 
driftssärkostnaderna
Beräkna nuvärdet av de år­
liga drift/sär/kostnaderna 
genom diskontering efter
______________________________ ^ v, realräntan och brukstiden.
BRUKSTID B
D.
Genomsnittlig drifts/sär/kostnad 
i år 1:s prisläge_____________
12 3 B-2 B-l B
BRUKSTID
Beräkna den genomsnittliga 
årliga drift/sär/kostnaden 
i år l:s prisläge genom 
annuitetsomvandling efter 
kalkylräntan och brukstiden.
FIG 6.31:2 Beräkningsgång vid hänsynstagande till en drift­
kostnads reella kostnadsutveckling
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BERÄKNINGSSTEG
A. ^Underhåll ssärkostnad
KOMMENTARER
1 BRUKSTID
Beräkna kostnaderna för 
aktuella underhållsåtgärder 
i år l:s prisläge!
B. Underhålls/sär/kostnad
år 1-B i år 1 : s ' •llî
12 3 BRUKSTID B-2 B-l B
C. Underhållskostnad år I-6I i
år l:s prisläge
21 31
BRUKSTID
D. A Nuvärde av underhålls/sär/- 
kostnaderna under brukstiden
BRUKSTID
B-2 B-l BBRUKSTID
Bedöm den framtida, årliga 
genomsnittliga reella kost­
nadsutvecklingen p2 %!
Bedöm underhållsåtgärdernas 
intervall I!
Beräkna nuvärdet av underhålls/ 
sär/kostnaderna under bruks­
tiden genom diskontering efter 
realräntan och brukstiden.
Beräkna den genomsnittliga 
årliga underhålls/sär/kost­
naden i år l:s prisläge ge­
nom annuitetsomvandling efter 
kalkylräntan och brukstiden.
FIG 6.31:3 Beräkningsgång vid hänsynstagande till en under­
hållskostnads reella kostnadsutveckling
Den ovan redovisade rekommendationen gäller vid bruttoårs- 
kostnadsberäkningar. När objekt belånas till stor del kan 
det vid nettoårskostnadsberäkningar vara intressant att ta 
hänsyn till inflationens effekter på låneamorteringarna. 
Lånen återbetalas ju med pengar som genom inflationen har 
ett mindre värde.
Beräkningsmässigt innebär detta att kapitalkostnaden ej be­
räknas utifrån investeringskostnaden utan i stället utifrån 
amorteringarna av lånen.
Man kan enkelt visa att nuvärdet av amorteringarna fås genom 
diskontering över amorteringstiden efter räntesatsen r, där
r = r^ + i + ir^
och r^ = låneräntan
i = den genomsnittliga årliga inflationen
Den konkreta arbetsgången vid beräkning av kapitalkostnaden 
utgående från låneamorteringarna redovisas i fig 6.32:1.
BERÄKNINGSSTEG KOMMENTARER
Årlig amortering i 
löpande priser
•----- aaa
B-2 B-l BBRUKSTID
(amorteringstid = brukstid)
Beräkna den årliga amorteringen 
utgående från amorteringstid 
och genomsnittlig låneränta!
B. Årlig amortering i år l:s
•risläge
BRUKSTID
Bedöm den årliga genomsnitt­
liga inflationen under bruks- 
tiden, i %!
C.
Nuvärde av amorteringarna i 
år l:s prisläge
Beräkna nuvärdet av amorte­
ringarna genom diskontering 
efter räntan r, där
r = låneränta + inflation
BRUKSTID
D. Årlig kapitalkostnad i år
l:s prisläge
AAA-----
B-2 B-l BBRUKSTID
Beräkna den årliga kapital­
kostnaden genom annuitets- 
omvandling efter kalkylränta 
och brukstid.
FIG 6.32:1 Arbetsgång vid beräkning av kapitalkostnaden 
utifrån låneamorteringar
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7 KALKYLRÄNTA
Vi har i tidigare kapitel angett att kalkylräntan används för 
att väga samman investeringsutgiften, drift- och underhålls­
kostnaden till en årskostnad. I föregående kapitel har vi 
redovisat att kalkylräntans storlek kan bestämmas utifrån en 
låneränta.
I detta kapitel skall kalkylränteproblematiken mera ingående 
behandlas. Kapitlets syfte är därvid att
. redovisa varför vi måste ha en ränta vid årskostnads- 
kalkylering
. illustrera betydelsen av räntans storlek
. definiera och exemplifiera begreppen kalkylränta och 
överförräntningskrav
. redovisa några utgångspunkter för bestämning av kalkyl­
räntans och överförräntningskravets storlek
Det synsätt som redovisas i kapitlet avseende utgångspunkter 
för bestämning av kalkylräntans och överförräntningskravets 
storlek kan - något förenklat - framställas på följande sätt. 
Kalkylräntan utgör ett mått på vad investeringskapitalet 
"kostar" att disponera. I många fall är det emellertid så 
att investeringsramen ej förslår till att genomföra samtliga 
förslag till årskostnadssänkande åtgärder trots att de alla 
är lönsamma relativt kalkylräntan. Man måste då välja ut de 
"bästa". Vi rekommenderar att man i sådana fall gör utvärde­
ringarna genom att i kalkylerna använda en högre ränta, dvs 
genom att öka kalkylräntan med ett överförräntningskrav.
Detta kan också uttryckas som att vi väljer ut de som ger 
högst förräntning.
Professor Paulsson Fraenkner kritiserar framställningen - vad 
gäller kalkylräntans och överförräntningskravets storlek - 
utgånende från:
. Problemområdet är ytterligt komplext. Den ekonomiska sak­
kunskapen är oenig om synsättet. Framställningen i denna 
rapport tycks därför alltför enkel och onyanserad.
. Användningen av höga kalkylräntor och överförräntnings­
krav gynnar de kortsiktiga investeringarna på bekostnad 
av de mera långsiktiga. Följande exempel (Hällsten) be­
lyser detta förhållande:
Man skall välja mellan två alternativ A och B.
Båda alternativen har en livslängd på 5 år.
Antag att investeringsutgiften i båda fallen är 150 tkr. 
Under de olika åren ger alternativen upphov till följ­
ande intäkter/besparingar.
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1 2 3 4 5
A 100 80 60 20 20 tkr
B 70 70 70 70 70 tkr
Vid ovanstående förutsättningar ger alternativen följande 
internräntor :
Alt A - 39 %
Alt B - 37 %
Om alternativen vore konkurrerande med varandra (t ex ett 
underhållsfritt fasadmaterial resp ett automatiserat drift- 
övervakningssätt) och ramen enbart medger att ett alterna­
tiv välja borde man - med rapportens synsätt - välja alt A 
eftersom detta ger störst förräntning.
Om emellertid investeringsutgiften ökar till 200 tkr (för 
både A och B) medan allt övrigt är lika fås i stället 
följande internräntor:
Alt A - 20 %
Alt B - 22 %
I detta fall ger alt B högst förräntning och bör - med rap­
portens synsätt - förordas om enbart ett av alternativen kan 
genomföras.
Mot denna bakgrund vill Paulsson Fraenkner mana till ytter­
lig försiktighet vad gäller användningen av överförräntnings- 
krav och höga kalkylräntor.
Kapitlets inplacering i helheten samt dess avgränsning mot 
andra kapitel framgår av markeringen i principfiguren, figur
7.1.
Kapitlet indelas i avsnitten:
7.1 Begreppen kalkylränta/överförräntningskrav
7.2 Tillvägagångssätt vid bestämning av kalkylräntans/ 
överförräntningskravets storlek
7.21 Kalkylränta
7.22 Överförräntningskrav
7.3 Kalkylräntans påverkan på årskostnaden
7.1 Begreppen kalkylränta/överförräntningskrav
Syftet med att låta en ränta ingå i underlaget för årskost- 
nadskalkylerna är att medge att koAtm.de/1 iom LVt&aULM. v<Ld 
o tika £idpu.nk£&i göu jäm^öabaAa.
Effekten av räntans storlek blir därvid att den påverkar den 
vikt framtida drift- och underhållskostnader för i jämförel­
se med investeringsutgif ten. Ju kögAe. aäntan vätji d(U>£o 
mindaz bztydeJL&e. ^åjt de ^aamtida ko&tmdojim.
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FIG 7:1 Kapitel 7:s omfattning i relation till helheten
Hittills har två olika räntebegrepp översiktligt berörts.
Dessa är kalkylräntan och överförräntningskravet. Vad 
innebär begreppen och vad skiljer dem åt?
Begreppet "kalkylränta" använder vi i följande innebörd. 
Kalkylräntan utgör en formulering av det förräntningskrav 
man ställer på det i byggnadsprojektet investerade kapitalet. 
Katkylnäntan utgön. Aåtedej> ett mått på vad tnvel, teAingAka.pt- 
taZet "koAtan" att dtAponeAa.
När vi i kalkylering använder en ränta som är lika med kalkyl­
räntan får vi som kalkylresultatet en årskostnad som anger vad 
byggnaden kommer att kosta att bruka. Kalkylräntan används 
därför i kalkyler som syftar till att ge underlag för sådana 
bedömningar. I kap 4 har vi uttryckt detta kalkylsyfte på 
följande sätt:
"Att 'sätta ram' för årskostnaderna samt genom beslut 'låsa 
ram' och därefter 'hålla ram'." Kalkylsyftet genomförs vid 
de fasta kalkyltillfällen som redovisas i fig 3.3:2.
Ovanstående kalkylsyfte - som vi i avsnitt 4.1 benämnt A 
skiljer sig ifrån utvärderingen av alternatiwal och till- 
läggsinvesteringar, dvs kalkylsyfte B och C i avsnitt 4.1. 
Skillnaden består i att vi i dessa senare syften ej primärt 
är intresserade av den absoluta kostnaden utan i stället av 
att tillgängliga investeringsmedel används på bästa sätt och 
minst ger en förräntning lika med kalkylräntan. Den räntefot 
som används för dessa kalkyler har därför mera karaktären 
"styrhjälpmedel" än "lönsamhetsmått”. Den skall hjälpa oss 
att inom tillgängligt utrymme i investeringskostnadsramen 
(se fig 7.1:1) välja ut de lönsammaste förslagen.
Om investeringsmedlen är mycket knappa behöver därför räntan 
sättas avsevärt högre än kalkylräntan för att inte förslagen 
till exempelvis tilläggsinvesteringar skall bli så många att 
investeringsramen överskridits. Skiltnaden me/tan denna 
näwte^ot och katkylAäntan benämnen, vt öveAfiönAäntningAkAav. 
Kalkylräntan ökad med överförräntningskravet benämns ibland 
företagets internränta. Vi vill emellertid ej rekommendera 
en användning av detta begrepp eftersom risk föreligger om 
sammanblandning med kalkylmetoden - "internräntemetodens" - 
resultat.
Den principiella uppbyggnaden av den ränta som används vid 
alternatiwal och utvärdering av förslag till tilläggsin­
vesteringen redovisas i figur 7.1:2.
I det följande skall användningen av kalkylräntan och över­
förräntningskravet närmare belysas med några exempel. Först 
bör emellertid understrykas att det inte är nödvändigt att 
generellt använda en högre räntesats än kalkylräntan vid 
alternatiwal och utvärdering av förslag till tilläggsin­
vesteringar. Är byggherren beredd att genomföra samtliga 
förslag till tilläggsinvesteringar och alternativa tekniska
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tillgängligt 
utrymme för 
årskostnads- 
sänkande in­
vesteringar
investeringskostnadsram
programkrav = "bas­
investering"
minimikrav
FIG 7.1:1 I investeringskostnadsramen tillgängligt utrymme 
för årskostnadssänkande investeringar
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överför-
räntnings-
krav
kalkyl­
ränta
V
a
7K
Ränta vid alternativ­
val och utvärdering 
av förslag till till­
läggs investeringar
(företagets inter- 
ränta)
V
FIG 7.1:2 Ränta vid alternativval och utvärdering av för­
slag till tilläggsinvesteringen
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lösningar - som har en lönsamhet lika stor eller överstigande 
kalkylräntan - behövs inget överförräntningskrav.
Vid bostadsbyggande med statliga lån är dock behovet av att 
arbeta med både en kalkylränta och ett överförräntningskrav 
särskilt starkt uttalat. Detta sammanhänger med följande 
karakteristika för detta byggande:
det egna kapitalbehovet är litet eller helt obefintligt
- räntan på lånat kapital är subventionerad
- med de statliga lånen är förknippat ett krav om en 
högsta godtagbar lånekostnad (det s k lånetaket)
Räntan på lånat kapital är så låg som 3,9 % - för flerbostads- 
hus - under första året och ökar därefter successivt upp till 
normal bankränta. Den låga räntan borde ge som följd att 
hänsyn i stor utsträckning tas till framtida drift- 
och underhållskostnader. Detta är emellertid inte möjligt. 
Lånetaket bromsar starkt möjligheterna att genom en något 
ökad investeringsutgift åstadkomma lägre drift- och under­
hållskostnader. Man kan därför enbart välja de allra lön­
sammaste tilläggsinvesteringarna resp alternativvalen.
Begreppen "kalkylränta" och "överförräntningskrav" kan appli­
ceras på ovanstående exempel och får då följande innebörd.
Vi har tidigare angett att kalkylräntan skall utgöra ett mått 
på vad investeringskapitalet "kostar" att disponera. Genom 
att bostadshus är lånefinansierade i hög utsträckning är det 
naturligt att sätta kalkylräntan lika med låneräntan. Om man 
skall välja den subventionerade bostads låneräntan eller en 
motsvarande banklåneränta är beroende av kalkylsyftet. Vid 
en bruttoårskostnadsberäkning används en bankränta och vid 
en nettoårskostnadsberäkning används den subventionerade 
bostadslåneräntan. När man väljer att räkna i fast penning­
värde måste - som framgått av kapitel 6 - förväntad inflation 
vara exkluderad ur den låneränta som väljs som kalkylränta.
Vid utvärdering av alternativval och förslag till tilläggs­
investeringen i bostadshus måste emellertid räntan vara avse­
värt högre än kalkylräntan (= låneräntan). Denna måste ökas 
med ett överförräntningskrav. Hur stort detta skall vara 
kommer att diskuteras längre fram i detta kapitel.
Inom industrin är det också vanligt att man vid utvärdering 
av alternativval och förslag till tilläggsinvesteringar an­
vänder en högre ränta än kalkylräntan. Man brukar nämligen 
skilja på frivilliga och ofrivilliga investeringar (se fig 
7.1:3 och avsnitt 4.1). I kalkyler avseende ofrivilliga in­
vesteringar används därvid kalkylräntan som ränta. Vid ut­
värdering av ofrivilliga investeringar används däremot kal­
kylräntan ökad med en överförräntningskrav som ränta.
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tillgängligt 
utrymme för 
frivilliga 
investeringar
tillgängligt 
utrymme för 
ofrivilliga 
investeringar
investeringskost­
nadsram
programkrav =
"basinvestering"
minimikrav
FIG 7.1:3 Samband taellan investeringskostnadsram och fri­
villiga resp ofrivilliga investeringar
7.2 Tillvägagångssätt vid bestämning av kalkylränta/ 
överförräntningskravets storlek
7.21 Kalkylränta
Beträffande kalkylräntans storlek har vi hittills berört att 
den kan bestämmas utifrån aktuell genomsnittlig låneränta 
men att den ej bör vara lägre än 2-3 % om vi räknar i fast 
penningvärde. Bakgrunden toll den undre gränsen 2-3 % utgörs 
av att vi anser det som osannolikt med lägre eller rentav 
negativa reala delar i låneräntorna under särskilt lång tid 
framåt. Vi ser 70-talet som något speciellt i detta avseende.
Det finns dock fler sätt att bestämma kalkylräntan än att utgå 
ifrån låneräntans storlek. Genomgående har de emellertid från 
samma utgångspunkt som låneräntan. Nämligen byggherrens 
finansieringsmöjligheter och alternativa användningssätt av 
det för projektet erforderliga kapitalet.
Renodlat kan vi därvid urskilja följande tre - principiellt 
olika - typfall på finansieringsmöjligheter med åtföljande 
olika kalkylräntenivåer.
A. Om ett företags likviditet är mycket god, kan det vara 
rimligt att anse att ränteinkomsten på de likvida med­
len utgör alternativvärdet till en investering i före­
taget. Detta förutsätter naturligtvis att företaget 
vill binda dessa likvida medel i en så långsiktig in­
vestering, som en byggnadsinvestering. Vi uppfattar 
det som att detta synsätt i huvudsak ger en kalkylränta 
som överensstämmer med bankernas inlåningsränta (vid 
kalkylering i löpande penningvärde).
B. Om ett företag finansierar byggnadsinvesteringen med lån 
kan utlåningsräntesatsen på detta lån vara lämplig som 
kalkylränta (vid kalkylering i löpande penningvärde).
C. Ibland är ett företag hänvisat till lånefinansiering 
men samtidigt i den situationen att det endast kan 
eller vill låna en begränsad summa. De aktuella för­
slagen till investeringar kan då uppgå till högre belopp 
än företaget vill anslå till dessa.
Principiellt kan kalkylräntans storlek i detta fall be­
stämmas på följande sätt. Investeringsalternativen rang­
ordnas efter fallande förräntning (förräntningen uttrycks 
i % av investerat kapital). Efter denna rangordning ut- 
tas alternativen fram till och med det alternativ, då det 
för investeringen avsedda kapitalet är helt förbrukat. 
Förräntningen för den sista medtagna investeringen i 
rangordningen är då lika med kalkylräntan.
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I praktiken bestäms dock kalkylräntan i detta typfall 
snarare utifrån en långsiktig företagsintern bedömning än 
utifrån ovanstående beräkningsmodell. Principen är den­
samma men istället för att utgå ifrån ett antal verkliga 
investeringsalterantiv utgår man ifrån en långsiktig be­
dömning av företaget, företagets investeringsbehov och 
branschens framtid. Kalkylräntans storlek bestäms där­
efter så att de begränsade investeringsmedlen förmodas 
räcka för alla projekt, som kalkyleras kunna bära denna 
ränta. Genom detta förfaringssätt uppnås fördelen att 
kalkylräntan blir en beräkningsförutsättning. Samtidigt 
anges om kalkylräntan bestämts ur beräkningar i löpande 
eller fast penningvärde.
Naturligtvis är det inte så att verkligheten är så statisk
som den teoretiska beskrivningen ovan av de tre typfallen.
Med relativt hög generalitet tycks emellertid följande gälla:
* Byggherrar med hög andel lånefinansiering använder ofta 
den genomsnittliga låneräntan som kalkylränta. Ev tas 
hänsyn till ett avvikande lönsamhetskrav på eget kapital. 
Vid nettoårskostnadsberäkningar görs ibland korrigeringar 
för skattehänsyn.
Till denna grupp byggherrar räknar vi även byggherrar inom 
den offentliga sektorn. För dessa utgörs den nominella 
kalkylräntan ofta antingen av statens normalränta eller 
av den av kommunförbundet resp landstingsförbundet rekom­
menderade räntan trots att dessa räntor ej bestämts ut­
gående från en tidshorisont lika med brukstidens slut.
* Inom industrin är det vanligt både med en kalkylränta som 
utgår från en låneränta och med en kalkylränta som utgår 
från ett soliditetskrav (typfall C). Det är däremot 
mindre vanligt att självfinansieringsgraden är så hög att 
typfall A är aktuellt.
7.22 Överförräntningskrav
Vi har tidigare i detta kapitel berört att kalkylräntan ökad 
med överförräntningskravet skall ses som ett styrhjälpmedel 
snarare än som ett lönsamhetsmått. Det har också framgått 
att överförräntningskravet behövs när {\å.na.ni-iMA.ngimöj£Ågkél- 
teAna ÖA be.gA,äniade.. Detta är emellertid inte det enda fall 
då det kan vara aktuellt att arbeta med ett överförräntnings­
krav till kalkylräntan.
Ett annat fall föreligger när {,Aam£ide.n toA i,-ig iå OVÅAi att 
man som följd av detta vill begränsa de investeringar som inte är 
helt nödvändiga. Det är ju nämligen så att ju lägre kalkyl­
räntan är, desto mer betyder framtida kostnader i kalkylen.
Är man osäker om framtiden är det naturligtvis inte så att 
man vill se kalkylresultatet i hög grad påverkat av drift- 
och underhållskostnader som utfaller om 40-50 år. Man vill
7 - Ä2
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i stället använda en räntefot som är så hög att enbart de 
kortsiktiga effekterna slår igenom i kalkylen. Detta kan 
uppnås genom att kalkylräntan ökas med ett överförräntnings- 
krav.
Investeringar för lägre årskostnader kan vara så på^tiUtande. 
jjû-'l bygghoASUlM £Ä.k\UxLüteÄ, att han starkt vill begränsa dem. 
Exempelvis kan detta gälla förslag till tilläggsinvesteringar 
som syftar till en minskad förbrukning av en resurs med 
stark kostnadsutveckling. Detta trots att lönsamhet relativt 
kalkylräntan föreligger. Orsaken till detta är att vårt be- 
räkningsförfarande enbart innebär att tilläggsinvesteringen 
totalt under användningstiden är lönsam. Det innebär inte 
att tilläggsinvesteringen är lönsam under varje år av använd­
ningstiden. Tvärtom är det i detta exempel troligen så att 
tilläggsinvesteringen är olönsam de första åren. Den försäm­
rar då byggherrens likviditet. Denna likviditetspåfrestning 
kan motverkas genom att utvärdera förslag till tilläggsinves­
teringar - och alternatiwal - med en räntesats som utgörs av 
kalkylräntan ökad med ett överförräntningskrav.
Vi har hittills enbart givit exempel på ett antal fall där det kan 
vara aktuellt att öka kalkylräntan med ett överförräntnings­
krav. Vi har däremot ej behandlat hur överförräntningskravets 
storlek kan bestämmas.
Det är svårt att ställa upp principiella regler för hur stor­
leken på överförräntningskravet bestäms. Viss vägledning kan 
man dock få av följande beskrivningar som ansluter till de 
ovan redovisade fallen.
* Begränsade finansiella resurser
Här gäller det att finna ett överförräntningskrav som 
innebär att investeringsramen innehålls samtidigt som de 
begränsade resurserna för frivilliga investeringar an­
vänds till de tilläggsinvesteringar/alternatiwal som är 
lönsammast.
I princip kan därvid samma förfaringssätt användas vid 
bestämning av överförräntningskravet som det i typfall C 
under avsnitt 7.21 beskrivna. Liksom för typfallet är 
det emellertid i praktiken ofta så att företagen gene­
rellt har bestämt ett överförräntningskrav.
* Oviss framtid
Genom att studera exempelvis en annuitetstabell kan man 
relativt lätt bestämma hur stort överförräntningskravet 
måste vara för att kostnadskonsekvenserna efter ett 
visst år enbart marginellt skall påverka årskostnads- 
kalkylen.
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Begränsad likviditet
I de fall man vill undvika en likviditetspåfrestning - som 
förorsakas av att lönsamheten i vissa frivilliga investe­
ringar inträder först efter något år - kan man bestämma 
överförräntningskravet till hela eller delar av den reella 
kostnadsutvecklingen.
7.3 Kalkylräntans påverkan på årskostnaden
I det följande vill vi med ett exempel visa att storleken på 
kalkylräntan - ev ökad med ett överförräntningskrav - har 
mycket stor betydelse för kalkylresultatet. Redan små för­
ändringar av kalkylräntan ger stora effekter på resultatet.
Vi vill också med exemplet belysa några olika sätt att be­
stämma kalkylräntan och överförräntningskravet:
EXEMPEL SYFTE: Att ge underlag för att välja mellan två 
alternativa ytterväggstyper för småhus genom att 
särkostnadsberäkna alternativens årskostnader.
Alternativen skiljer sig endast åt i utvändigt 
ytskikt, som för:
Alt 1 är halvstens fasadtegel
Alt 2 är stående träpanel
FÖRUTSÄTTNINGAR 
Investerings utgift
Investerings utgift för alternativ 1 är 10.000:- 
högre än för alternativ 2. I denna summa ingår 
förutom kostnadsskillnad fasadtegel - träpanel, 
tilläggskostnad för grundläggning, fördyrad arbets­
ställning, fördyrade plåtslageriarbeten (större 
djup på bieck) m m.
Underhållskostnad 
Alt 1 : Ingen
Alt 2: Ommålning vart 5:e år samt reparation 
efter 25 år.
Ommålning enligt AMA-kod 97-20043 
kostar 1.500:-/hus
Tillägg för ställning 900:-/hus
(särkostnad då viss ställning 
även krävs vid tegelfasad för 
andra underhållsarbeten) ____________
Summa 2.400:-/hus
1.800 :-/husReparation av panel
(ingen ställningskostnad då 
arbetet utföres samtidigt med 
målningsarbetena)
Driftkostnad
Inga skillnader mellan alternativen. De bedöms 
efter samma k-värde och samma brandförsäkrings­
premie .
Kostnadsläge
1979-04-01
Brukstid 
50 år
Kalkylränta och överförräntningskrav 
Varierande
VAL AV KALKYLMETOD 
Annuitetsmetoden väljs
BRUTTOÅRSKOSTNADSBERÄKNINGAR 
A. Kalkylränta
Låneräntan för bottenlån vid privatfinansierade 
småhus är f n c:a 10 %. Då vi i det följande 
skall räkna i fast penningvärde skall den för­
väntade inflationen exkluderas ur låneräntan.
Vi antar att denna uppgår till 6 %. Kalkyl­
räntan fås då till 10-6 =4 %. I denna första 
beräkningsdel antar vi att lånesumman ej är 
begränsad utan att alla förslag till frivilli­
ga investeringar, som har en lönsamhet över­
stigande 4 % kan genomföras. Dvs överför- 
räntningskravet är 0.
Beräkningar
För alternativ 1 blir årssärkostnaden =
= 10.000 x 0.0466 = 466:-
där 0.0466 är annuitetsfaktorn för 4 % och 
50 år.
För alternativ 2 blir årssärskostnaden =
= 0.0466 (2400 x (0.8219 + 0.6756 + 0.5553 +
+ 0.4564 + 0.3751 + 0.3083 + 0.2583 + 
+ 0.2083 + 0.1745) + 1800 x 0.3751) = 
= 0.0466 (2400 x 3.8337 + 1800 x 0.3751) =
= 0.0466 (9200 + 675) = 460:-
Faktorerna 0.8219, 0.6756... är diskonterings- 
faktorerna vid 4 % räntefot och för 5 år,
10 år o s v.
Utvärdering
Med givna förutsättningar är allts(å de båda 
alternativen ur årskostnadssynpunkt likvärdiga.
Kalkylränta
För att belysa effekten av räntans storlek vid 
årskostnadskalkylering skall vi i detta exem­
pel göra ytterligare beräkningar med i övrigt 
oförändrade förutsättningar.
Underhållskostnaderna i detta exempel består 
till största delen av arbetskostnader. Av ti­
digare erfarenhet vet vi att arbetskostnader 
har en utvecklingstakt som är snabbare än in­
flationens. M a o har vi för arbetskostnader 
haft en kostnadsutveckling som utöver infla­
tionen haft en reell kostnadsutveckling.- Anser 
vi att det är troligt att denna reella kostnads­
utveckling kommer att bestå även under projek­
tets brukstid skall vi i vår kalkyl ta hänsyn 
till denna. Detta görs genom att som ränta an­
vända realräntan. Denna fås genom att minska 
den nominella räntan med dels den förväntade 
inflationen och dels den reella kostnadsut­
vecklingen.
Låt oss anta att inflation i genomsnitt blir 
6 % och att den reella kostnadsutvecklingen 
blir 4 %. Realräntan blir då 10-6-4 = 0 %.
Realräntan gäller dock enbart underhållskost­
naderna. För övriga kostnader används kalkyl­
räntan 10-6 =4 %.
Beräkningar
För alternativ 1 blir årssärkostnaden =
= 10.000 x 0.0466 = 466:-.
Diskonteringsfaktorn vid räntefoten = 0 % blir 
1 varför årssärkostnaden för alternativ 2 blir 
0.0466 av summa utbetalningsposter eller 
0.0466 (9 x 2400 + 1800) = 1.090:-.
Utvärdering
Med ovanstående förutsättningar är fasadtegel- 
alternativet det ur årskostnadssynpunkt för­
månligaste .
Kalkylränta
Om många alternativ framkommer vid projekte­
ringen och merparten av förslagen med lägst 
årskostnad är förknippade med ökade investe­
rings utgifter överskrids sannolikt investe- 
ringskostnadsramen om ej kalkylräntan ökats 
med ett överförräntningskrav.
Låt oss antaga att överförräntningskravet har 
bestämts till 6 %. Eftersom kalkylräntan är 
4 % blir kalkylräntan ökad med överförränt­
ningskravet (4 + 6) = 10 %. (I detta fall 
beaktas ej den reella kostnadsutvecklingen.)
Beräkningar
För alternativ 1 blir årssärkostnaden = 
= 0.1009 x 10.000 = 1.009:-.
För alternativ 2 blir årssärkostnaden (på sam­
ma sätt som förut) =
= 0.1009 x (2400 (0.6209 + 0.3855 + 0.2394 +
+ 0.1486 + 0.0923 +0.0573 + 0.0397 +
+ 0.0221 + 0.0153) + 1800 x 0.0923) = 
= 0.1009 (2400 x 1.6211 + 1800 x 0.0923) =
= 0.1009 (3890 + 166) = 409:-.
Utvärdering
På ett tydligt sätt demonstrerar detta exempel 
att en högre räntefot ger mindre "tyngd" åt 
framtida kostnader.
Beslutet måste vid detta räntekrav bli att 
fasadtegelvägen ej är lönsam ur årskostnadssyn­
punkt .
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Kalkylränta
Låt oss antaga att exemplet hämtats från en bygg­
nad finansierad med statliga bostadslån. Dessa 
lån ges av staten en räntesubvention så att lånet 
första året löper med en ränta på 6.0 %. Därefter 
ökar räntan med 0.2 % varje år tills den når mark- 
nadsmässig ränta, f n c:a 10 % (bottenlån). Som 
medelvärde räknar vi 8 %.
Om - som tidigare i exemplet - den förväntade in­
flationen bedöms till 6 % blir kalkylräntan 2 % 
vid kalkylering i fast penningvärde.
Låt oss vidare antaga att byggnaden ägs av en pri­
vatperson som har möjlighet att göra ränteavdrag. 
Byggherrens marginalskatt antas uppgå till 60 %. 
Grovt sett innebär detta att den verkliga räntan 
blir 4 %. Tas hänsyn till den förväntade infla­
tionen på 6 % innebär detta att vi får en negativ 
kalkylränta på (4 % - 6 %) = -2 % för den ökade
investerings utgiften.
Beräkningar
Årssärkostnaden för alternativ 1 blir då =
= 0.0114 x 10.000 = 114:-
Årssärkostnaden för alternativ 2 blir =
= 0.0318 (2400 x 5.666 + 1800 x 0.5851) = 466:-.
Utvärdering
Under dessa förutsättningar är valet mellan alter­
nativen ur årskostnadssynpunkt entydigt. Fasad- 
tegelalternativet bör väljas.
Det bör i sammanhanget nämnas att enligt bestämmel­
serna för statliga bostadslån är det inte möjligt 
att helt lånefinansiera den framräknade investe­
rings differensen 10.000:-.
För det i exemplet använda småhuset hade lånemöj- 
ligheten för alternativet med fasadtegel endast 
ökat c:a 1.500:-. Resten 8.500:- hade bildat en 
överkostnad som måste finansieras på annat sätt. 
Trots detta har vi i exemplet använt en genomsnitt­
lig låneräntefot om 8 % (minskad med förväntad in­
flation på 6 %). Detta då vi anser att man bör 
använda en gemensam kalkylräntefot för alla i ett 
projekt uppkomna alternativval och ej i förväg ut-
nämna några alternativ att vara "marginalinveste- 
ringsalternativ". En utsortering och rangordning 
av alternativ när man riskerar att överskrida in- 
vesteringskostnadsramen bör i stället ske genom 
införande av ett överförräntningskrav vilket vi­
sats tidigare i detta exempel.
Av exemplet har framgått kalkylräntans stora påverkan på kal­
kylresultatet. Eftersom dessutom principerna, för hur kal- 
kylräntan och överförräntningskravet skall bestämmas, i hög 
utsträckning utgår från den aktuelle byggherrens speciella 
förhållanden vill vi formulera följande rekommendation.
Bygglicnncn ikaZZ 6jälo beatämma kalkytnänta och ö\jen.{'onjiänt- 
I'U.ng&kh.av. Uppgtfitcnna om dea>ia ikalZ dokume.ntcn.oa> i bygg- 
via.da> pn.ogn.amm et.
8. BRUKST ID
Kapitlet syftar till att
. definiera och kommentera de olika tidsbegreppen brukstid, 
livslängd och underhållsintervall
. redovisa några principer för bestämning av storleken på 
brukstider, livslängder och underhållsintervall
Kapitlets inplacering i helheten samt dess avgränsning mot 
andra kapitel framgår av markeringen i principfiguren, figpr 
8.1.
Kapitlet indelas i avsnitten:
8.1 Begreppen brukstid/livslängd/underhållsintervall
8.2 Tillvägagångssätt vid bestämning av brukstider/livs- 
längder/underhållsintervall
8.3 Brukstidens/livslängdens/underhållsintervallets påverkan 
på årskostnaden
8.1 Begreppen brukstid/livslängd/underhållsintervall
Vid genomgången av kalkylsystemen i kapitel 4 redovisades ett 
behov av olika tidsdata. Dessa var:
A. Brukstid
B. Livslängd
C. Underhållsintervall
Skälet till att dessa tidsdata ingår i årskostnadskalkylerna 
är att kostnader utfaller oregelbundet i tiden. De behövs 
därför för att möjliggöra en periodicering till genomsnitt­
liga årliga kostnader. Periodiceringen kan göras på flera 
sätt (se t ex R23:1977). Som följd av vårt syfte - att be­
räkna de genomsnittliga årliga kostnaderna - är ett hänsyns­
tagande till att avskrivningarna kanske borde anpassas till 
ett verkligt värdeminskningsförlopp mellan olika år ej nöd­
vändigt. När vi i denna rapport använder begreppet "periodi- 
cering" är detta därför liktydigt med periodicering efter 
konstanta annuiteter, dvs summan av årlig avskrivning och 
ränta är konstant. Den årliga avskrivningen bestäms därvid 
- som redovisats i kapitel 6 - i normalfallet från anskaff­
ningskostnaden, ej nyanskaffningskostnaden.
I det följande skall vi definiera de olika tidsbegreppen (A-C) 
ovan och dessutom mera allmänt klargöra innebörden av dem.
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FIG 8:1 Kapitel 8:s omfattning i relation till helheten
Begreppet "brukitld" definieren iom "bedömd användningi tld".
En brukstid kan avse såväl en byggnad som helhet som något del­
utrymme. Brukstiden är i hög grad verksamhetsknuten. Ma o kan 
man uttrycka det som att brukstiden bestäms av brukaren och bru- 
kandesättet. Brukitlden kan därför iägai ipegla iyftet l tid 
med byggnaden och deii olika utrymmen. I projekteringsarbetet 
utgör således de olika brukstiderna viktiga förutsättningar vid 
val av material och tekniska lösningar.
Av att som förutsättningar för projekteringsarbetet ha ett an­
tal brukstider för byggnaden och dess delar följer att varaktig­
heten hos föreslagna material och tekniska lösningar måste kunna 
anges. Man måste alltså veta om de föreslagna byggnadstekniska 
lösningarna bibehåller sin funktion under hela brukstiden eller 
om de behöver bytas under brukstiden. I det senare fallet be­
höver vi naturligtvis även veta när utbytet/utbytena bedöms 
ske. Som benämning på de tidi begrepp, vilka användi l inne­
börden "varaktighet" hoi iyitem eller byggnadi delar, användi 
begreppet "tlvilängd". Oftast borde benämningen vara "bedömd 
livslängd" för att markera en prognossituation, t ex för nya 
material och system. Vi har dock ansett att detta begrepp är 
alltför långt. Det måste dessutom vara nära nog självklart att 
så gott som samtliga tidsdata, som används i årskostnadskalky- 
ler, måste vara resultatet av ett antal bedömningar.
I ekonomisk litteratur och i R23:1977 definieras ett antal 
olika livslängdsbegrepp. I denna rapport ges dock begreppet 
livslängd enbart en innebörd. Nämligen den att llvilängden 
anger den ån koitnadi optimala användning i tid en.
FOTNOT
Definitionen ovan av begreppet brukstid innebär jämfört med 
motsvarande i rapport R23:1977 en förändring. I föregående 
rapport använde vi begreppet brukstid som samlingsbegrepp 
både för innebörden i begreppet brukstid och för innebörden 
i begreppet livslängd (som det definierats ovan). Det främsta 
skälet till detta var att vi ville markera skillnaden mellan 
statistik och prognos. Det är ju nämligen så att livsläng­
der ofta tas fram genom analys av statistiskt material. Vi 
ville i rapport R23:1977 på ett kraftigt sätt understryka att 
framtiden oftast inte är en upprepning av historien. Dvs vi 
ville varna för att okristiskt använda livslängdsdata i en 
kalkyl som innebär en bedömning av framtiden. Ett sätt att 
göra en sådan markering är att använda olika benämningar för 
historisk tid (livslängd) och för framtid (brukstid). En kon­
sekvens av definitionen på brukstid - i R23:1977 - var dock 
att den kom att omfatta så mycket att den var svår att konkret 
definiera. Vi - i arbetsgruppen - fick höra många tolkningar 
av begreppet brukstid som var rena missuppfattningarna. Detta 
förhållande fick oss att ompröva definitionen. Resultatet av 
detta blev således två begrepp brukstid/livslängd, samt mera 
preciserade definitioner.
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Den angivna livslängden för en byggnadsdel är den tidsperiod 
som byggnadsdelens kostnader normalt periodiceras på vid be­
räkning av årskostnaden. Det finns emellertid undantag. Ett 
sådant avser de byggnadsdelar vars livslängder ej överensstäm­
mer - eller är en hel multipel - av aktuella brukstider. I 
dessa fall gäller att brukstiden är kortare än livslängden. 
Detta aktualiserar en bedömning av restvärdet vid brukstidens 
slut. I praktiken sätts dock restvärdet oftast till 0. Detta 
innebär således att byggnadsdelens kostnader periodiceras på 
brukstiden, ej livslängden.
Det tredje tidsbegreppet - underhållsintervall - knyter an till 
det planerade underhållet, dvs förebyggande och periodiskt 
underhåll. Oftast genomförs dessa delar av underhållet med 
jämna intervall under byggnadens brukstid efter en i förväg 
uppgjord långsiktig underhållsplan. IwtgAvaLLgJl meUjin in och 
iamma undeAhåttiåtgaAd bmämnex vi däxvid undeAkdlLiintexvalZ.
I det följande skall vi med ett exempel belysa innebörden av de 
ovan redovisade tidsbegreppen. Exemplet avser en nybyggnad för 
affärs- och kontorsändamål i en storstad. Affärerna inryms i 
bottenplanet. Där planeras bl a en jeansbutik. Övriga plan 
planeras för kontorsverksamhet.
Med hänsyn till verksamhet och läge planeras byggnaden som hel­
het för en brukstid av 50 år. Jeansförsäljningen beräknas dock 
pågå enbart under 10 år. Byggnadsdelar som är speciellt av­
sedda för denna verksamhet har därför brukstiden 10 år.
Brukstiden för fönster i övervåningarna är 50 år. En tänkbar 
fönsterkonstruktion har båge och karm av trä. Detta utförande­
alternativ bedöms ha en livslängd av 20 år om den utvändiga 
målningen görs med ett underhållsintervall på 5 år. En annan 
fönsterkonstruktion har båge och karm av aluminium. Livsläng­
den bedöms för detta alternativ uppgå till 60 år.
I affärslokalen för jeansförsäljning väljs som golvmaterial i 
lagerutrymmet en linoleummatta. Denna bedöms ha livslängden 
15 år. Brukstiden är dock enbart 10 år. Då mattan ej kan an- 
ses ha ett restvärde vid brukstidens slut periodiceras kostna­
den för mattan - vid årskostnadsberäkningen - på brukstiden.
I försäljningsdelen av affärslokalen väljs som golvmaterial en 
textilmatta. Denna bedöms ha livslängden 3 år. Vid årskost­
nadsberäkningen periodiceras mattans kostnader på livslängden.
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8.2 Tillväggagångssätt vid bestämning av brukstider/livs- 
längder/underhållsintervall
8.21 Bestämning av brukstider
Brukstider bestäms normalt utgående från byggherrens uppfattning 
om varaktigheten hos de verksamheter som skall pågå i byggnaden. 
Eftersom brukstidens längd i hög grad bestäms av byggherrens 
specifika förhållanden kan brukstider knappast redovisas i stan­
dardiserade tabellverk. De måste diskuteras från byggnadspro­
jekt till byggnadsprojekt. Vet ÖA däA^ÖA vlktcgt att uyidcA- 
Atnyka att bAukitldeA ikall beitämmai av byggkwtm. Uppgl^teA 
om bAukitldeA ock deAai itonlek ikall angei l byggnadipAogAammet.
I praktiken kan förmodligen sättet att bestämma brukstider ej 
bli så entydigt som det ovan bedrivna. Nedan följer nagra exem­
pel på andra principer som till viss del redan används. Det är 
emellertid tveksamt om de första tre skall användas till andra 
kalkyler än nettoårskostnadskalkyler. Orsakerna till detta läm­
nas i anslutning till redovisningen.
o Bestämning_av_brukstider_gå_grundval_av_beskattningsregler
I skattelagstiftningen anges avskrivningstider för såväl 
olika typer av byggnader som olika byggnadsdelar. Om 
dessa används som brukstider i samband med årskostnads- 
kalkylering kan detta ibland få till följd att byggnaden/ 
byggnadsdelen avskrivs på betydligt kortare tid än den var- 
aktighetstid verksamheten kan bedömas ha. Därigenom fås 
ingen rättvisande uppgift om (brutto-) årskostnaden. De 
skattemässiga avskrivningsreglerna bör därför i dessa fall 
enbart användas i samband med nettoårskostnadskalkyler där 
skatteeffekterna analyseras.
o Bestämning_av_brukstider_på_grundval_av_finansieringsvillkor
Bland byggherrar med möjlighet att högt belana den färdig­
ställda fastigheten kan det förefalla lämpligt att låta 
finansieringsvilikoren utgöra underlag för bestämning av 
brukstiderna. Avskrivningsbegreppet ersätts då med amor- 
teringsbegreppet. I de fall amorteringstid väl överensstäm­
mer med en bedömning av användningstid finns det naturligt­
vis inget att anmärka på detta förfaringssätt. Är amorte­
ringstiden emellertid kortare än användningstiden begränsas 
kalkylen till en nettoårskostnadskalkyl (exempelvis ibland 
hyreskalkyler).
° ®Ë£YË22ï2g_§Y_bY2!iStider_£à_grundyal_ay_likviditetskray
Många byggherrar har idag en sådan brist på kapital att de 
ej likviditetsmässigt kan tänka sig långsiktiga, frivilliga 
investeringar. Av denna anledning kan brukstiden för fri­
villiga investeringar anges till t ex max 5 år.
Detta synsätt betonar likviditeten. Därigenom kan skillna­
den bli stor mellan en brukstid bedömd på detta sätt och 
en brukstid som bedöms utifrån en trolig användningstid.
Av denna anledning vill vi ej använda detta synsätt i sam­
band med bruttoårskostnadskalkyler.
° tämning_ay_brukstider_gå_grundyal_av_hyreskontrakt
Vid uthyrning av kontors- och affärslokaler anges ofta en 
hyrestid i kontraktet. En vanlig kontraktstid är t ex 
10 år. Vid bedömning av brukstider för bl a ytskikten i 
de lokaler som skall hyras ut kan det vara lämpligt att 
utgå från denna tidsangivelse eftersom restvärdena i prak­
tiken oftast är små.
8.22 Bestämning av livslängder
Vid bedömningar av livslängder söker man de ekonomiska använd­
ningstiderna för de olika systemen och byggnadsdelarna som 
konstituerar byggnaden. Dokumenterade kunskaper beträffande 
livslängder saknas i hög utsträckning. Ständigt nya material 
och konstruktioner har medverkat till detta. Inom K-blocket 
har dock projekt som avses leda till en utökad dokumentation 
av livslängdsdata startats. Tills denna dokumentation kommer 
är den som kalkylerar årskostnader i hög grad utlämnad till 
egna bedömningar utifrån det begränsade statistiska material 
som finns tillgängligt. När den valda livslängden har sär­
skilt stor betydelse för beräkningsresultatet eller när man 
är osäker på den mest troliga livslängden bör därvid en gräns­
värdeberäkning göras (dvs man bör räkna med ett par olika 
livslängder).
Praktiskt kan det - innan detaljerad dokumentation beträffande 
livslängder sammanställs - vara tillräckligt att utgå från 
följande grova klassning av livslängderna:
3, 5, 10, 15, 20, 30 och 40 år
Man måste dock vara medveten om att speciellt korta brukstider 
och mycket låga kalkylräntor ger upphov till stora osäkerheter 
i beräkningsresultatet om de bedöms fel.
Viktigt att betona inför valet av livslängder är naturligtvis 
också det faktum att livslängden för en och samma del kan va­
riera kraftigt mellan olika fastigheter. Faktorer som ut- 
nyttjandesätt, typ av byggnad klimat och underhållskostnad på­
verkar och måste beaktas när livslängder bedöms.
8.23 Bestämning av underhållsintervall
Ofta vill man i planerat underhåll sammanföra ett antal under­
hållsåtgärder till en och samma tidpunkt för att öka arbets- 
effektiviteten i underhållsarbetet. Exempelvis kan en för-
valtare vilja föreskriva att varje underhållsintervall skall 
vara en jämn multipel av 5 år.
Av detta följer att underhållsintervallen i vissa fall bedöms 
mer efter byggherrens målsättning beträffande det planerade 
underhållets utförande än efter de enskilda byggnadskomponen- 
ternas varaktighetstid. Uppgi^teA om byggh&Vizni måliättning 
beJyiCL^andz pianeAat undexkåll. bÖA däA^ÖA kiaAgöAai iå tidigt 
iom möjligt unde/i pAojzktMingiaAbeiel.
Tillvägagångssättet vid bestämning av de erforderliga under­
hållsintervallen kännetecknas följaktligen av en systematise­
ring av de enskilda underhållsåtgärdernas varaktighetstider 
efter det tidsmönster som gäller för det planerade underhål­
lets utförande. Det kan därför vara lämpligt att som hjälp­
medel vid fastställandet av underhållsintervallen göra upp en 
grov underhållsplan för byggnadsprojektets brukstid. Natur­
ligtvis kan denna underhållsplan även användas för samman­
ställning av de olika systemens och byggnadsdelarnas livsläng­
der.
8.3 Brukstidens/livslängdens/underhållsintervallets på­
verkan på årskostnaden
Här skall vi med utgångspunkt från exemplet i avsnitt 7.3 
(fall A) visa hur alternativens årskostnad förändras när bruks­
tid och underhållsintervall varieras.
EXEMPEL
SYFTE
Att ge underlag för att välja mellan två alternativa ytter- 
väggstyper för småhus genom att särkostnadsberäkna alternati­
vens årskostnader.
Alternativen skiljer sig endast åt i utvändigt ytskikt, som 
för
Alt 1 är halvstens fasadtegel 
Alt 2 är stående träpanel
FÖRUTSÄTTNINGAR 
Investeringsutgift
Investeringsutgift för alternativ 1 är 10.000:- högre 
än för alternativ 2.
Underhållskostnad 
Alt 1: Ingen
Alt 2: . Ommålning till en kostnad av 2.400:-/hus, gång
. Reparation " " " " 1.800:-/hus, gång
Driftkostnad
Inga skillnader mellan alternativen 
Kostnadsläge
1979-04-01 (Beräkningarna.görs i fast penningvärde)
Brukstid och underhållsintervall 
Varierande
Kalkylränta 
4 %
VAL AV KALKYLMETOD 
Annuitetsmetoden
BRUTTOÄRSKOSTNADSBERÄKNINGAR
A Brukstid och underhållsintervall
Beräkningarna genomförs för två brukstider 40 resp 50 år. 
Underhållsintervallet är för ommålningen 5 år i båda fal­
len. Reparationen av träpanelen görs i båda fallen år 25
Beräkningar
FALL 1 (Brukstid = 50 år)
För alternativ 1 blir årssärkostnaden 466:- 
För alternativ 2 blir årssärkostnaden 460:-
FALL 2 (Brukstid = 40 år)
För alternativ 1 blir årssärkostnaden 
0,0505 x 10.000 = 505:-
där 0,0505 är annuitetsfaktorn vid 4 % och 40 år 
För alternativ 2 blir årssärkostnaden
0,0505 (2,400 (0,8219 + 0,6756 + 0,5553 + 0,4564 + 0,3751 
+ 0,3083 + 0,2534) + 1800 x 0,3751) = 0,0505 (2.400 x 
x 3,4460 + 1800 x 0,3751) = 0,0505 (8270 + 675) = 452:-
där 0,8219, 0,6756... är diskonteringsfaktörer vid 4 %. 
Utvärdering
Med givna förutsättningar är de båda alternativen livvär­
diga vid brukstiden 50 år. Sänks brukstiden till 40 år 
blir träpanelalternativet det ur årskostnadssynpunkt för­
månligaste .
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B Brukstid och underhållsintervall
Brukstiden bedöms till 50 år. I fall 1 ovan reparerades 
träpanelen år 25. Här skall visas vad en tidigarelägg- 
ning av reparationen till år 20 (med en upprepning år 40) 
resp en senareläggning till år 30 innebär för årskostna­
derna. Ommålningen görs i båda fallen vart 5:e år.
Beräkningar
För alternativ 1 blir årssärkostnaden (som tidigare): 466: — 
För alternativ 2 blir årssärkostnaden:
FALL 1 (Reparationsintervall = 20 år)
0,0466 (2.400 (0,8219 + 0,6756 + 0,5553 + 0,4564 + 0,3751 +
+ 0,3083 + 0,2534 + 0,2083 + 0,1712) + 1.800 (0,4564 +
+ 0,2083)) = 0,0466 (2.400 x 3,8255 + 1.800 x 0,6647) =
= 0,0466 (9181 + 1196 ) = 484:-
där 0,8219, 0,6756, 0,5553... är diskonteringsfaktörer vid 
4 %.
FALL 2 (Reparationsintervall = 30 år)
0,0466 (2.400 x 3,8255 + 1800 x 0,3083) = 0,0466 (9181 +
+ 555) = 454:-
där 0,3083 är diskonteringsfaktor vid 30 år och 4 %. 
Utvärdering
Förändringarna av reparationsintervallet ger endast upp­
hov till marginella förändringar av årskostnaderna. I 
princip är de två alternativen likvärdiga.
C Brukstid och underhållsintervall
Brukstiden bedöms till 50 år. I fall 1 under A ovan genom­
fördes ommålningen vart 5:e år och reparationen gjordes år 
25. Här skall visas vad dels en förkortning av underhålls- 
intervallet för ommålningen till 4 år, dels en förlängning 
till 7 år betyder för årskostnaderna. Snickerireparationen 
görs vid 4 års intervall år 24 och vid 7 års intervall år 28
Beräkningar
För alternativ 1 blir årssärkostnaden (som tidigare): 466:- 
För alternativ 2 blir årssärkostnaden:
FALL 1 (Ommålningsintervall = 4 år)
0,0466 (2.400 (0,8548 + 0,7307 + 0,6246 + 0,5339 + 0,4564 +
+ 0,3901 + 0,3335 + 0,2851 + 0,2437 + 0,2083 + 0,1780 +
+ 0,1522) + 1800 x 0,3901) = 0,0466 (2.400 x 4,9913 +
+ 9800 x 0,3901) x 0,0466 (11979 + 702) = 591:-
där 0,8548, 07307... är diskonteringsfaktörer vid 4 %
8 - Ä2
FALL 2 (Ommålningsintervall = 7 år)
0,0466 (2.400 (0,7599 + 0,5775 + 0,4388 + 0,3335 + 0,2534 + 
+ 0,1926) + 1800 x 0,3335) = 0,0466 x (2400 x 2,5557 +
+ 1800 x 0,3335) = 0,0466 (6134 + 600) = 314:-
där 0,7599, 0,5775, 0,4388... är doskonteringsfaktörer vid 
4 %
Utvärdering
Ommålningsintervallet:s längd betyder mycket för årskost­
naderna. Alternativen är - som tidigare redovisats - 
likvärdiga vid 5 års underhållsintervall. Förkortas det 
till 4 år blir emellertid fasadtegelalternativet det ur 
årskostnadssynpunkt mest förmånliga. Tvärtom blir det 
emellertid om underhållsintervallet förlängs till 7 år.
Av exemplet har framgått brukstidens och underhållsinterval- 
lets påverkan på årskostnaden. Eftersom utgångsläget för 
exemplet var förutsättningen som gjorde alternativen tämli­
gen likvärdiga kom även små förändringar att betyda föränd­
rade val (ur årskostnadssynpunkt). Exemplet är därför bra 
ur illustrationssynpunkt men samtidigt måste understrykas 
att årskostnadskalkylering ej får uppfattas som en exakt ve­
tenskap. Differenserna mellan alternativen ligger inom fel­
marginalen både när vi varierar brukstiden och reparations- 
intervallets längd. Enbart vid variationer av ommålnings­
intervallet fås markanta förändringar. Vi kan därför formu­
lera följande slutsats:
KoAta ItvAlängdeA/undeAhdUlitnteAvalZ betydeA meA (,öa åu- 
koitnadeAna än tånga. Vmaol behöviA däA^ÖA pAÖvcu omioAgi- 
^uJLlt vad gätteA medetvÖAde ock vaAiattoneA fiAån detta. I 
många {att kan en gAän&väAdetbeAäkntng vaAa tämpltg.
9. KALKYLERING AV BYGGNADENS DRIFT- OCH UNDERHÅLLSKOSTNAD
I detta kapitel behandlas ett antal olika metoder att kalky­
lera en byggnads totala drift" och underhållskostnad. Skill­
naden mellan metoderna utgörs av detaljeringsnivån på beräk­
ningarna och därmed oftast beräkningsresultatets noggrannhet.
Kapitlets avgränsning framgår av principfiguren, fig 9:1.
Förutsättningar till beskrivningen i detta kapitel utgör:
. redovisningen i kapitel 2 avseende avgränsningen av olika 
drift- och underhållskostnader
. redovisningen i kapitel 3 avseende befintligt projekterings 
underlag i olika skeden, fasta kalkyltillfällen samt kost­
nadsredovisningen vid dessa
Kapitlet består av följande avsnitt
9.1 Principiella kalkylnivåer
9.2 Samband mellan kalkylnivå och kalkyltillfälle
9.3 Drift- och underhållskostnadskalkyler på nivå 1
9.4 Drift- och underhållskostnadskalkyler på nivå 2
9.5 Drift- och underhållskostnadskalkyler på nivå 3, 4
9.51 Kalkylering av underhåll
9.511 Planerat underhåll
9.512 Akut underhåll
9.52 Kalkylering av skötsel
9.521 Städning
9.522 Teknisk skötsel
9.523 Utvändig skötsel
9.524 Sophantering
9.53 Kalkylering av försörjning
9.531 Värme
9.532 El
9.533 Vatten
9.54 Kalkylering av övriga förvaltningskostnader
9.541 Förvaltningsadministration
9.542 Fastighetsskatt
9.543 Försäkringar
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FIG 9:1 Kapitel 9:s omfattning i relation till helheten
9.1 Principiella kalkylnivåer
Avsnittet ger en generaliserad bild av kalkylförfarandet vid 
beräkning av drift- och underhållskostnaden utifrån olika 
detaljeringsgrader på den samlade informationen om projektet. 
Redovisningen bygger på att byggnadens drift- och underhålls­
kostnad kalkyleras på någon av fyra möjliga kalkylnivåer.
I praktiskt kalkylarbete används dock vid QJÄ kalkyltillfälle 
ofta eJX av de möjliga kalkylnivåerna. Exempelvis
kanske värmeförbrukningen vid ett kalkyltillfälle kalkyleras 
på en detaljerad nivå medan sophanteringen vid samma tillfäll 
kalkyleras mycket överslagsmässigt.
Den efterföljande beskrivningen fyller därför huvudsakligast 
syftet att principiellt illustrera de olika kalkylnivåerna.
Kalkylnivå 1 är den grövsta nivån. På denna nivå kalkyleras 
byggnadens drift- och underhållskostnad med en enda kalkyl­
post. Vid en jämförelse med anskaffningskostnadskalkylering 
kan man säga att motsvarande kalkylmetoder är area-och volym- 
kalkylmetoder.
På kalkylnivå 2 görs en nedbrytning av byggnadens drift- och 
underhållskostnad på förvaltningsarbetets huvudaktiviteter 
(se fig 9.1:1). Denna kalkylnivå överensstämmer med den 
preciseringsgrad förvaltningsföretag brukar redovisa sina 
kostnader på. Kalkylförfarandet på denna nivå kan sägas mot­
svara "Referenskalkylen" (3) och "Ekonomiska projektdata" (4) 
vid en jämförelse med anskaffningskostnadskalkylering.
Huvudaktiviteterna i kalkylnivå 2 bryts i nivå 3 ner på i 
principnivån system/grova byggdelar. Variationer förekom­
mer emellertid mellan aktiviteterna. Dessa kommer närmare 
att redovisas i avsnitt 9.5. Kalkylmetoderna på denna nivå 
är i princip parallella till de som för anskaffningskostnads­
kalkylering redovisas i "Kalkylsystem för byggprocessen" (5) 
dvs sammansatta byggdelskalkyler.
På kalkylnivå 4 bryts systemen/byggdelarna från nivå 3 ned 
på finare byggdelar. Även här förekommer emellertid varia­
tioner mellan förvaltningens huvudaktiviteter (se vidare 9.5) 
Byggnadsdelens drift- och underhållskostnad fås på denna kal­
kylnivå genom resursvis kalkylering av de för byggdelen ak­
tuella förvaltningsaktiviteterna. Kalkylmetoderna på denna 
nivå är således parallella till produktionskalkylerna vid 
anskaffningskostnadskalkylering.
I fig 9.1:2 illustreras de ovan redovisade kalkylnivåerna 
med exempel på kalkylposters och kalkyldatas principiella 
form på olika kalkylnivåer.
DRIFTKOSTNAD
1 FÖRSÖRJNING
1.1 Värmeenergi
1.2 Elenergi
1.3 Gas
1.4 Vatten och avlopp
2 SKÖTSEL
2.1 Teknisk skötsel
2.2 Utvändig skötsel
2.3 Invändig städning
2.4 Sophantering
3 ÖVRIGT
3.1 Administration
3.2 Bevakning
3.3 Fastighetsskatt
3.4 Försäkringar
UNDERHÄLL
4 PLANERAT
5 AKUT
FIG 9.1:1 Förvaltningsarbetets huvudakt
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FIG 9.1:2 Kalkylnivåer vid beräkning av en byggnads 
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9.2 Samband mellan kalkylnivå och kalkyltillfälle
Valet av kalkylnivå vid ett kalkyltillfälle styrs naturligt­
vis i hög grad av detaljeringsgraden på befintligt projek- 
teringsunderlag. Allmänt föreligger alltså principen om att 
kalkylnivån blir allt finare ju längre projekteringsarbetet 
fortgår. Samtidigt ökar kravet på kalkylnoggranhet vilket 
även ställer krav på alltmer förfinade kalkylförfaranden.
Det är emellertid ej så att det finns ett entydigt samband 
mellan e.n kalkylnivå och QJX kalkyltillfälle. Vi har i fö­
regående avsnitt angivit att flera kalkylnivåer kan tilläm­
pas vid ett och samma kalkyltillfälle. Fig 9.2:1 illustre­
rar ytterligare bristen på entydigt samband mellan kalkyl­
nivå och kalkyltillfälle.
Figurens innebörd är följande:
• Mellan_ka.lkYl;tillfä:l;le_oclr_kostria:dsr;edovisrii:ngen_bör 
ÉiB3ä2_é£i_SBtydigt_samband
Vi har i kapitel 3 redovisat vår uppfattning om hur denna 
kostnadsredovisning bör göras vid de olika kalkyltill­
fällena. Vi menar att det vore önskvärt med relativt 
ensartade principer för hur kostnaderna skall redovisas. 
Förhållandena är emellertid ej sådana i dag. Byggherrar 
har väsentligt olika principer.
• 2é£§Iiéli2SSS£§den_gå_projekteringsunderlaget_sätter 
ramen_för_val_av_kalkylnivå
Exempelvis utnyttjar kalkyler på nivå 4 information om 
byggdelar och byggdelsmängder. Omvänt gäller alltså 
att kalkylnivå 4 ej kan användas förrän byggdelar be­
stämts till kvalitet och mängd. Därför kan man säga att 
detaljeringsgraden på projekteringsunderlaget sätter 
ramen för val av kalkylnivå. Ramarna kan enbart över­
skridas om vi använder hypotetisk information. Exempel­
vis krävs en hypotetisk mängdförteckning för att kalkyl­
nivån 4 skall kunna användas i ett tidigt skede.
KälkZl2iYå2_Yid_S.!:.!:_k22:k;zl tillf älle_varierar_med_bygg-
22^2£ZE_2£Îî_^2l^2s tnad
Det primära är att kunna redovisa kostnaderna grupperade 
på det sätt byggherren önskar och med den noggrannhet 
han anser sig behöva för beslutsfattandet.
Med detta synsätt som grund är det naturligt att samma 
kalkylnivå ej används genomgående vid samma kalkyltill­
fälle. Exempelvis kanske en grov kalkylnivå kan använ­
das länge under projekteringsskedet vid ett bostadshus, 
medan den vid en industribyggnad används enbart i ett 
inledande skede.
Av principen ovan följer också att det kan vara lämpligt 
att låta kalkylnivån variera med delkostnadens storlek. 
Ett större fel i en liten delkostnad betyder mindre för 
kalkylresultatet än ett lika stort relativt fel i en stor 
delkostnad.
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KALKYLER 
PÅ NIVÅ
KALKYLSAMMAN­
STÄLLNING
KALKYLER 
PÅ NIVÅ
KALKYLER 
PÅ NIVÅ
GRUNDDATA
KOSTNADSREDOVISNING Kostnadsredovis­ningen beskrivs 
av kalkyltillfället
Kalkylnivån vid ett 
kalkyltillfälle va­
rierar med byggnads­
typ och delkostnad
Proj ekteringsunder- 
lagets precisering 
sätter ramar för 
val av kalkylnivå
FIG 9.2:1 Samband mellan grunddata - kalkylnivå - kalkyl- 
sammanställning - kostnadsredovisning - kalkyl­
tillfälle
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Det hittills redovisade vill poängtera att det är viktigt 
att välja kalkylnivå efter syftet med kalkylen, ej efter 
skede i projekteringsprocessen. Detta hindrar naturligtvis 
inte att vissa kalkylnivåer är vanligare än andra vid ett 
bestämt kalkyltillfälle. I fig 9.2:2 redovisas detta för­
hållande .
Användningsområdet för kalkylnivå 1 begränsar sig oftast 
till utredningsskedet och tämligen ordinära byggnader. Mer 
speciella byggnader kräver redan från starten en mer detal­
jerad kalkylmetod. Orsaken till detta är ofta bristen på 
erfarenhetsmaterial. Omvänt finns för vissa vanliga och 
frekventa byggnadstyper - exempelvis flerbostadshus, daghem - 
ett så omfattande erfarenhetsmaterial och så begränsade 
kostnadsvariationer att kalkylnivån ofta innebär en sådan 
precision att den kan användas även i programhandlingsskedet.
Kalkylnivå 2 bygger - som framgått av fig 9.1:2 - på kalkyler 
av förvaltningsarbetets huvudaktiviteter med hjälp av statis­
tiska data. Erfarenhetsvärdena som används i de olika kal­
kylposterna relaterar i stor utsträckning till bruttoarean. 
Kalkylerna på denna nivå kan därför börja att tillämpas mycket 
tidigt i projekteringsskedet. Vänligaste användningstillfäl- 
let bedöms vara vid upprättande av programhandlingskalkylen. 
Men genom att utnyttja en speciell "gafflingsteknik" (se vi­
dare 9.42) vid val av erfarenhetsvärden bedöms kalkylerna på 
denna nivå i många fall kunna ge en sådan kalkylnoggrannhet 
att kalkylnivån även kan användas under systemhandlingsskedet.
Under sysitemhandlingsskedet fattas beslut om utformningen av 
system och vissa byggnadsdelar. En mängdberäkning tillsam­
mans med beskrivningar som redovisar kvaliteten på valda 
systemutformningar och byggnadsdelar ger oss möjlighet att 
kalkylera drifts- och underhållskostnader på kalkylnivå 3. 
Kalkylförfarandet på denna nivå kännetecknas av att kostna­
derna erhålls med hjälp av sammansatta å-priser för de olika 
systemen/byggnadsdelarna. Kalkylnivån används i huvudsak 
under systemhandlingsskedet. Genom att utgå från hypotetis­
ka mängdförteckningar kan dock metoden tillämpas även tidi­
gare under projekteringsskedet.
Kalkylnivå 4 kännetecknas av att den bygger på att det finns 
en mängdberäkning av ingående byggnadsdelar. Tillsammans med 
beskrivningen ger detta oss möjlighet att för varje byggnads­
del beskriva de förvaltningsaktiviteter som riktar sig mot 
denna. Drift- och underhållskostnaderna erhålls härefter 
genom att de i aktiviteterna förbrukade resurserna prissätts. 
Kalkylnivån tillämpas - som vi bedömer det - främst i bygg- 
handlingsskedet, möjligen också i slutet av systemhandlings­
skedet. En hypotetisk mängdförteckning kan dock bredda till- 
lämpningsområdet.
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FIG 9.2:2 Kalkylnivåer i olika skeden
9.3 Drift- och underhållskostnadskalkyler på nivå 1
I avsnitt 9.1 redovisade vi att byggnadens drift- och under­
hållskostnad på denna nivå beräknades med hjälp av ett kal­
kyldata från en byggnad av samma typ. Datat uttrycks som 
"kr/m2 BTA, år".
Skall acceptabel kalkylsäkerhet uppnås måste förutsättning­
arna för referensobjekt - från vilket kalkyldatat hämtas - 
och den planerade byggnaden vara jämförbara.
Vi anser att verksamheten i byggnaden är den primära indel­
ningsgrunden. Dataförsörjningen till denna kalkylnivå skall 
därför vara sorterad efter byggnadstyp dvs efter huvudsak­
lig verksamhet. Sorteringen kan exempelvis göras efter SCB:s 
klassificeringssystem. För varje byggnadstyp skall ett kal­
kyldata finnas. Detta beskrivs med sitt medelvärde samt san­
nolikt spridningsintervall.
Vi bedömer att ett sådant spridningsintervall - rätt hanterat 
ger möjligheter att uppnå den kalkylnoggrannhet som eftersträ­
vas .
Kalkylarbetet på denna nivå begränsar sig till att välja kal­
kyldata, att indexera det till aktuellt prisläge samt att av­
slutningsvis multiplicera det med bruttoarean hos den plane­
rade byggnaden.
9.4 Drift- och underhållskostnadskalkyler på kalkylnivå 2
Byggnadens drift- och underhållskostnad fås på denna kalkyl­
nivå genom att summera de genomsnittliga årliga kostnaderna 
för förvaltningens huvudaktiviteter. Aktiviteterna utgör så­
ledes kalkylposter på denna nivå. Förvaltningsaktiviteterna 
redovisas i fig 9.4:1.
Till varje kalkylpost skall finnas ett kalkyldata. Detta 
uttrycks vanligen som "kr/m2-BTA, år". Det kan emellertid 
vara aktuellt att som alternativ använda "tim/m2 BTA, år" vid 
aktiviteter som är arbetsintensiva samt "kWh/m2 BTA, år alt m-Vm2 BTA, år" i samband med kalkylering kostnader för för­
brukningar av olika slag. Fig 9.4:1 redovisar alternativa 
sätt att redovisa kalkyldata för de vanligaste kalkylposter­
na .
Kalkylförfarandet innebär att för varje kalkylpost välja ett 
kalkyldata, att ev härefter omvandla kalkyldatat till en ä- 
kostnad, att indexera datat till dagens kostnadsläge samt 
att avslutningsvis multiplicera med bruttoarean.
Kalkylresultatet är i första hand avhängigt kalkylatorns/ 
projektörens förmåga att välja kalkyldata. Ett redovisnings­
sätt som förenklar urvalet och ökar kalkylnoggrannheten redo­
visas i form av ett exempel på ett datablad i fig 9.4:2.
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Kalkylpost
1. Underhåll
2. Invändig städning
3. Teknisk skötsel
4. Utvändig skötsel
5. Sophantering
6. Värmeförbrukning
7. Elförbrukning
8. Vatten och avlopp
9. Förvaltnings- 
administration
10. Fastighetsskatt
11. Försäkringar
Kalkyldata
... kr/m2 BTA, år för olika 
byggnadstyper
2 o... kr/m BTA, ar för olika 
byggnadstyper
2Alt ... tim/m BTA, ar för 
olika byggnadstyper
... kr/m2 BTA, år
Alt ... kr/år, nr planerad men
obebyggd tomtyta
... kr/m BTA, ar för olika 
byggnadstyper
__ kr/grd, m2 BTA, år för
olika byggnadstyper, v.
Alt 1 ... kr/grd, m BJJ, år för 
olika byggnadstyper ■y 
Alt 2 ... kWh/grd, nr Bj/, år 
för olika byggnadstyper
2... kr/m BTA, ar för olika 
byggnadstyper
Alt . . . kWh/in BTA, år för 
olika byggnadstyper
... kr/m2 BTA, år för olika
byggnadstyper
Alt ... ni /nr BTA, år för
olika byggnadstyper
2.. . kr/m BTA, ar för olika 
byggnadstyper
FIG 9.4:1 Kalkyldatas form vid olika kalkylposter på 
kalkylnivå 2
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KALKYLPOST: Invändig städning
Användningsområde: Kontorshus
Konsumentprisindex: 490
MEDELVÄRDE
- 5 kr/m BTA 38 kr/m2 BTA + 10 kr/m^ BTA
FAKTORER SOM MINSKAR FAKTORER SOM BESKRIVER 
STÄDKOSTNADEN MEDELVÄRDET
FAKTORER SOM ÖKAR 
STÄDKOSTNADEN
Möjlighet att an­
vända städmaskin
Eluttag vid varje 
städyta
Enbart hårda golv
Städfrekvens 
var 14:e dag
Andel trappyta:
10-20 %
Antal toaletter:
1/5 arbetsplatser
Antal entréer:
1 st
Antal städcentraler: 
1 per plan
Tät möblering 
Oregelbundna ytor 
Ojämna ytor 
Ljusa färger 
Enbart textilgolv
FIG 9.4:2 Exempel på datablad
Exemplet visar att städningskostnaden för kontorshus var i 
genomsnitt 38 kr/m^ BTA när konsumentprisindex var 490. Vik­
tiga förutsättningar för medelvärdet beskrivs genom angivande 
av mättal på viktiga kostnadsstyrande variabler. Finns behov 
av en mer noggrann redovisning av förutsättningarna för me­
delvärdet kan detta göras på databladets baksida.
Förutom medelvärdet och förutsättningarna för detta anges i 
figuren städningskostnadens spridningsområde. I exemplet har 
därvid antagits att städningskostnaden är en normalfördelad 
variabel. Av definitionen på en sådan variabel följer ätt 
95 % av alla kostnadsutfall ligger inom ett spridningsområde 
som begränsas av - 2 x [standardavvikelsen från medelvärdet].
Under ytterlighetsvärdena är de faktorer angivna som medver­
kar till höga resp låga städningskostnader.
Arbetssättet vid val av kalkyldata för beräkning av städ- 
ningskostnaderna i ett planerat kontorshus föreslås då vara 
följande: Ett tillämpligt datablad tas fram. Kalkyldatat
bestäms genom "gaffling" i detta blad. Först relaterar man 
därvid den planerade byggnaden till förutsättningarna för 
medelvärdet. Över eller under? Därefter bestämmer man hur 
nära ytterlighetsvärdet man ligger med hjälp av medelvärdes- 
beskrivningen och de på databladet angivna kostnadshöjande/ 
kostnadssänkande variablerna.
I ett nästa utvecklingssteg kan varje kostnadspåverkande fak­
tor på databladet förses med ett mätetal som anger graden av 
påverkan på medelvärdet. Därigenom förenklas urvalet av kal­
kyldata ytterligare.
9.5 Drift- och underhållskostnadskalkyler på nivå 3, 4
Byggnadens drift- och underhållskostnad fås på dessa nivåer 
genom att summera resultatet av ett antal kalkylposter först 
till kostnader för förvaltningens huvudaktiviteter och där­
efter summera huvudaktiviteternas kostnader till total 
drifts- resp underhållskostnad för byggnaden. Kalkylposter­
na är på nivå 3 av typen system/grova byggnadsdelar och på 
nivå 4 av typen byggnadsdelar.
I det följande skall för varje huvudaktivitet beskrivas det 
principiella kalkylförfarandet samt kalkylposterna på nivå 
3 och 4.
9.51 Kalkylering av underhåll
9.511 Planerat underhåll 
KALKYLNIVÅ 3
Underhållskostnaden beräknas genom å-priskalkylering av 
nedanstående-kalkylposter.
Kalkylpost
1. Mark
2. Ytor utomhus
3. Golvytor inomhus
4. Väggytor inomhus
5. Takytor inomhus
6. Rumskomplettering
7. VVS-underhåll
8. El-underhåll inkl under­
håll av transportanlägg­
ning
KALKYLNIVÂ 4
Underhållskostnaden beräknas genom a-priskalkylering per 
byggnadsdel eller genom resursvis kalkylering av underhålls- 
aktiviteterna per byggnadsdel.
I fig 9.511:1 redovisas ett exempel på hur investeringskost­
naden och underhållskostnaden kan beräknas parallellt på 
denna nivå.
I rapport R23:1977 har vi definierat underhållskostnaden som 
sammansatt av två delar utbyteskostnaden och ersättningsin- 
vesteringskostnaden.
Skillnaden mellan ersättningsinvesteringskostnaden och in­
vesteringskostnaden utgör ett tillägg för att nyproduktions­
förhållanden ej gäller.
Utbyteskostnaden utgörs av förberedelsekostnader för ersätt­
ningen. Kostnaden för rivning/demontering av den byggnads­
del som skall ersättas är exempel på en utbyteskostnad.
Som framgår av exemplet kalkyleras underhållskostnaden ej som 
årligt genomsnitt utan som verklig kostnad (i dagens pris­
läge) vid genomförande av underhållsåtgärderna. Kalkylering 
av underhållskostnaden på denna kalkylnivå förutsätter därför 
att det finns en långsiktig underhållsplan uppgjord för pro­
jektet .
Beräkning
2(kr/m planerad obebyggd 
tomtyta, år) x (m^ planerad 
obebyggd tomtyta)
(kr/m1 2 3 4 5 6 7 8BTA, år) X (m2 BTA)
(kr/m2 BTA, år) X (m2 BTA)
(kr/m2 BTA, år) X (m2 BTA)
(kr/m2 BTA, år) X (m2 BTA)
(kr/m2 BTA, år) X (m2 BTA)
(kr/m2 BTA, år) X (m2 BTA)
(kr/m2 BTA, år) X (m2 BTA)
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FIG 9.511:1 Exempel på kalkylering av planerat underhåll 
på kalkylnivå 4
9 - Ä2
9.512 Akut underhåll
Det akuta underhållet omfattar (se vidare kap 2) i huvudsak 
extraordinärt underhåll. Med extraordinärt underhåll menas 
därvid underhållsåtgärder som orsakas av skadegörelse, av 
undermåligt utförande och av undermåligt material.
Det är naturligtvis svårt att kalkylera denna typ av kostna­
der. Man måste i hög grad bygga på statistiska erfarenheter. 
På kalkylnivå 2 skiljer vi inte på planerat och akut under­
håll. Båda slagen omfattas av det statistiska kalkyldatat. 
Däremot måste vi på kalkylnivå 3 och 4 skilja dem åt eftersom 
det planerade underhållet i allt högre grad på dessa nivåer 
kalkyleras utifrån speciella underhållsåtgärder per byggdel.
VI ^ötetlåt att koAtnadetna jci det akuta undetkållet på 
kalkylntvå 3 och 4 betäknaA uti^tån en genomAnlttltg åtltg 
koAtnad ( .... kt/nt ETA) eilet ett påldgg l % på koAtnadetnd 
(jöt det planeAade undethållet. Behandlingen av denna kalkyl­
post visar stora likheter med den vid andra typer av kalkyler 
förekommande posten för "oförutsett, diverse".
9.52 Kalkylering av skötsel 
9.521 Städning
Kostnaderna för den dagliga städningen utgör den allra störs­
ta delen av städningskostnaden. Vid kalkylering av städning 
är det därför speciellt viktigt att korrekt beräkna kostna­
derna för denna.
Avgörande för den dagliga städningens kostnader är därvid 
städfrekvens och städmetod (torr/våt). Omfattningen på in­
redning och utrustning påverkar också kostnaderna väsentligt.
Bl a mot bakgrund av ovan redovisade kostnadspåverkande fak­
torer har vi utarbetat följande rekommendationer för kalkyl­
arbetet .
KALKYLNIVÂ 3
Städningskostnaderna beräknas per lokaltyp med hjälp av ett 
kalkyldata. Kalkyldatat har formen kr/m^ BRA, år eller tim/ 
m^ BRA, år.
Lokaltypen är en god kostnadsförklarande variabel eftersom 
den i hög grad påverkar såväl val av städmetod som val av 
städprogram.
Exempel på lokaltyper är kontorsrum, korridor, trappa och 
toalett. För varje sådan lokaltyp bör finnas tre kalkyldata 
som svarar mot tre ambitionsnivåer på städstandarden. Klass­
erna kan förslagsvis benämnas hög-normal-låg.
KALKYLNIVÅ 4
Kalkyleringen på denna nivå utgår ifrån ett städprogram.
I fig 9.521:1 redovisas ett exempel på städprogram för för- 
valtningsbyggnader som utarbetats av KBS.
Städprogrammet anger vilka städaktiviteter, städmetoder samt 
frekvenser som skall gälla för en viss lokaltyp.
Städkostnaden för en viss lokaltyp erhålls genom att tidsåt­
gången beräknas för varje aktivitet med utgångspunkt från 
städprogrammet. Till denna tidsåtgång läggs gång- och ställ­
tider. Härefter erhålls lönekostnaden genom multiplikation 
av tidsåtgången med timkostnad och pålägg för lönebikostna- 
der. Kostnader för material, maskiner, arbetsledning och ad­
ministration läggs till genom multiplikation av lönekostnaden 
med en påläggsfaktor. Erfarenhetsmässigt har denna påläggs- 
faktor storleken 25-35 %.
Genom att summera de olika lokaltypernas städningskostnader 
erhålls byggnadens årliga städkostnad.
9.522 Teknisk skötsel
Teknisk skötsel omfattar - som redovisats i kap 2 - aktivi­
teter såsom tillsyn, kontroll, justeringar, smörjning och 
mindre reparationer. Aktiviteterna riktar sig mot byggnaden 
men kanske mest mot de tekniska systemen. Graden av komplexi­
tet på de tekniska systemen bestämmer därför i hög grad stor­
leken på kostnaden för teknisk skötsel.
KALKYLNIVÅ 3
Kostnaden för teknisk skötsel bestäms genom å-kostnadskalky- 
lering per system.
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FIG 9.521:1 Exempel på stödprogram
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Kalkylposterna är därvid. 
. Hus
Värme
VA
Luftbehandling 
Gas, tryckluft 
El/tele 
Transport
Kalkyldatat för varje svstem enligt ovan uttrycks som (kr/m 
BTA, år) eller (tim/m^ BTA, år). Kalkyldatat måste väljas 
bl a med hänsyn till systemuppbyggnad. Exempelvis är sköt­
selkostnaden för ett luftbehandlingssystem med befuktning 
och kyla ungefärligen 3 gånger så hög som skötselkostnaden 
för ett konventionellt till- och frånluftssystem.
2
KALKYLNIVÅ 4
På denna kalkylnivå utgår vi från drift- och skötselinstruk­
tioner för de olika systemen. Med hjälp av dessa kan vi för 
varje'system/byggnadsdel formulera vilka skötselåtgärder som 
skall genomföras samt vilken frekvens genomförandet har. 
Kostnaden för teknisk skötsel fås genom resursvis kalkylering 
per skötselåtgärd och system/byggnadsdel.
I fig 9.522:1 redovisas hur en kalkylblankett för kalkylering 
kan se ut på denna nivå. När vi på blanketten för varje sys­
tem/byggnadsdel har förtecknat byggdelsmängder, skötselåtgär­
der och skötselfrekvenser startar kalkylarbetet. Först be­
döms därvid enhetstiden utifrån trolig arbetsmetod. Löne­
kostnaden kan beräknas genom att multiplicera tidsåtgången 
med aktuell timkostnad inkl lönebikostnader. Slutligen be­
räknas kostnaderna för material, maskiner, administration och 
övrigt. Ofta görs detta genom ett pålägg på lönekostnaden.
Genom att summera de olika systemens/byggnadsdelarnas skötsel­
kostnader erhålls byggnadens årliga kostnad för teknisk sköt­
sel .
9.523 Utvändig skötsel 
KALKYLNIVÅ 3
2Skötselkostnaden för 1 m^ buskageyta motsvarar vanligtvis 
skötselkostnaden för 3 m gräsyta eller 1,5 m^ hårdgjord yta. 
Typen av yta är således en viktig kostnadsförklarande varia­
bel på denna kalkylnivå.
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FIG 9.522:1 Kalkylering av kostnad för teknisk skötsel
Mot denna bakgrund föreslår vi följande kalkylposter och be- 
räkningsförfarande för erhållande av kostnaden för utvändig 
skötsel.
Kalkylpost
. Gräsyta 
. Buskage 
. Hårdgjord yta 
. Utrustning
Beräkningsförfarande
(kr/m^ gräsyta) gräsyta)
2 2(kr/m buskageyta) x (m buskageyta)
2 / 2 o(kr/m hårdgjord yta) x (m hårdgjord yta) 
2(k^/m planerad obebyggd yta) x 
(m planerad obebyggd yta)
KALKYLNIVÅ 4
På kalkylnivå 3 förutsattes vissa genomsnittliga skötselmeto­
der och skötselfrekvenser. Dessa förutsättningar gäller ej 
på kalkylnivå 4. På denna nivå förtecknas för de olika yt- 
typerna aktuella aktiviteter. Fig 9.522:2 visar exempel på 
aktiviteter vid gröngjord mark. Skötselkostnaden erhålls 
härefter genom resursvis kalkylering per aktivitet och yt- 
typ.
Beräkningsmässigt innebär detta följande steg:
. Beräkna mängd på varje aktivitet
. Välj arbetsmetod och frekvens
Beräkna tidsåtgång för varje aktivitet
. Beräkna kostnaderna lön, lönebikostnader, material, maski­
ner, transporter, arbetsledning och administration
9.524 Sophantering
Kostnadsförklarande variabler för sophanteringskostnaden är 
- ungefärligen i prioritetsordning - sopvolym, system att han­
tera soporna på, detaljlösningar på soprum och transportvägar, 
sopbehållartyp samt taxepolitik på den aktuella orten.
Variationer i sopvolym försöker vi beakta genom att på kal­
kylnivå 2 välja kalkyldata efter byggnadstyp, dvs huvudsak­
lig verksamhet i byggnaden. Däremot kan vi på denna nivå ej 
ta hänsyn till övriga kostnadspåverkande faktorer ovan. Det 
gör vi däremot till vissa delar på kalkylnivå 3 och i all vä­
sentlighet på kalkylnivå 4.
Både på kalkylnivå 3 och 4 utgår vi från att vi kan bedöma 
sopvolymen. Kunskap om sopvolymen och dess variation kan 
ofta erhållas ur internstatistik hos beställaren eller ur 
material från branschorganisationer. Ibland är det emeller-
AKTIVITET
Vårstädning
Slitter
Städning
Gödsling
Reparationssådd
Lövrakning
Beskärning
Kompletteringsplantering 
Skyffling
Kemisk ogräsbekämpning
Höstgrävning
Uppbindning
Störbyte
Vattning
TYP AV YTA
Gräs Buskage Träd
X X
X
X X
X X X
X
X
X X
X X
X
X X
X
X
X
X X
FIG 9.522:2 Exempel på aktiviteter vid gröngjord mark
tid ej möjligt att bedöma den. Naturligtvis är detta ett för­
hållande som ej är önskvärt. Tills dess en kontinuerlig data­
försörjning med förvaltningsdata åstadkommits är det dock en 
verklighet. Som sådan begränsar den starktmöjligheterna att 
genomföra beräkningar på kalkylnivå 3 och 4. Även om det exem­
pelvis är möjligt korrigera för ortens taxekostruktion måste 
kalkylerna baseras på hypotetiska antaganden om sopvolymen 
som kan vara grovt felaktiga.
KALKYLNIVÅ 3
Kalkylförfarandet består på denna nivå av följande steg:
2A. Bedöm sopvolymen i l/m BTA, vecka
B. Bedöm utifrån valt system sophanteringskostnaden för 
100 1 sopor
C. Multiplicera sopvolymen enligt A med kostnaden enligt B. 
Då fås sophanteringskostnaden per m^BTA, vecka
D. Genom att multiplicera kostnaden enligt C med antalet 
veckor per år och bruttoarean fås byggnadens årliga sop­
hanteringskostnad
De kalkyldata som erfordras på denna kalkylnivå är data över 
sopalstringen för olika verksamheter samt sophanteringskostna' 
den vid olika systemutformningar. Exempel på systemutform­
ningar är därvid konventionell hämtning/intern hämtning med 
komprimator, storsoprum samt lufttransportsystem.
KALKYLNIVÅ 4
Vid kalkylering på denna nivå skiljer man på dagliga sopor 
och grova sopor. Med dagliga sopor avses därvid främst hus­
hållssopor och liknande sopor. Grova sopor utgörs av exem­
pelvis emballage.
Kalkyleringen av sophanteringskostnaden utgörs av en resurs­
vis kalkylering av de interna aktiviteterna. Externa åtagan­
den kalkyleras efter aktuell taxa. Kalkylposter och kalkyl­
förfarande redovisas i fig 9.524:1.
Taxan för bortforsling av sopor är ofta sammansatt av två 
delar, ett grundpris och ett tillägg. Tilläggets storlek 
beror därvid ofta av hämtningsfrekvens, av transportvägar 
och av om komprimeringsutrustning finns. Taxekonstruktion- 
erna skiljer sig dock avsevärt mellan olika orter i landet.
A BERÄKNING AV SOPVOLYM 
Al Volym dagliga sopor
A2 Volym grova sopor
B BERÄKNING AV INTERNA KOSTNADER FÖR DAGLIGA SOPOR
Bl Tidåtgång för städning och tillsyn av soprum/sopuppsam- 
lingsställe
B2 Tidåtgång för skiftning av sopbehållare 
B3 Tidåtgång för interna transporter av sopbehållare 
B4 = Bl + B2 + B3 ger Lönekostnad och lönebikostnad 
B5 Materialkostnad (exempelvis för sopräckar)
B6 Kostnader för intern transportutrustning
B7 Kostnader för containers, omlastningsstationer
B8 Kostnader för komprimeringsutrustning
C BERÄKNING AV INTERNA KOSTNADER FÖR GROVA SOPOR
Cl Tidåtgång för städning och tillsyn av soprum/sopuppsam- 
lingsställe
C2 Tidåtgång för uppsamling av sopor
C3 Tidåtgång för interna transporter
C4 = Cl + C2 + C3 ger Lönekostnad och lönebikostnad
C5 Kostnader för intern transportutrustning
C6 Kostnader för containers, omlastningsstationer
C7 Kostnader för komprimeringsutrustning
D BERÄKNING AV EXTERNA KOSTNADER
Dl Kostnader för hämtning, borttransport och destruktion
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FIG 9.524:1 Kalkylering av sophanteringskostnad på kalkyl­
nivå 4
9.53 Kalkylering av försörjning
9.531 Värmeförbrukning
Värmeförbrukningen kan - till skillnad från underhålls- och 
skötselkostnad - endast till vissa delar kalkyleras på bygg- 
nadsdelsnivå. Orsaken till detta är att värmeförbrukningen 
bestäms av många samverkande faktorer.
Exempelvis medför olika former av "gratisvärme" att värme­
förbrukningen är mindre än den totala värmeavgivningen från 
byggnaden. "Gratisvärme" fås i form av solvärmeinstrålning, 
personvärme samt värme från belysning och maskiner. För or­
dinära byggnader brukar man - för att underlätta värmeför- 
brukningskalkylen - uttrycka "gratisvärmet" med ett mätetal 
vilket anger hur många graders uppvärmning av rummet som er­
hålls av detta. För kontorshus är storleksordningen på till­
förd "gratisvärme" 3-5 C. I värmeförbrukningskalkylen kan 
detta schablonmässigt behandlas genom att önskad rumstempera­
tur reduceras 3-5°C. Den på detta sätt reducerade rumstem­
peraturen läggs därefter till grund för beräkningen av värme­
förbrukningen.
Kalkylnivå 3 och 4 bygger båda på att "gratisvärmet" kan be­
aktas genom reducering av önskad rumstemperatur. Värmeför­
brukningen i speciella byggnader - exempelvis med stor värme­
avgivning från tillverkningsprocessen - kan därför ej beräk­
nas efter här redovisade kalkylnivåer.
KALKYLNIVÅ 3
Värmeförbrukningskalkylen baseras på en värmeavgivningsberäk- 
ning utgående från en rumstemperatur som reducerats med av­
seende på "gratisvärmet".
Kalkylposterna är
A. Transmission_och_ofrivillig_ventilation
Transmissionsförlusterna fås uttryckta som (W/°C) om 
byggnadens omslutande area multipliceras med resp bygg­
nadsdelars k-värden. Är inte detaljutformningen klar 
kan vid tidiga kalkyler maximala k-värden - enligt SBN - 
användas.
Genom att multiplicera ovanstående beräkningsresultat 
med antalet gradtimmar för aktuell ort fås den årliga 
genomsnittliga transmissionsförlusten av tillförd värme­
energi .
Den ofrivilliga ventilationen beräknas vanligtvis efter 
schabloner. Normalt användes som mått på denna 0,2 oms/h.
B. YfSîilâïÎEB
Beräkningsgången är för denna kalkylpost:
1. Beräkna luftflöden. Bestäm eventuell återlufts- 
grad/värmeväxlares årsmedeltemperaturverkningsgrad 
Finns ej uppgifter för aktuellt projekt kan schab­
loner användas. Exempelvis kan man utgå från SBN: 
luftomsättningskrav.
2. Beräkna anläggningens årliga driftstid
3. Utgående från aktuell ort, tillufts- och frånlufts 
temperaturer kan härefter det årliga energibehovet 
för den mekaniska ventilationen beräknas. För att 
underhålla denna beräkning finns tabellverk fram­
tagna.
C. Y^EEYäESYäYYES
Energiförbrukningen för uppvärmning av tappvarmvatten 
beräknas efter schabloner för olika byggnadstyper. 
Normalt används för kontorsbyggnader exempelvis 
20 kWh/m2 BTA, år.
D. Övrigt
I vissa projekt hålls trappor och i bland även övriga 
utvändiga gångstråk snö- och halkfria genom markupp­
värmning. Energiförbrukningen för denna kan oftast 
fås direkt ur tabellverk där årligt energibehov ut­
trycks som funktion av yta och ortens årsmedeltempera- 
tur.
Genom att summera värmeförbrukningen enligt A-D ovan fås 
byggnadens årliga genomsnittliga värmeförbrukning. Kostna­
den fås härefter genom att multiplicera med ett genomsnitt­
ligt energipris på den tillförda värmemängden.
KALKYLNIVÅ 4
Värmeförbrukningskalkylen på nivå 4 skiljer sig ej princi­
piellt från den ovan beskrivna. Liksom på nivå 3 bygger 
kalkylen på en värmeavgivningsberäkning för kalkylposterna.
. Transmission och ofrivillig ventilation 
. Styrd ventilation 
. Tappvarmvatten 
. Övrigt
Det är först när vi går ner på beräkningarna bakom de en­
skilda kalkylposterna som skillnader förekommer mellan nivå 
3 och 4. Genomgående avser vi därvid att antalet schabloner 
skall vara mindre på kalkylnivå 4. Man kan grovt uttrycka 
detta som att kalkylnivå 3 bygger på genomsnittsvärden till 
skillnad från kalkylnivå 4 som bygger på projektspecifika 
förutsättningar.
De väsentliga skillnaderna mellan nivåerna är
. Transmissionsförlusterna beräknas utgående från projekt­
specifika byggnadsdelars k-värden och verkliga ytstorle- 
kar på dessa.
. Ventilationsförlusterna beräknas utifrån den projektspe­
cifika luftomsättningen, samt vald återluftsgrad/års- 
medeltemperaturverkningsgrad på vald återvinningsutrust- 
ning.
. Tappvarmvattenförbrukningen beräknas utgående från bedömd 
vattenförbrukning och varmvattentemperatur.
För beräkning av värmeförbrukningen på en kalkylnivå som i 
princip överensstämmer med den ovan beskrivna har Byggnads­
styrelsen utarbetat hjälpmedel och beräkningsblankett. Blan­
ketten återges i bilaga 2.
9.532 Elförbrukning
Med elförbrukning avses i detta avsnitt ej elförbrukning di­
rekt avsedd för uppvärmning av byggnaden, ej heller elför­
brukning för särskilda verksamhetsbehov.
KALKYLNIVÅ 3
Elförbrukningen föreslås beräknad efter följande kalkylposter 
och beräkningsförfarande.
1. Inre_belysning
Elförbrukningen fås genom att multiplicera den installe­
rade effekten med den årliga driftstiden.
Installerad effekt beror av verksamhetens art. Om ej spe­
ciellt hög belysningskrav ställs är den installerade 
effekten normalt 10-15 W/m^ BTA.
2. Yttre_belysning
Elförbrukningen fås på samma sätt som vid inre belysning.
Schablonvärden på installerad effekt och driftstid är 
1-2 W/m^ upplyst yta resp 4.000 tim/år.
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3. Kraft
Med elförbrukning för kraftändamål avses drift av elekt­
riska motorer i exempelvis hissar, pumpar och ventila- 
tionsfläktar.
Den årliga energiförbrukningen beräknas med hjälp av ett 
kalkyldata. Kalkyldatat har formen kWh/m^ BTA, år.
Byggnadens elförbrukning erhålls genom att summera kalkyl­
resultatet från kalkylposterna 1-3. Efter multiplikation av 
förbrukningen med energipriset fås elförbrukningskostnaden. 
På denna kalkylnivå är därvid effektavgiften schablonmässigt 
pålagd energipriset.
KALKYLNIVÅ 4
Elförbrukningen kalkyleras principiellt per förbruknings- 
ställe efter installerad effekt sammanslagningsfaktor och 
drifttid.
Följande kalkylposter och beräkningsförfarande föreslås:
1. Inre_belysning
. Bedöm den installerade effekten för allmänbelysning 
efter hänsynstagande till typ av utrymme samt typ på 
ljuskälla
. Bedöm den installerade effekten för platsbelysning 
. Bedöm sammanlagringsfaktor 
. Bedöm årlig utnyttjandetid 
. Beräkna den årliga elförbrukningen
2. Yttre_belZsning
. Bedöm den installerade effekten efter hänsynstagande 
till krav på ljuskvalitet och typ av ljuskälla
. Bedöm årlig utnyttjandetid
Beräkna den årliga elförbrukningen
3. Kraft
Bedöm för varje väsentlig förbrukningskälla installe­
rad effekt
. Bedöm sammanlagringsfaktor 
. Bedöm utnyttjandetid 
. Beräkna den årliga elförbrukningen
Ovanstående beräkningsförfarande ansluter i huvudsak till den 
beräkningsblankett för elförbrukningen som Byggnadsstyrelsen 
utarbetat. Blanketten återges i bilaga 2.
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9.533 Vattenförbrukning
Vattenförbrukningen påverkas förmodligen mer än någon annan 
drift- och underhållskostnad av verksamheten. Däremot på­
verkas i normala fall vattenförbrukningen enbart marginellt 
av systemutformning och val av byggnadsdelar i VA-systemet.
Vi har mot ovanstående bakgrund därför ej utarbetat nagra 
förfinade beräkningsförfaranden för kalkylnivå 3 och 4.
Även i senare skeden av projekteringsskedet anser vi således 
att det är tillräckligt att prissätta kalkyldatat beträffande 
vattenförbrukning i enlighet med för orten gällande vatten­
taxa. Kalkyldata finns för olika verksamheter och uttrycks 
därvid som "nrVm^ BTA, år".
9.54 Kalkylering av övriga förvaltningskostnader 
9.541 Förvaltningsadministration
Kostnaden för förvaltningsadministration beror mindre av bygg­
nadens tekniska utformning och mer av faktorer som objektets 
storlek, omflyttningsfrekvens och förvaltarens ambition be­
träffande administrativa styr- och uppföljningsrutiner. Kost­
naden för förvaltningsadministrationen kan därför egentligen 
ej kalkyleras säkrare i ett sent projekteringsskede än i ett 
tidigt.
KALKYLNIVÅ 3
Förvaltningsadministrationen bedömes på nivå 2 utifrån bygg­
nadstyp och uttrycks som kr/m^ BTA, år.
För en och samma byggnadstyp kan emellertid kostnaderna för 
administrationen variera på grund av bl a de faktorer som be­
rördes inledningsvis. Ett hänsynstagande till detta kan grovt 
tas genom att erfarenhetsvärdet för byggnadstypen sänks eller 
höjs schablonmässigt. Förslagsvis kan tre kostnadsklasser 
(låg-normal-hög) definieras för olika byggnadstyper. Uttrycks 
kostnaden för förvaltningsadministrationen som andel av bygg­
nadens årskostnad bör följande storleksordning gälla för de 
tre klasserna.
låg administrationskostnad: 3 % av årskostnaden 
normal - " - : 5 % - " -
hög - " - "11 - " -
KALKYLNIVÂ 4
Kostnaden för förvaltningsadministration.beräknas på denna 
nivå utifrån en bedömning av den kommande verkligheten.
Detta innebär att man bedömer erforderlig personalstyrka. 
Utifrån denna beräknas härefter lönematerial- och lokal­
kostnader .
Alternativt kan man be ett förvaltningsföretag lämna offert 
på administration av det planerade projektet.
9.542 Fastighetsskatt
Fastighetsskattens storlek beror i huvudsak av byggnadstypen. 
Vi kan tala om tre huvudtyper.
TYP_1
Fastigheter av denna typ saknar taxeringsvärde. Exempel på 
byggnadstyper är kyrkor, försvarsbyggnader samt flertalet 
kommunala och landstingskommunala byggnader.
Eftersom dessa fastigheter saknar taxeringsvärde belastas de 
ej heller med fastighetsskatt.
TYP_2
Till denna typ räknas fastigheter som ingår i en rörelse samt 
fastigheter som ej lämnar överskott. Exempel på byggnader i 
denna grupp är 1- och 2-familjsfastigheter samt industrins 
fastighetsbestånd.
Fastighetsskatten utgörs i detta fall av enbart en kommunal 
del. I avsaknad av ett taxeringsvärde kan det övers lagsmäs­
sigt under projekteringsskedet beräknas enligt:
fastighetsskatt = 2 % x (kommunal utdebitering) x
x 0,75*(byggnadens investeringskostnad)
TYP_3
Till denna typ räknar vi fastigheter som hyrs ut och som läm­
nar en nettointäkt. Exempel på byggnader i denna grupp är 
kontors- och affärslokaler som avses hyras ut samt fler- 
bostadshus.
Fastighetsskatten kan i dessa fall överslagsmässigt sättas 
till 55 % av den bedömda nettointäkten.
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9.543 Försäkringar
De flesta byggnader kan idag försäkras med en standardiserad 
paketförsäkring som i en och samma försäkring automatiskt 
täcker de flesta förekommande försäkringsbehov. (För en vi­
dare behandling av ämnet se /8/)
Försäkringspremien beror av i huvudsak byggnadens värde och 
riskgrupp. Det finns tre riskgrupper:
- Civilrisker, som omfattar bostäder, kontor, sjukhus m m
- Mellanrisker, som omfattar kontorsrörelse och mindre in­
dustrier
Industririsker, som omfattar övriga industriföretag
Civilriskerna har normalt en så låg premie att även om den 
varierar kan ett erfarenhetsvärde för den aktuella byggnads­
typen användas genomgående under projekteringsskedet. Erfa­
renhetsvärdet uttrycks som kr/m^ BTA.
Vid mellanrisker och industririsker är risken för brand nor­
malt större. Det ger högre premie. Samtidigt stimulerar 
emellertid försäkringsbolagen till ökad brandsäkerhet genom 
att differentiera premierna så att en byggnad kan kosta upp 
till 8 gånger mer i premie än en brandsäkrare byggnad. I det 
följande skall beskrivas två kalkyleringsförfaranden (kalkyl­
nivå 3 och 4). Vi avser att dessa skall användas just för 
mellan- och industririsker under senare projekteringsskeden. 
För stora industriprojekt (.2 10.000 m3) bör de dock inte an­
vändas. I dessa fall bör man i stället direkt vända sig till 
ett försäkringsbolag för bedömning av försäkringspremien.
KALKYLNIVÂ 3
Den planerade byggnadens ytterväggar, tak, stomme samt mel­
lanbjälklag klassificeras enligt försäkringsbolagens princi­
per. Utgående från denna klassning kan byggnadens klass ur 
brandförsäkringssynpunkt bestämmas.
Brandklassen är avgörande för försäkringens grundpremie. 
Grundpremien uttrycks ofta i o/oo av byggnadens värde. På 
denna kalkylnivå föreslås att byggnadens värde sätts lika 
med byggnadens investeringskostnad.
Grundpremien korrigeras härefter -- enligt försäkringsbola­
gens normer - med avseende på förekomsten av stora brand­
celler (>- 9.000 m^) och med avseende på vissa byggnadstek- 
niska detaljutformningar liksom vissa arbetsprocesser som 
medför ökade brandrisker.
10-Ä2
Slutligen korrigeras försäkringspremien för förekomsten av 
fasta skyddsanordningar, exempelvis sprinkleranläggning.
Sammanfattningsvis kan vi beskriva kalkylförfarandet på 
nivå 3 som att vi i enlighet med försäkringsbolagens prin­
ciper bestämmer försäkringskostnaden till en o/oo-andel av 
byggnadens brandförsäkringsbelopp inkl verksamhetsutrust- 
ning och lager.
Försäkringspremien fås härefter uttryckt i kronor/år genom 
att först byggnadens bedömda investeringskostnad summeras 
med anskaffningskostnaden för verksamhetsutrustningen och 
värdet av bedömt genomsnittslager till byggnadens brandför­
säkringsbelopp. Därefter multipliceras detta belopp med 
försäkringspremien uttryckt i o/oo.
KALKYLNIVÅ 4
Skillnaden mellan kalkylnivå 3 och 4 är att brandförsäk­
ringsbeloppet på den senare nivån bestäms helt i enlighet 
med försäkringsbolagens anvisningar och blanketter. Kal­
kylmetoderna bakom dessa anvisningar och blanketter har ut­
arbetats av Försäkringsbolagens Förvärderingskommitté (FFIK). 
På begäran tillhandahåller FFIK erforderliga anvisningar, 
tabeller och blanketter.
10 KALKYLERING AV DRIFT- OCH UNDERHÅLLSKOSTNADER VID 
UTVÄRDERING AV ALTERNATIV OCH FÖRSLAG TILL TILL­
LÄGGS INVESTERINGAR
I kapitel 4 har redovisats en stegvis modell för ekonomisk 
utvärdering av alternativa tekniska lösningar samt förslag 
till tilläggsinvesteringar. Modellen sammanfattas i fig 
4.3:1. Detta kapitel vidareutvecklar denna modell och be­
handlar därvid arbetssätt och kalkylmetoder för att genom­
föra stegen 4 och 5, dvs
. Beräkning av förslagens underhålls/sär/kostnad
. Beräkning av förslagens drift/sär/kostnad
I viss utsträckning behandlas även steg 3, dvs
. Beräkning av förslagens investerings/sär/kostnad
Kapitel 10 har således i princip samma avgränsning som kapi­
tel 9 (se principfiguren, fig 10:1). Vad gäller kalkylmeto­
der och nivåer finns också stora likheter mellan kalkylsyf­
tena. Dessa frågor behandlas därför endast översiktligt i 
detta kapitel. I stället läggs tonvikten på vissa speciella 
synpunkter vid utvärdering av alternativval och förslag till 
tilläggsinvesteringar.
Alternativval förekommer genom hela projekteringsskedet. 
Vanliga exempel från olika delskeden är
. Bygga eller hyra?
Lokalisering?
. Storkontor/cellkontor?
. Geometrisk planform?
. Antal våningar?
. Stomme?
. Luftbehandlingssystem?
. Fasadmaterial?
. Golvmaterial?
. Typ av blandare? osv
Av ovanstående exempel följer att utvärderingen görs på samt­
liga de detaljeringsnivåer som redovisats i kapitel 9. Till 
antalet är naturligtvis dock alternativval och tilläggsinves­
teringar som bygger på nivå 3 och 4 vanligast.
Framställningen i detta kapitel utgår från att de olika alter­
nativen resp tilläggsinvesteringsförslagen är väl dokumente­
rade vad gäller de tekniska konsekvenserna. Arbetssätt och 
kalkylmetoder avser därför enbart beräkning av ekonomiska 
konsekvenser. Oavsett nivå sönderfaller detta problemområde 
i 2 frågeställningar:
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FIGUR 10:1 Kapitel 10:s omfattning i relation till helheten
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. I vilka avseenden - ur ekonomisk synvinkel - är alterna­
tiven/förslagen till tilläggsinvestering olika basal­
ternativet?
. Vilka kostnadskonsekvenser ger dessa skillnader upphov 
till?
I den första frågeställningen ingår att fånga upp samtliga 
konsekvenser som påverkar ekonomin, dvs att eliminera risken 
för suboptimering. Hjälpmedel för detta arbete är checklistor 
av olika slag.
I den andra frågeställningen inryms själva kalkylarbetet. De 
direkta kostnaderna är därvid oftast enklare att beräkna än de 
indirekta. I vissa fall måste indirekta kostnader tämligen 
subjektivt bedömas. Senare i detta kapitel skall vi speciellt 
behandla hur exempelvis energikostnad, förvaltningsadministra- 
tion och driftronder behandlas vid alternativval på system- 
och byggdelsnivå.
Beträffande den andra frågeställningen är det också viktigt 
att understryka att kalkylarbetet väsentligt kan förenklas om 
enbart särskiljande egenskaper mellan alternativen kalkyleras.
Kapitlet består av följande avsnitt:
10.1 Checklistor för analys av särskiljande egenskaper
10.11 Skillnader som påverkar investeringskostnaden
10.12 Skillnader som påverkar drift- och underhålls­
kostnaderna
10.2 Kalkylering av skillnader i drift- och underhållskost­
nader
10.21 Direkt påverkbara drift- och underhållskostnader
10.22 Indirekt påverkbara drift- och underhållskostnader
10.23 Marginellt påverkbara drift- och underhållskost­
nader
I en fortsatt utveckling av de arbetssätt och kalkylmetoder 
som redovisas i detta kapitel kan ligga system-/byggdelsorien- 
terade eller på andra indelningssätt upprättade beräknings- 
blanketter som är uppbyggda i form av checklistor. Därigenom 
skulle utvärdering av alternativ och förslag till tilläggsin­
vesteringar på nivå 3 och 4 kunna göras enklare.
10.1 Checklistor för analys av särskiljande egenskaper
Behovet av checklistor är störst vid kalkyler pä system- och 
byggdelsnivå. Detta beror på att utvärdering av alternativ 
och förslag på grövre nivå oftast görs med totalkalkyler. 
Därigenom finns inte en så påtaglig risk för suboptimering 
som på nivå 3 och 4 där oftast enbart särskiljande egenskaper 
kalkyleras.
Innehållet i detta avsnitt är därför mest tillämpbart vid 
kalkyler på system- och byggdelsnivå.
10.11 Skillnader som påverkar investeringsutgiften
I fig 10.11:1 redovisas checklistan för analys av skillnader 
mellan alternativen som påverkar investeringsutgiften
Checklistan är indelad efter de olika grupper av kostnader 
som kan påverkas.
Direkta_groduktions/sär/kostnader
Med direkta produktions/sär/kostnader avses de material-, 
löne- och maskinkostnader som direkt följer av de olika 
alternativen eller förslaget till tilläggsinvestering.
I många fall påverkar emellertid valet av system/byggnads­
delar även angränsande system/byggnadsdelar. Så kan exem­
pelvis fönsterytan och typ av fönster påverka såväl värme-, 
ventilations- och belysningssystem. Likaså kan olika yt­
skikt på golv kräva olika grad av stegljudsisolerande åt­
gärder .
Det är således viktigt att man vid utvärdering av alternativ­
val och förslag till tilläggsinvesteringar inte bara analyse­
rar direkta skillnader mellan alternativen utan också analy­
serar beroende med övriga system/byggnadsdelar.
5X§2Slbetsglatsens_gemensamma_kostnader
Denna grupp avser kostnader för byggplatsorganisationen. 
Exempel på sådana kostnader är:
. arbetsledningskostnader 
. kostnader för bodar
. kostnader för arbetsplatsens "normala" maskiner
Ovanstående kostnader är i huvudsak tidsberoende. Alterna­
tiv och tilläggsinvesteringar som påverkar byggtiden påverkar 
därför även byggarbetsplatsens gemensamma kostnader. Likaså 
är det i de fall något alternativ ställer speciella krav på 
planering, arbetsledning, hjälpmedel eller personalstyrka.
DIREKTA KOSTNADER
A. DIREKTA PRODUKTIONS/SÄR/KOSTNADER
. Direkta skillnader mellan studerade alternativ?
. Samverkan med angränsande system/byggnadsdelar?
B. BYGGARBETSPLATSENS GEMENSAMMA KOSTNADER
. Skillnader i byggtid?
. Krav på planering, arbetsledning?
. Skillnader i personalstyrka?
C. BYGGFÖRETAGETS ÖVRIGA KOSTNADER
. Krav på speciell yrkeskompetens i genomförandet/
speciella produktionsmetoder?
. Krav på speciell utförandetid?
. Skillnader beträffande övriga risker i utförandet?
. Skillnader i garantirisker?
INDIREKTA KOSTNADER
D. BYGGHERRENS KOSTNADER
. Behov av särskilda projekteringsinsatser?
. Behov av särskilda administrationsinsatser?
. Skillnader i byggtid (påverkar bl a projektets
finansieringskostnader, byggherrens administration)
. Skillnader i risk (bl a funktionssäkerhet) för 
byggherren)
FIGUR 10.11:1 Checklista för analys av skillnader som 
påverkar investeringskostnaden
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Om något alternativ eller förslag till tilläggsinvestering 
ställer speciella krav på yrkeskompetens, utförandetid eller 
produktionsmetod kan det leda till ökade kostnader för bygg­
företaget om inte de speciella kraven kan tillfredställas. 
Ett sådant alternativ innebär med andra ord en större risk 
än en mera konventionell teknisk lösning. Sådana skillnader 
kan därför behöva beaktas. Det samma gäller skillnader i 
leverantörsgarantier.
ëYS§!îÊEE2n5_^2£tnader
Till denna grupp av kostnader räknas:
. projekteringskostnader 
. administrationskostnader 
. kostnader för projektets finansiering
. riskkostnader för byggherren (försäkringar)
Alternativen och förslagen bör analyseras med avseende på 
skillnader som berör ovanstående kostnader. Viktigt att 
observera är därvid att skillnader i byggtid inte bara på­
verkar byggföretagets kostnader utan även byggherrens kost­
nader.
10.12 Skillnader som påverkar drift- och underhållskostnader
I fig 10.12:1 redovisas checklistan för analys av skillnader 
som påverkar drift- och underhållskostnaden.
Checklistan är indelad i grupper vilka innehåller principiellt 
lika drift- och underhållskostnader.
M25Î2E!îàii2l_22Îî_2îSôt sel/sär/kostnader
Dessa kostnadsgrupper speglar de olika drift- och underhålls- 
aktiviteterna, dvs de personella insatserna i förvaltnings­
arbetet. Checkpunkterna avser att belysa dels direkta skill­
nader i detta avseende mellan de olika alternativen samt dels 
att system och byggnadsdelar har ett inbördes beroende.
Orsaker till direkta skillnader mellan alternativ vad gäller 
de personella insatserna är exempelvis:
. skillnader i livslängd 
. svårigheter vid utbyten
. skillnader i behov av regelbunden skötsel och underhåll
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DIREKTA KOSTNADER
A. UNDERHÅLLS/SÄR/KOSTNADER
. Skillnader i livslängder, utbytes- och ersättnings- 
kostnader?
. Skillnader i motståndskraft mot skadegörelse?
. Akutunderhållets storlek vid de studerade alterna­
tiven?
. Samverkan med angränsande system/byggnadsdelar?
B. SKÖTSEL/SÄR/KOSTNADER
. Skillnader i skötselaktiviteter (städning, utvändig/ 
teknisk skötsel?
. Skillnader i tidsfrekvenser vid olika skötselaktivi­
teter?
. Samverkan med angränsande system/byggnadsdelar?
C. KOSTNADER FÖR FÖRSÖRJNING
. Skillnader i effektbehov och förbrukning av värmeenergi?
. Skillnader i effektbehov och förbrukning av elenergi?
. Skillnader i effektbehov och förbrukning av gas?
. Skillnader i vattenförbrukning och avloppsvolym?
. Skillnader i avfallshantering?
. Skillnader betr övrig försörjning?
D. FÖRVALTNINGSSKEDETS GEMENSAMMA KOSTNADER
. Behov av särskilda administrationsinsatser?
. Skillnader i taxeringsvärden?
. Skillnader i försäkringsklass?
INDIREKTA KOSTNADER
E. FÖRVALTNINGSSKEDETS ÖVRIGA KOSTNADER
. Skillnader i utrymmesbehov mellan de olika alternativen?
. Krav på speciell yrkeskompetens, särskilda hjälpmedel 
och/eller arbetsmetoder vid genomförandet av förvalt­
ningsarbetet?
. Risker (bl a de studerade alternativens funktions- 
säkerhet)?
FIGUR 10.12:1 Checklista för analys av skillnader som på­
verkar drifts- och underhållskostnader
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Förvaltningsaktiviteterna för en byggdel/ett system är inte 
oberoende av varandra eftersom dessa ofta samordnas i system, 
exempelvis underhållsplaner och drift- och skötselinstruk­
tioner. Likaså måste en samordning av arbetsmetoderna ofta 
ske. Det är exempelvis ej praktiskt att städa ett rum med 
golvmopp, ett annat med dammsugare, ett tredje med någon våt 
metod samt ett fjärde maskinellt. I detta exempel bör i 
stället någon eller några städmetoder väljas. Dessa får 
bilda underlag för val av ytskikt på golv samt för värdering 
av vilka konsekvenser som skall medtas vid beräkning av sär­
skiljande kostnader mellan de olika alternativen.
Av ovanstående följer bl a att alla skillnader mellan alter­
nativen som påverkar drift- och underhållskostnaden ej kan 
värderas i kalkylen eftersom en samordning och viss enhetlig­
het måste eftersträvas vad gäller förvaltningsarbetet.
Vanliga kostnader som ingår i denna grupp är
. kostnader för värmeförbrukning
kostnader för elförbrukning 
. kostnader för gasförbrukning
. kostnader för VA
. kostnader för avfallshantering
Ovanstående kostnader påverkas dels av den specifika förbruk­
ningen och dels av effektbehovet. Vid analysen av skillna­
der mellan studerade alternativ bör därför för varje media 
undersökas om differenser i effektbehov och/eller förbrukning 
föreligger.
E2ïYâl2ïïi2S22kedets_gemensamma_kostnader
Denna grupp avser kostnader för förvaltningsskedets admi­
nistration samt kostnader för fastighetsskatt och försäk­
ringar.
Fastighetsskatten påverkas främst av skillnader i taxerings­
värdet. Mellan investeringskostnaden och taxeringsvärdet 
finns naturligtvis ett samband men i de allra flesta fall 
torde det vara svårt att fastlägga om skillnader i taxerings­
värden föreligger mellan olika alternativ.
Försäkringsbolagen beräknar (se kap 9) försäkringspremien 
med utgångspunkt från en försäkringsklass. Försäkringsklas- 
sen påverkas bl a av verksamhet, brandcellens storlek och 
förekomst av brandfarligt material. Skillnader mellan olika 
alternativa utformningars försäkringsklass skall därför ana­
lyseras .
Kräver något alternativ en utökad administrationsinsats eller— 
genom hög grad av automatisering - enbart en mindre administra­
tionsinsats bör också detta förtecknas.
Z°IYi!lË2iiï225ïS£dSts_ôyriga_kostnader
I checklistan finns under denna grupp punkten "skillnader i 
ytrymmesbehov". Egentligen ger ett ökat utrymmesbehov för 
ett system/en byggdel en minskad intäkt alt ett minskat vär­
de. Men eftersom vi enbart arbetar med kostnader har vi valt 
att betrakta ett ökat utrymmesbehov som en kostnad.
Exempel på byggnadsdelar som har ett utrymmesbehov är led- 
ningsstråk, värmeväxlare, hissmaskinerier och värmeisole­
ring. Vid alternativval och förslag till tilläggsinveste­
ringar som berör system/byggnadsdelar av denna typ bör följ­
aktligen skillnader i utrymmesbehovet analyseras.
Till "förvaltningsskedets övriga kostnader" skall även föras 
skillnader i risker (främst funktionssäkerhet) samt om något 
alternativ ställer speciella krav vad gäller yrkeskompetens, 
särskilda hjälpmedel och/eller arbetsmetoder.
10.2 Kalkylering av skillnader i drift- och underhålls­
kostnader
I föregående avsnitt har vi redovisat hur man kan gå till­
väga för att systematiskt få fram samtliga ekonomiska kon­
sekvenser av ett alternativval eller en tilläggsinvestering. 
Har vi lyckats med detta så har vi eliminerat risken att 
glömma bort någon kostnad. Det som återstår är att värdera 
de ekonomiska konsekvenserna i monetära termer. Detta av­
snitt skall behandla denna värdering.
Liksom i föregående avsnitt koncentreras därvid framställ­
ningen på alternativval och tilläggsinvesteringar på system- 
och byggdelsnivå.
Ett väsentligt problem vid kalkylering på ovanstående nivåer 
är att fastställa hur olika kostnader skall fördelas på sys­
tem och byggdelar. Vissa kostnader är relativt enkla att 
fördela. Dit hör kostnader för planerat underhåll. Andra 
är betydligt svårare. Till denna kategori räknar vi exempel­
vis kostnader för olika media.
Ovanstående svårigheter sammanhänger med följande "motsats­
förhållande" .
Det är ytterst sällan som förvaltningsföretag redovisar sina 
drift- och underhållskostnader uppdelade på system och bygg­
nadsdelar. I bästa fall kan man skilja på mark, utvändigt 
byggnad och invändigt byggnad.
Mot detta står att kostnadsredovisningen i projekterings- 
skedet måste vara knuten till system och byggnadsdelar ef­
tersom det är efter denna sortering som beslut fattas.
Av detta "motsatsförhållande" följer att vissa kostnadskon- 
sekvenser måste värderas relativt subjektivt vid kalkylering 
på system- och byggdelsnivå.
I det följande skall vi redovisa en gruppering av drifts- och 
underhållskostnaderna i 3 grupper efter olika grad av samband 
med system och byggnadsdelar.
Fig 10.2:1 utgör därvid en sammanfattning av den följande re­
dovisningen.
10.21 Direkt påverkbara drift- och underhållskostnader
Till denna grupp räknar vi underhåll och skötselkostnader. 
Mellan dessa kostnader och system/byggnadsdelar finns ett 
tämligen direkt samband. Visserligen kan oftast ej direkta 
erfarenhetsvärden användas som underlag till kalkylerna, men 
å andra sidan kan syntetiska kalkyldata relativt enkelt konst 
rueras.
Denna kostnadsgrupp ger oftast ej upphov till problem vid kal 
kylering på byggdels- och systemnivå.
10.22 Indirekt påverkbara drift- och underhållskostnader
Kostnaderna för olika media ingår i denna grupp. Dessa kost­
nader kan ej beräknas i absoluta tal per system och byggnads­
delar och härefter summeras till byggnadens förbrukningskost- 
nad. Exempelvis beror värmeförbrukningens storlek inte bara 
av byggnaden och dess delar utan i hög grad även av verksam­
heten. Verksamheten ställer klimatkrav och svarar dessutom 
för en viss mängd gratisvärme i form av värmeavgivning från 
verksamheten.
För övriga media gäller liknande förhållande.
Av detta följer att när vi anger mediaförbrukning per system/ 
byggnadsdel kan dessa uppgifter enbart avse skillnader mellan 
alternativ. Vi måste exempelvis begränsa oss till att ange 
en viss ytterväggskonstruktion har en x kWh/år bättre värme- 
isolerande förmåga än en annan. Likaså måste vi begränsa 
oss till att ange att en viss blandare är x % vattensnålare 
än en annan.
Karakteristiskt för kalkylering av särskiljande förbrukningen 
är därför att kalkyldata är syntetiska samt att vi relaterar 
till ett normalalternativ. Oftast är detta normalalternativ 
liktydigt med basalternativet.
Samband med system/byggnadsdelar 
Direkt Indirekt Marginellt
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UNDERHÄLL x
DRIFT
• Skötsel x
Invändig städning x
- Utvändig skötsel x
Teknisk skötsel x
• ïËISËïîSiïïS x
- Värme x
- El x
■“Gas x
- VA x
- Sophantering x
Övrigt
Förvaltnings- 
administration
Fastighetsskatt
Försäkringar
x
x
x
FIGUR 10.2:1 Samband mellan drift- och underhållskostnader 
och system/byggnadsdelar
10.23 Marginellt påverkbara drift- och underhållskostnader
Kostnader för förvaltningsadministration och fastighetsskatt 
påverkas enbart i mindre utsträckning av hur system och bygg­
nadsdelar väljs. Försäkringskostnaderna påverkas i något 
högre utsträckning men för flertalet byggnader - exkl in­
dustrier - är påverkan marginell.
Det blir därför sällan aktuellt att beräkna dessa kostnader 
på system- och byggdelsnivå. Men då det sker kan det enbart 
bli frågan om skillnader mellan alternativen. I flertalet 
fall måste dessutom dessa skillnader värderas relativt sub­
jektivt .
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11 KALKYLEXEMPEL
I kapitel 4 och 10 har redovisats en stegvis modell för ut­
värdering av alternativa tekniska lösningen. Detta kapitel 
vill visa hur arbetsmodellen används i praktiskt kalkylarbete.
I syfte att illustrera denna användning har vi valt ut ett an­
tal kalkylexempel avseende beräkning av alternativa tekniska 
lösningars års/sär/kostnader.
Genom denna uppläggning ges även möjlighet att illustrera kal­
kylmetoder för sammanvägning av investeringsutgiften med drift- 
och underhållskostnaderna samt att visa hur kostnadsutveckling, 
kalkylränta, brukstider och livslängder kan bedömas.
I exemplen har genomgående annuitetsmetoden valts för beräk­
ning av årskostnaden.
De projekt som bildat underlag för val av kalkylexemplen är:
ett gruppbebyggt småhusområde
en högstadieskola
en statlig förvaltningsbyggnad
Projekten uppvisar sinsemellan skillnader vad gäller byggherre, 
finansieringsmöjligheter samt verksamhet. Därigenom ges möj­
lighet att i exemplen belysa hur dessa skillnader kan tänkas 
påverka
- bedömning av kostnadsutveckling
- val av kalkylränta 
val av brukstid
- livslängder för olika alternativ
Genom att vi saknar ett projekt från industrin ges dock ej möj­
lighet att visa hur industrins speciella förutsättningar bl a 
överförräntningskravet påverkar beräkningarna. Vad gäller denna 
aspekt liksom hänsyn till beskattningsregler hänvisar vi därför 
till kalkylexemplet i avsnitt 7.3.
Kalkylexemplena har valts i samarbete med konsultgrupperna för 
de olika projekten. Praktiskt har detta skett genom urval av 
verkliga beslutssituationer - som konsultgrupperna förtecknat - 
i de olika projekten. De kalkylexempel som behandlas i detta 
kapitel redovisas i fig 11:1.
Syftet med kalkylexemplena är i första hand att visa hur de 
årskostnadsspecifika problemen behandlas. Av denna orsak re­
dovisas ej kalkylunderlaget för beräkning av investeringsut- 
giften. I vissa fall har dessutom problemställningen något 
förenklats för att möjliggöra en kort framställning.
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Gruppbebyggt småhusområde
. Val av takbeläggning 
. Val av uppvärmningssystem
Högstadieskola
. Val av väggkonstruktion i korridor 
. Val av uppvärmningssystem
Förvaltningsbyggnad ■ ' ' «------------
. Val av fönstertyp
. Val av målningsbehandling på väggar i kontorsrum
. Val emellan låg- alt högspänningsservis
. Val av belysningssystem i kontorsrum
FIG 11:1 Kalkylexempel
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Kapitlet består av följande avsnitt
11.1 Kalkylexempel från ett gruppbebyggt småhusområde
11.2 Kalkylexempel från en skolbyggnad
11.3 Kalkylexempel från en förvaltningsbyggnad
11.1 Kalkylexempel från ett gruppbebyggt småhusområde
EXEMPEL_1
Syfte
Att ge underlag för att välja mellan två alternativa ytter- 
taksbeläggningar genom att särkostnadsberäkna alternativens 
årskostnader.
Alt 1: Taktäckning av tegelpannor
Alt 2: Taktäckning med papp
Husen bedöms ha en brukstid på 50 år.
Skillnader mellan alternativen 
FUNKTION: Inga skillnader
INVESTERINGSUTGIFT: Investeringsutgiften är för alt 1
3.000:- högre än för alt 2 per rad­
huslägenhet
UNDERHÅLLSKOSTNADER: Alt 1
Livslängden för tegeltaket bedöms 
till 50 år, dvs lika med småhusets 
brukstid.
Aktuella underhållsåtgärder är över­
syn av takbeläggningen åtföljd av ev 
utbyte av enstaka skadade takpannor. 
Denna åtgärd bedöms behöva göras vart 
3:e år. Kostnaden - i kalkylens pris­
läge - bedöms till 300 kr/radhuslägen- 
het.
Alt 2
Livslängden för takpappen har bedömts 
till 30 år.
När pappen har legat halva livsläng­
den - dvs 15 år - justeras pappen för 
att bilda underlag för en ny luftspalt­
bildande papp och en ny ytpapp.
I samband med att pappbeläggningen 
byts efter 30 år avrivs den gamla pap­
pen och ny dubbeltäckning utförs. I de 
kostnader som redovisas nedan för denna
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åtgärd ingår även ett tillägg för er­
forderlig justering av underlaget samt 
för utbyte och komplettering av infäst- 
ningsdetalj er.
Mindre underhållsåtgärder i form av 
lagning av skador orsakade av mekanisk 
påverkan - ex snöskottning - samt för 
uppskärning och lagning av "bubblor" 
har schablonmässigt bedömts till 80 kr/ 
år och radhuslägenhet (dagens prisläge). 
Kostnader för underhållsåtgärderna i 
kalkylens prisläge:
Justering jämte ny spaltbildande och 
ny ytpapp kostar för en
radhuslägenhet 2.430:-
avrivning samt ny dubbel­
täckning 3.330:-
per radhuslägenhet
DRIFTSKOSTNADER: Inga skillnader
KOSTNADSLÄGE : Samtliga kostnader som redovisats ovan 
är uttryckta i kostnadsläge 1979-04-01.
Beräkning av alternativens årssärkostnad
KOSTNADSUTVECKLING : Inflationen bedöms under brukstiden i 
genomsnitt uppgå till 6 % per år.
Ingen reel kostnadsutveckling av bety- 
delse bedöms föreligga.
KALKYLRÄNTA: Då exemplet avser en statsbelånad 
grupphusbebyggelse väljs kalkylräntan 
utifrån den genomsnittliga nominella 
räntan på det lånade kapitalet.
I detta fall uppgår denna genomsnitt­
liga ränta till 8 %.
ÅRSKOSTNADS-
BERÄKNING:
Beräkningarna nedan utförs i fast pen­
ningvärde. Kalkylräntan blir därvid
8%-6% = 2%.
Diskonterings- och annuitetsfaktörer i 
beräkningarna nedan har erhållits ur 
de tabeller som redovisas i bilaga 1.
Årssärkostnad för alt 1
0,0318 (3000+300(0,9423+0,8880+
0,8368+0,7885+0,7430+0,7001+0,6598+
0,6217+0,5859+0,5521+0,5202+0,4902+
0,4619+0,4353+0,4102+0,3865)>
=0,0318 (3000+300-10,0225)=
=0,0318 (3000+3007) = 191 kr
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Årskostnad för alt 2:
0,0318 • (2430-0,7430+3330-0,5520+ 
2430-0,4102)+80 = 0,0318 (1805+ 
1838+997) + 80 = 227 kr
Sammanställning
Tegeltaket innebär en högre investeringsutgift och en drygt 
15 % lägre årskostnad.
Antagandet om att ingen reell kostnadsutveckling föreligger 
innebär att beräkningarna ligger på "säkra sidan" vad gäller 
bedömningen av osäkerheten i framtiden. Vi har ju lång erfa­
renhet av att kostnaderna för arbetskraftsintensiva arbeten har 
en kostnadsutveckling som överstiger inflationen.
Ur årskostnadssynpunkt bör därför tegeltaket väljas.
EXEMPEL_2
Syfte
Att välja mellan två alternativa värmesystem för en statligt 
belånad småhusbebyggelse om 243 st hus.
Alt 1: Fjärrvärmeanslutning med lågtemperatursystem på
sekundärsidan
Alt 2: Elvärme med direktverkande radiatorer
Husen bedöms ha en brukstid på 50 år
Skillnader mellan alternativen
FUNKTION: Inga markanta skillnader
INVESTERINGSUTGIFT: Alt 1: (per hus)
Kulvertkostnad per husenhet 4.750:-
Varmvattenberedare och 
värmeväxlare 5.500:-
Radiatorer och rörinstalla­
tion inom huset 8.375:-
Andel av kostnad för apparat­
rum 925:-
19.550:-
Anslutningsavgift enligt 
taxa 8.000:-
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UNDERHÅLLSKOSTNAD :
Alt 2: (per hus) 
Installation och el-
radiatorer 3 050:-
El-varmvattenberedare 1 450:-
4
1OoLO
Anslutningsavgift (tillägg
utöver hushållsanslutning) 0:-
Alt 1:
Enbart underhåll av sekundärdelen be­
aktas i kalkylen eftersom underhåll av 
primärdelen ingår i värmeleverantörens 
taxor
Aktuella underhållsåtgärder av större 
omfattning är utbyte av
ventiler, reglerautomatik, pumpar 
efter 15-20 år
växlar och varmvattenberedare efter 
20-25 år
Nedanstående beräkningar är förenklade 
så tillvida att vi inte räknar med de 
olika delarnas livslängder enligt ovan 
utan i stället med en livslängd på sys­
temnivå. Denna har bedömts till 30 år. 
Den utgör således en sammanvägning av 
ovanstående livslängder med livslängden 
för rörnätet och radiatorerna (dvs 40- 
50 år).
Till ovanstående underhållsåtgärder 
skall läggas målning av radiatorerna. 
Denna bedöms behöva göras vart 10:e år. 
Kostnaden för detta bedöms till 250 kr/ 
hus i dagens kostnadsläge.
Alt 2:
Aktuella underhållsåtgärder är utbyte 
av
varmvattenberedare efter 15-20 år 
elradiatorer efter 20-25 år
elledningar efter 35-40 år
Liksom vid alt 1 har vi - för att för­
enkla beräkningarna - ersatt delarnas 
olika livslängder med systemets livs­
längd. Denna har bedömts till 20 år.
Kostnaden för utbytet bedöms - i kal­
kylens penningvärde - vara densamna 
som vid nybyggandet ökat med ett till- 
lägg för utbyteskostnad på 800 kr/hus.
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DRIFTSKOSTNAD: Energi:
Totalt har beräknats en energiförbruk­
ning av 19.800 kWh/år varav 4.800 kWh 
är hushållsenergiförbrukning.
Alt 1:
el-energi: fast avgift 410:-
4800 • (0,14 + 0,03) = 816:-
värme: 15.000 kWh enl taxa 1.343:-
2.600:-
Alt 2:
fast avgift 520:-
19.800 • (0,12+ 0,03) 2.970:-
~3.500:-
Skötsel :
I alt 1 erfordras en löpande skötsel 
av anläggningen som omfattar exempelvis 
tillsyn och kontroll av funktionen inkl 
reglerautomatik, ompackning av ventiler, 
ev rensning.
Kostnaderna för skötseln har bedömts till 
300 kr/år och hus.
Några skötselinsatser bedöms ej behövas 
vid en utformning enligt alt 2.
Övriga driftskostnader:
Den marginella skillnad som finns mellan 
alternativens utrymmesbehov utöver appa­
ratrummet har ej beaktats i kalkylerna.
KOSTNADSLÄGE: Samtliga kostnader som redovisats ovan
är uttryckta i kostnadsläge 1979-04-01.
Beräkning av alternativens årssärkostnad
KOSTNADSUTVECKLING: Inflationen bedöms under brukstiden i
genomsnitt uppgå till 6 % per år. Den 
reala kostnadsutvecklingen för energi 
(såväl fjärrvärme som el) bedöms vara 
av storleksordningen 2 %.
KALKYLRÄNTA: Då exemplet avser en statsbelånad grupp-
husbebyggelse väljs kalkylräntan uti­
från den genomsnittliga nominella rän­
tan på det lånade kapitalet. I detta 
fall uppgår denna genomsnittliga ränta 
till 8 %.
ÅRSKOSTNADS- Beräkningarna nedan utförs i fast pen-
BERÄKNING: ningvärde. Kalkylräntan blir därvid
8%-6%=2%. För energiberäkningen 
används realräntan 8%-6%-2% = 0%
Årskostnad för alt 1:
0,0318fl9550+8000+0,5521-19550+250 
(0,8203+0,6730+0,5521+0,4529)+50-2600] + 
300=0,0318(19550+8000+10794+625+130000)+ 
300=5373+300 = 5673 kr
Årskostnad för alt 2:
0,0318[4500+(0,6730+0,4529) 
(4500+800)+50-3500] = 0,0318(4500+ 
5967+175000) = 5898 kr
Sammanställning
Fjärrvärmealternativet har en investeringsutgift som är drygt 
23.000 kr större än den som fås vid elvärmealternativet. Års­
kostnaden är dock trots detta 250 kr lägre per hus eller ca 4 %
Denna skillnad är dock så liten - ligger inom osäkerhetsinter- 
vallet - att alternativen ur årskostnadssynpunkt är tämligen 
jämförbara. Andra faktorer kommer därför att avgöra valet.
En sådan faktor är finansieringsmöjligheten.
Enligt bestämmelserna för statliga bostadslån blir låneunder- 
laget för fjärrvärmealternativet 15.000:-, varför detta alter­
nativ medför en s k överkostnad om 19.550 + 8.000 - 15.000 =
= 12.550:-. För alternativet med elvärme är låneunderlaget 
2500 • 1.09 • 1.18 = 3.200:- och överkostnaden blir då endast 
4.500 - 3.200 = 1.300:-.
Då överkostnaden måste finansieras med ej räntesubventionerade 
medel är det rimligt att vid årskostnadsberäkningen använda en 
högre kalkylränta för denna.
Låt oss se vad höjning av kalkylräntan med 1 % innebär för 
alt 1.
Årskostnaden blir då =
0,0389 [l9550 + 8000 + 0,4120 • 19550 + 250 (0,7441 + 0,5537 + 
+ 0,4120 + 0,3066) + 39,1961 • 2600j + 300 = 0,0389 (19550 +
+ 8000 + 8055 + 504 + 101910) + 300 = 5369 + 300 = 5669 kr
För alt 2 blir årskostnaden:
0,0389 (4500 + (0,5537 + 0,3066) (4500 + 800) + 39,1961 • 
• 3500) = 0,0389 (4500 + 4559 + 137186) = 5689 kr
Förutsatt att finansieringen kan ordnas innebär en nominell 
låneränta på överkostnaden på c:a 10 % inte att något alter­
nativ blir överlägset det andra. Tendensen är dock att ökade 
låneräntor är negativa för fjärrvärmealternativet.
Åt motsatt håll verkar en ökad kostnadsutveckling på energi­
sidan.
11.2 Kalkylexempel från en högstadieskola
EXEMPEL_1
Syfte
Att bestämma årskostnaderna för tre alternativa väggkonstruk­
tioner mellan skolkorridor och undervisningslokal i en hög­
stadieskola.
Skolan bedöms ha en brukstid på 40 år.
Redovisning av alternativen
Alt 1: Från korridorsidan består väggen av:
120 mm fasadtegel med sockelmarkering 
av tegel på högkant 
45 mm stålreglar c/c 600 
45 mm mineralull
13 mm gipsskivor som målningsbehandlas 
56-03510 (beteckning enligt HusAMA)
Alt 2: Från korridorsidan består väggen av:
2x13 mm gipsskivor som målningsbehand­
las 56-03510 (dvs målning direkt på 
gipsskivan)
95 mm stålreglar c/c 600 
30 mm mineralull
2x13 mm-gipsskivor som målningsbe­
handlas 56-03510
Alt 3: Från korridorsidan består väggen av:
2x13 mm gipsskivor som målningsbe­
handlas 56-02825 (dvs målning på väv) 
95 mm stålreglar c/c 600 
30 mm mineralull
2x13 mm gipsskivor som målningsbe­
handlas 56-03510
Skillnader mellan alternativen
FUNKTION:
INVESTERINGSUTGIFT:
UNDERHÅLLSKOSTNADER:
DRIFTSKOSTNAD
Alt 1 har en bättre ljudisolering än 
övriga alternativ.
Investeringsutgiften är för 
oalt 1 244 kr/m väggyta
2alt 2 177 kr/m väggyta
2alt 3 190 kr/m väggyta
Skillnader mellan alternativens under­
hållskostnader är helt hänförbar till 
ytskiktet mot korridor.
För detta är följande åtgärder aktuell 
i de olika alternativen.
Alt 1:
Inga underhållsåtgärder 
Alt 2:
Ommålning inkl tvättning samt i- och 
påspackling (behandling 96-30510). 
Denna behandling bedöms ha ett under- 
hållsintervall på 6 år.
Kostnaden - i kalkylens prisläge - är 
20 kr/m^ väggyta.
Ommålningen måste föregås av ilagning 
av skador i gipsskivorna.
Kostnaderna för detta varierar men för 
en korridorvägg i en högstadieskola 
kan man erfarenhetsmässigt räkna med 
5 kr/m^ väggyta.
Alt 3:
Ommålning inkl tvättning (behandling 
96-30010). Kostnaden - i kalkylens 
prisläge - är 18 kr/m^ väggyta. 
Underhållsintervallet bedöms till 6 år 
Kostnaden för lagning av gipsskivorna 
bedöms uppgå till 5 kr/m^ väggyta.
Städning
En periodisk städning genomiförs årli­
gen. De olika väggalternativen behänd 
las därvid på följande sätt:
Alt 1:
Väggen dammsugs. Kostnaden för denna 
åtgärd - i kalkylens prisläge - bedöms 
till 0,35 kr/m^ väggyta.
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KOSTNADSLÄGE :
Alt 2, 3:
Väggen våttorkas. Kostnaden för denna 
åtgärd - i kalkylens prisläge - bedöms 
till 2,35 kr/m^ väggyta.
Utrymmeskostnad
Tegelväggen upptar större yta än övriga 
alternativ. I efterföljande kalkyl har 
detta ej beaktats eftersom skillnaden 
är marginell.
1979-04-01
Beräkning av alternativens årskostnad
KOSTNADSUTVECKLING : Inflationen bedöms under brukstiden i 
genomsnitt uppgå till 6 % per år.
Ingen real kostnadsutveckling av bety- 
delse bedöms föreligga.
KALKYLRÄNTA: Den nominella låneräntan tas som ut­
gångspunkt för val av kalkylränta.
Denna uppgår fn till c:a 15 %.
Den av kommunförbundet rekommenderade 
internräntan - som fn är av storleks­
ordningen 11 % - används inte eftersom 
den är framtagen för andra ändamål.
ÅRSKOSTNADS- 
BERÄKNING:
Beräkningarna nedan utförs i fast pen­
ningvärde. Kalkylräntan blir därvid
15 % - 6 % = 9 %.
Årskostnad för alt 1:
0,0930 • 244 + 0,35 = 23 kr
Årskostnad för alt 2:
0,09301 177 + (20+ 5) (0,5963 +
+ 0,3556 + 0,2120 + 0,1264 + 0,0754 +
+ 0,0449)3 + 2,35 =0,0930 (177 +
+ 35,25) + 2,35 = 22 kr
Årskostnad för alt 3:
0,0930 ^190 + (18 + 5) (0,5963 + 0,3555 + 
+ 0,2120 + 0,1264 + 0,0754 + 0,0449)J +
+ 2,35 = 0,0930 (190 + 32,40) + 2,35 =
= 23 kr
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Sammanställning
Ur årskostnadssynpunkt är de tre alternativen i stort lika.
Kalkylens osäkerhetsfaktorer är i huvudsak följande:
- målningsarbetets kostnadsutveckling
- skadegörelsens omfattning
Tendensen i utvecklingen av faktorerna ovan är klart till 
tegelalternativets fördel. I samma riktning pekar också de 
funktionella skillnaderna.
EXEMPEL 2
Syfte
Att grovt uppskatta årskostnaderna för följande alternativa 
uppvärmningssystem
alt 1 Egen panncentral
alt 2 Fjärrvärmeanslutning till ett bostadsbolags pann­
central
Skolan har en maximalt uppvärmningsbehov på 1.000 kW. Bedömd 
brukstid är 40 år.
Skillnader mellan alternativen
FUNKTION: Inga skillnader
INVESTERINGSUTGIFT: Följande kostnadsskillnader finns mel­
lan alternativen:
Alt 1
Panncentral 400.000:-
Installationer 350.000:-
Alt 2
Apparatrum för värme­
beredning
Installationer
Kulvert
80.000:-
100.000:-
1.300.000:-
Alt 3
Apparatrum för värme­
beredning
Installationer
Anslutningsavgift
200.000:-
250.000:-
40.000:-
UNDERHÅLLSKOSTNAD :
DRIFTSKOSTNAD :
KOSTNADSLÄGE :
Liksom i ett tidigare exempel bedöms 
underhållskostnaderna genom en försik­
tig uppskattning av den genomsnittliga 
livslängden för hela installationen.
För de olika alternativen har därvid 
följande bedömningar gjorts
Alt 1, 2: 30 år
Alt 3: 15 år
Utbyteskostnaden sätts lika med nypro­
duktionskostnaden.
Energi
Den årliga energiförbrukningen har be­
räknats till 1450 MWh. Detta ger föl-
jande energikostnader för de 
ternativen:
olika al-
Alt 1 3172 m olja à 
ca 500 kr 86.000:-
Alt 2 108.000:-
Alt 3 Effektavgift 290.000:-
Energiavgift 100.000:-
Summa energikostnad 310.000:-
Skötsel
Kostnaderna för den löpande 
justeringar och kontroll har 
alternativen bedömts till:
tillsynen, 
i de olika
Alt 1 1000 kW à 50 kr/kW 
(50 kr/kW utgör en 
tumregel för bedöm­
ning av skötselkost­
naden vid egen pann- 
anläggning)
50.000:-
S
Alt 2 1.300.000 • 0,015
100.000 • 0,030
20.000:-
3.000:-
Alt 3 10.000:-
Ovanstående kostnadsuppgifter baseras 
på kostnadsläge 1977-04-01.
Beräkning av alternativens årssärkostnad
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KOSTNAD SUTVECKLING : Den allmänna kostnadsutvecklingen be­
döms till 6 %/år i genomsnitt under 
brukstiden.
Den reala kostnadsutvecklingen bedöms 
för energi till i genomsnitt + 2 %/år.
För övriga kostnader bedöms ingen real 
kostnadsutveckling föreligga.
KALKYLRÄNTA : 15 % (betr motiv se exempel 1)
ÅRSKOSTNADS-
BERÄKNINGAR:
Beräkningarna nedan genomförs i fast 
penningvärde. Kalkylräntan sätts där­
vid till 15 % - 6 % = 9 %.
För energikostnader räknas med en real­
ränta pål5%-6%-2%=7%.
Årssärkostnad för alt 1:
0,0930 (750000 + 0,0754 • 350.000 +
+ 13,3317 • 86000) + 50000 = 0,0930 
(750000 + 26400 + 1146500) + 50000 =
= 178800 + 50000 = 228800
Årssärkostnad för alt 2:
0,0930 (1480000 + 0,0754 • 1400000 +
+ 13,3317 • 108000) + 23000 =
= 0,0930 (1480000 + 105600 +
+ 1439800) + 23000 = 281400 + 23000 =
= 304400
Årssärkostnad för alt 3:
0,0930 (490000 + (0,2745 + 0,0754) 250000 
+ 13,3317 • 310000) + 10000 = 0,0930 
(490000 + 87500 + 4132800) + 10000 =
= 438000 + 10000 = 448000
S ammans tä1lning
Alt 3 (elvärme) ger den lägsta investeringsutgiften och den 
högsta årskostnaden. Detta alternativ bör således inte - ur 
ekonomisk synpunkt - väljas.
Alt 2 (fjärrvärme) ger genom den extremt långa kulvertanslut- 
ningen en väsentligt högre investeringsutgift än alt 1. Då 
dessutom den årliga energikostnaden - i kalkylens kostnadsläge - 
är 25 % högre i alt 2 blir även årskostnaden för detta alter­
nativ väsentligt högre.
Skillnaden mellan alt 1 och 2 kommer därför att bestå även vid 
förändrade energipriser och varierande kalkylränta.
Man kan därför fastslå att skillnaden mellan alt 1 och 2 är 
större än osäkerhetsintervallet.
Ur ekonomisk synpunkt bör därför alt 1 (egen panncentral) 
välj as.
11.3 Kalkylexempel från en förvaltningsbyggnad
EXEMPEL_1
Syfte
Att bestämma årskostnaderna för två alternativa fönstertyper. 
Byggnaden bedöms ha en brukstid på 50 år.
Redovisning av alternativen
Alt 1: Täckmålat fönster storlek 11 x 12 M typ SP W-UF
(kopplat, öppningsbart, inåtgående, 1-luftsfönster)
Alt 2: Laserat fönster storlek 11 x 12 M typ SP W-UF
Skillnader mellan alternativen 
FUNKTION: Inga
INVESTERINGSUTGIFT: Alt 1: 1.050 kr/st
Alt 2: 925 kr/st
UNDERHÅLLSKOSTNADER: I alt 1 bedöms underhållsintervallen
för målningen till
5 år för utvändig målning
- 10 år för invändig målning och
målning mellan bågar
I alt 2 är motsvarande intervall 3 
resp 6 år. I samband med målningen/ 
laseringen justeras fönstren samt för­
ses ev med ny tätningslist. Kostnader­
na för dessa åtgärder är i huvudsak 
lika mellan de två alternativen var­
för dessa underhållsåtgärder ej beak­
tas i kalkylen.
Målningsbehandling
Alt 1 Tvättning, skrapning, grund- 
ning, 2 ggr strykning
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Alt 2 Tvättning, avslipning, 1 gång
lasering invändigt och 2 gång­
er lasering utvändigt
Kostnaderna för målningsbehandliiigarna 
har i kalkylens prisläge bedömts till:
Alt 1 utvändigt 50 kr/st
komplett 200 kr/st
Alt 2 utvändigt 40 kr/st
komplett 130 kr/st
Utbyte av fönstren bedöms vara aktuellt 
efter 30 år för båda alternativen.
Eftersom kostnaderna för utbytet och 
efterföljande målningskostnader ej näm- 
värt förändrar årskostnadsrelationerna 
mellan alternativen begränsas kalkylen 
nedan till att omfatta enbart tiden 
fram till utbytet.
DRIFTSKOSTNAD : Inga skillnader
KOSTNADSLÄGE: Kalkylen är gjord i kostnadsläge
1980-01-01
Beräkning av alternativens årskostnad
KOSTNADSUTVECKLING : Inflationen bedöms liksom i tidigare 
exempel till 6 % årligen i genomsnitt 
under brukstiden.
Ingen real kostnadsutveckling av bety- 
delse bedöms föreligga.
KALKYLRÄNTA: Eftersom förvaltningsbyggnaden uppförs 
av en statlig byggherre tas statens 
normallåneränta som utgångspunkt för 
val av kalkylränta. Denna är för när­
varande 11 %.
ÅRSKOSTNADS-
BERÄKNINGAR:
Beräkningarna nedan utförs i fast pen­
ningvärde. Kalkylräntan blir därvid
11 % - 6 % = 5 %.
Årskostnad för alt 1:
0,0650 (1050 + 50 (0,7835 + 0,4810 +
+ 0,2953) + 200 (0,6139 + 0,3769)) =
= 0,0650 (1050 + 78 + 198) = 86 kr
Årskostnad för alt 2:
0,0650 [925 + 40 (0,8638 + 0,6446 +
+ 0,4810 + 0,3589 + 0,2678) + 130 • 
(0,7462 + 0,5568 + 0,4155 + 0,3101) =
= 0,0650 (925 + 105 + 264) = 84 kr
Sammanställning
Ur årskostnadssynpunkt är alternativen likvärdiga. Kalkylen 
är dock baserad på att malningsarbetet kan göras inifrån utan 
fasadställning. Ändras denna förutsättning blir alternativ 1 
överlägset ur årskostnadssynpunkt. På samma sätt blir det om 
den reala kostnadsutvecklingen för målningsarbeten skulle 
fortsätta även i framtiden.
EXEMPEL_2
Syfte
Att bestämma årskostnaderna för två alternativa målningsbe- 
handlingar av väggar i kontorsrum. Byggnaden bedöms ha en 
brukstid på 50 år.
Redovisning av alternativen
Alt 1: Målade väggar (behandling 56-04010 enligt HusAMA)
Alt 2: Tapet (behandling 51-03504 enligt HusAMA)
Skillnader mellan alternativen
FUNKTION:
INVESTERINGSUTGIFT:
UNDERHÅLLSKOSTNAD :
Inga skillnader
2Ett kontorsrum omfattar 36 m väggyta. 
Investeringsutgiften för de två alter­
nativen är:
oAlt 1: 20 kr/m väggyta dvs 720 kr/rum 
Alt 2: 27 kr/m^ väggyta dvs 972 kr/rum
Underhållsintervallet bedöms vara något 
olika mellan de två alternativen.
I kalkylen antar vi att underhållsin­
tervallet är 8 år vid målade väggar 
och 10 år vid tapet.
För ommålningen gäller följande behand­
lingar .
DRIFTSKOSTNADER: 
KOSTNADSLÄGE :
Alt 1: 96-30510 som - i kalkylens kost
nadsläge - kostar 18 kr/m^ vägg 
yta, dvs 648 kr/rum
Alt 2: 91-37903 som - i kalkylens kost
nadsläge - kostar 21 kr/m^ vägg 
yta, dvs 756 kr/rum
Till ovanstående kostnader kommer kost­
nader för täckning, städning och demon­
tering/montering av inredningsdetaljer. 
Kostnaderna för dessa åtgärder bedöms i 
båda alternativen till 220 kr/rum och 
målningstil1fälle.
Inga skillnader
Kostnadsuppgifterna baseras på kostnads 
läget 1980-01-01.
Beräkning av alternativens årskostnad
KOSTNADSUTVECKLING: Inflation 6 %
Real kostnadsutveckling: 0 %
KALKYLRÄNTA: 11 % (se exempel 1 betr motiv)
ÅRSKOSTNADS- Beräkningarna nedan utförs i fast pen-
BERÄKNINGAR: ningvärde. Kalkylräntan blir därvid
11 % - 6 % = 5 %.
Årskostnad för alt 1:
0,0548 1.720 + (648 + 220) (0,6768 +
+ 0,4581 + 0,3101 + 0,2099 + 0,1420 + 
+ 0,0961)3 = 0,0548 (720 + 1640) =
= 129 kr/rum
Årskostnad för alt 2:
0,0548 1972 + (756 + 220) (0,6139 + 
+ 0,3769 + 0,2314 + 0,1420)j =
= 0,0548 (972 + 1331) = 126 kr/rum
Sammanställning
Beräkningarna visar att tapetserade väggar har något lägre 
årskostnad. Skillnaden är dock så liten att den helt ryms 
inom felmarginalen.
Avgörande för valet är emellertid också om underhållet kan 
planeras så att man kan dra nytta av skillnaderna i livs­
längd .
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EXEMPEL_3
Syfte
Att bestämma årskostnaderna för hög- alternativt lågspännings- 
servis i förvaltningsbyggnad.
Byggnaden bedöms ha en brukstid på 50 år.
Skillnader mellan alternativen
FUNKTION: Inga skillnader finns mellan alter­
nativen
INVESTÈRINGSUTGIFT: I högspänningsalternativet krävs en 
transforma torstation. Investerings- 
utgiften för denna har bedömts enligt 
följ ande :
- Ökade byggnadskostnader
(28 m2 NTA) 56.000:-
Elinstallationer 192.000:-
Summa 248.000:-
Endast marginella skillnader i anslut­
ningsavgift bedöms föreligga mellan 
alternativen. Anslutningsavgiften be­
aktas följaktligen ej i nedanstående 
kalkyl.
UNDERHÅLLS­
KOSTNADER:
Kostnader för utbyte av delar i trans­
formatorstationen beaktas - som i vissa 
tidigare redovisade exempel - genom att 
ansätta en bedömd genomsnittlig livs­
längd för helheten. I detta fall 
transformatorstationen.
Livslängden för denna har bedömts till
25 år. Kostnaden vid utbytet antas 
vara samma som vid byggandet när kost­
naderna uttrycks i kalkylens kostnads­
läge.
DRIFTSKOSTNADER: Energi
Effekten har beräknats till 770 kW. 
Energiförbrukningen har bedömts till
1.665.000 kWh/år.
I högspänningsalternativet tillkommer 
en viss effekt och energiförbrukning 
pga tomgångs- och effektförluster i 
transformatorn. Ökningen i effekt har 
beräknats till 10 kW. Den ökade ener­
giförbrukningen har beräknats till
36.000 kWh/år.
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KOSTNADSLÄGE:
Arliga energikostnader i lågspännings- 
alternativet
Fast avgift 720
Effektavgift 770x 30 = 23.100
Högbelast- 
ningsavgift 770 x 160x 0.8 = 98.560
Energiavgift 1665x 50 = 83.250
Summa 205.630
Index 33 % 67.858
Bränsletill-
lägg 1.7 
öre/kWh 1665x 17 = 28.305
Energiskatt
3 öre/kWh 1665x 30 = 49.950
Energikostnad per år 351.743
Ärliga energikostnader i högspännings-
alternativet
Fast avgift 1.200
Effektavgift 17.50x(770+10) = 13.650
Högbelast- 155x(770+10)
ningsavgift x 0.8 = 96.720
Energiavgift 44x(1665+36) = 74.844
Summa 186.414
Index 33 % 61.517
Bränsletill-
lägg 1.7 
öre/kWh 17x 1701 = 28.917
Energiskatt
3 öre/kWh 30x 1701 = 51.030
Energikostnad per år 327.878
Skötsel/städning
Kostnaden för tillsyn, kontroll och 
städning i transformatorstationen har 
bedömts till 2.500 kr/år.
Kostnadsuppgifterna baseras på kostnads­
läget 1978-04-01.
Beräkning av alternativens årssärkostnad
KOSTNADSUTVECKLING: Inflationen bedöms under brukstiden i
genomsnitt uppgå till 6 % per år. 
Elenergin bedöms ha en real kostnads­
utveckling på 2 % i genomsnitt.
KALKYLRÄNTA: 11 % (betr motiv se exempel 1)
ÅRSKOSTNADS- Beräkningarna nedan utförs i fast pen-
BERÄKNING: ningvärde. Kalkylräntan blir därvid
11 % - 6 % = 5 %.
För energikostnaderna räknas en real­
ränta påll%-6%-2%=3%.
Årssärkostnad för lågspänningsalterna- 
tivet:
0,0548 • 25,7298 • 351743 = 496.000 kr
Årssärkostnad för högspänningsalterna- 
tivet:
0,0548 (248000 + 0,2953 • 192000 +
+ 25,7298 • 327878) + 2.500 = 0,0548 
(248000 + 56700 + 8436200) + 2500 =
= 481.500 kr
Sammanställning
Som framgår ovan är det sannolikt lönsamt med högspännings- 
service.
Årskostnaden skiljer dock så litet (3 %) att skillnaden mellan 
alternativen i årskostnad ligger inom felmarginalen.
EXEMPEL 4
Syfte
Att beräkna årskostnaderna för alternativa placeringar av lys- 
rörsarmaturer i ett kontorsrum.
Redovisning av alternativen 
Belysningsalternativen avser cellkontor.
2Beräkningen har baserats på del av kontorsrumsplan (ca 120 m ).
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Alt 1: Fast monterade lysrörsarmaturer i betongtak. Arma-
turbestyckning 2 x 40 W lysrör symetrisk 
Armaturantal 28 st
Alt 2: Pendelupphängda armaturer från ingjuten montageskena
Armaturer anslutes via vägguttag i tak. Armaturerna 
anpassas till arbetsplatsen och är lätt flyttbara. 
Armaturbestyckning A- 1x65 W lysrör asymetrisk 
B- 1x40 W lysrör symetrisk 
Armaturantal A-11 st B - 11 st
Skillnader mellan alternativen
FUNKTION: Enbart marginella skillnader mellan 
alternativen.
INVESTERINGSUTGIFT: Investeringsutgiften är i alt 2
1.000 kr högre än i alt 1.
UNDERHÅLLSKOSTNADER : Armaturerna behöver i båda alternativen 
bytas efter 15 år. Följaktligen beak­
tar vi i nedanstående kalkyl enbart de 
första 15 åren av byggnadens brukstid.
I båda alternativen behöver utbyte av 
lysrör och tändare ske vart 3:e år.
Kostnaden för detta bedöms till 10 kr/ 
rör.
I alt 1 finns 56 st lysrör och i alt 2 
finns 22 st.
DRIFTSKOSTNADER: Energi
För lysrör med förkopplingsdon brukar 
effektförlusten översiktligt bedömas 
till 10 W per lysrör.
Den årliga drifttiden har bedömts till
2500 h. Energikostnaden är 0,20 kr/ 
kWh.
Årliga energikostnader:
Alt 1: 28 • 0,1 • 2500 • 0,20 =
= 1400 kr
Alt 2: (11 • 0,075 + 11 ' 0,05)
• 2500 • 0,20 = 690 kr
Skötsel
Enklare rörbyte i alt 2. Skillnaden 
beaktas dock ej i detta exempel.
KOSTNADSLÄGE: Kostnadsuppgifterna baserar sig på 
kostnadsläget 1978-04-01.
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Beräkningen av alternativens årssärkostnad
KOSTNADSUTVECKLING: Inflationen bedöms under brukstiden i 
genomsnitt uppgå till 6 % per år.
Elenergin bedöms ha en real kostnads­
utveckling på 2 % årligen i genomsnitt.
KALKYLRÄNTA: 11 % (betr motiv se exempel 1)
ÅRSKOSTNADS-
BERÄKNINGAR:
Beräkningarna nedan utförs i fast pen­
ningvärde. Kalkylräntan blir därvid
11 Z - 6 % = 5 %.
För energikostnaderna räknas en real­
ränta påll%-6%-2%=3%.
Årssärkostnad för alt 1:
0,0963 (56 • 10 (0,8638 + 0,7462 +
+ 0,6446 + 0,5568) + 1400 • 11,9379) =
= 0,0963 (1574 + 16714) = 1760 kr
Årssärkostnad för alt 2:
0,0963 (1000 +22-10 (0,8638 +
+ 0,7462 + 0,6446 + 0,5568) + 690 •
• 11,9379) = 0,0963 (1000 + 618 +
+ 8237) = 950 kr
Sammanställning
Årskostnaderna i alternativet med pendelupphängda armaturer 
är enbart c:a hälften av årskostnaderna för alternativet med 
fast monterade armaturerna.
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12 SAMMANFATTNING
1 Problembeskrivning, projektavgränsning
Ett starkt argument för hänsynstagande till en byggnads års­
kostnad utgörs av det ekonomiska motiv som ligger i höga och 
snabbt stigande drift- och underhållskostnader. För många 
- även relativt nybyggda fastigheter - uppgår ovanstående 
kostnader till 100 kr/m^ BTA/år eller mera. I figur 1 redo­
visas totalkostnadernas uppdelning på förvaltningsarbetets 
huvudaktiviteter. Figuren avser förhållanden som gäller för 
vanliga bostads-, kontors- och affärsfastigheter.
Det har också visat sig under senare år att drift- och under­
hållskostnaderna ökat snabbare än både byggnadskostnaderna 
och den allmänna kostnadsutvecklingen. Då detta förhållande 
kan förväntas bestå under överskådlig framtid får detta till 
följd att drift- och underhållskostnadens relativa betydelse 
blir allt större.
Detta förhållande aktualiserar ett systematiskt hänsynsta­
gande till årskostnaden - enbart anskaffningskostnaden är 
ej längre tillräcklig. I ett sådant hänsynstagande ingår 
bl a att kunna hantera följande frågeställningar
. Hur beräknar man ett byggprojekts framtida årskostnad?
. Hur åstadkommer man en förvaltningsanpassad projektering 
dvs hur gör man för att vid byggnadsutformningen beakta 
framtida årskostnader?
Ovanstående frågeställningar är idag svåra att hantera, främst 
beroende på bristande erfarenhetsåterföring och outvecklade 
metoder.
Vårt projekts huvuduppgift är att skapa metoder. Andra pro­
jekt inom K-blocket behandlar frågan om erfarenhetsåterföring 
från byggnadsproduktion och förvaltning till projektering.
Metodfrågor avseende problemet att beräkna en byggnads års­
kostnad berör närmast sätt att kalkylera, kalkylens detalje- 
ringsnivå, kalkylsäkerhet och dataförsörjningsproblem. Vad 
gäller problemet att styra projekteringen mot förvaltnings- 
vänliga utformningar finns emellertid en mera överordnad 
metodfråga. Den behandlar om anpassningen skall erhållas 
genom styrning med kalkyler eller genom styrning med "stan­
dards" för viktiga delar av byggnaden. I projektarbetet har 
vi därvid valt att genomgående arbete med kalkyler. Viktiga 
motiv för detta beslut är att "standards" kräver en avgräns- 
ning mot vissa byggnadstyper samt kräver en generalisering av 
byggherrens synsätt bl a på finansieringssätt. Kalkylmetoder 
medger däremot en större flexibilitet i detta avseende. I 
ett utvecklingsperspektiv kommer dock säkert de båda metoderna 
att finnas. Vår förhoppning är emellertid att utarbetande 
av standards skall föregås av årskostnadskalkyler av aktuella 
alternativa utformningar.
DRIFT KOSTNAD kr/m2
BTA, år
Förbrukning
- värme 15-40
- vatten 1-10
- el 6-8
Delsumma 25-50
Skötsel
- städning 1-60
- teknisk skötsel 5-15
- utvändig skötsel 3-5
- sophantering 1-4
Delsumma 30-65
Övrigt
- förvaltningsadm 5-15
- fastighetsskatt 10-15
- försäkringar 1-3
Delsumma 2-30
SUMMA DRIFT 75-115
UNDERHÄLL
- planerat 10-20
- akut 5
SUMMA UNDERHÄLL 15-25
DRIFT + UNDERHÄLL 100-130
FIGUR 1 Drift- och underhållskostnadernas uppdelning på 
förvaltningsarbetets huvudaktiviteter (kostnads­
läge 1979)
I projektet har behandlats metoder för kalkylering av de 
framtida kostnaderna för drift och underhåll samt metoder 
för sammanvägning av kapital-, drift- och underhållskost­
nader till en årskostnad. Däremot har metoder för bedömning 
av värde respektive intäkter ej behandlats. Bakom denna av- 
gränsning ligger bl a en uppfattning att projektgruppens 
primära arbetsuppgifter är att beskriva de tekniska lös­
ningarna samt ange kostnadskonsekvenserna. Värderingen av 
nytta och intäkter görs av byggherren som därefter fattar 
beslut. Denna del kan inte på samma sätt som kostnaderna 
behandlas med matematiska värderingsmodeller.
I projektet har funnits en vilja att skilja på byggnadens 
kostnader och kostnader som direkt sammanhänger med verksam­
heten. Primärt har enbart avsetts att behandla byggnadens 
kostnader. Det är emellertid omöjligt att helt skilja kost- 
nadstyperna åt. I många avseenden - exempelvis vid utarbe­
tande av principer för kostnadsredovisningen - har därför 
den totala kostnadsbilden måst beaktas.
2 Projektets syfte
Projektets främsta mål är att åstadkomma ett försök till en 
praktiskt inriktad enkel och lättläst "lärobok" åtföljd av 
exempel på hjälpmedel (beräkningsblanketter/checklistor) i 
kalkylering och kostnadsstyrning av årskostnader för pro­
jektorer och kalkylatorer.
Vi är inte de första som publicerar förslag och rekommenda­
tioner beträffande årskostnadskalkylering. De hittills pub­
licerade metoderna kan emellertid ej anses ha kommit allmänt 
i bruk. Naturligtvis beror detta bl a på att byggherrar inte 
allmänt uttalar ett behov av årskostnadskalkyler liksom de 
ovan berörda bristerna i dataförsörjningen. Vi tror emeller­
tid också att de presenterade metoderna har bidragit härtill. 
De flesta metoderna har nämligen enbart behandlat en del av 
problematiken, nämligen metoder för sammanvägning av kapital-, 
underhålls- och driftskostnader till årskostnader. Problem­
områden som hur drift- och underhållskostnader beräknas, hur 
kostnadsutvecklingen bedöms, hur kalkylräntan bestäms samt 
hur livslängder/underhållsintervall bestäms har knappast alls 
behandlats. Det finns egentligen bara ett undantag. Detta 
utgörs av Byggnadsstyrelsens rapport 116 "Årskostnader bygg- 
produkter". Denna har emellertid inte förutsättningar att 
bli allmänt tillämpad bl a beroende på att den bygger på ens- 
artade typer av byggnader samt Byggnadsstyrelsens ganska spe­
ciella förutsättningar vad gäller livslängder och ekonomi.
Vårt projekts syfte är att åstadkomma en något så när komplett 
handbok i kalkylering av årskostnader med ett brett tillämp­
ningsområde. Detta innebär att projektet måste behandla samt­
liga steg i det kalkylsystem för årskostnadskalkylering som 
beskrivs i figur 2. Projektet skall även beskriva kalkyler-
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nas användning vid kostnadsstyrning av ett projekt dvs exem­
pelvis vid fastställande av ramar/budgetar och vid ekonomisk 
utvärdering av alternativ.
Vid utarbetandet av kalkylmetoder och kalkylförfaranden har 
eftersträvats att de ansluter till "praxis" beträffande kal- 
kylering av anskaffningskostnaden. Syftet med detta är na­
turligtvis att åstadkomma en så smidig övergång som möjligt 
från enbart anskaffningskostnadskalkylering till årskostnads- 
kalkylering.
Eftersom förvaltning är någonting relativt okänt för många 
projektorer ger rapporten - trots att detta ej är något huvud­
syfte - viss information om vad förvaltning innebär samt vad 
olika aktiviteter i den kostar.
4 Projektrapport
Projektrapporten utgörs av 11 kapitel. Grundprincipen i 
framställningen är att gå från helhet till delar samt att 
- vad gäller delarna - avgränsa så att ett kapitel svarar 
mot ett beräkningssteg vid årskostnadskalkylering.
I de olika kapitlen behandlas:
. Kapitel 1 "Inledning"
I detta kapitel redovisas bakgrund, målsättning och genom­
förande
. Kapitel 2 "Förvaltningsekonomi"
Kapitlet redovisar drift- och underhållskostnader för 
förvaltningsarbetets huvudaktiviteter i några vanliga 
byggnadstyper. Vidare behandlas vanliga samband mellan 
byggnadsutformning och byggnadens drift- och underhålls­
kostnad
. Kapitel 3 "Arbetsmetodik vid kostnadsstyrning av års­
kostnader"
Kapitlet behandlar
olika ekonomiska bedömningsgrunder (finansiering, 
lönsamhet, likviditet)
- ett synsätt på byggherrens beslutsprocess innefattande 
beslutstillfällen, krav på kalkyler och deras redovis­
ning samt kalkylnoggrannhet
en översiktlig redovisning av projekteringsprocessens 
"normala" förlopp
en systematik för kalkylering och kostnadsstyrning 
innefattande kalkyltillfällen, ram- och budgettänkande
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Kapitel 4 "Kalkylsystem vid årskostnadsberäkningar"
I kapitlet redovisas de olika kalkylsyften som förekommer 
i samband med årskostnadskalkylering. Kalkylsyftena är:
beräkning av en byggnads årskostnad
ekonomisk utvärdering av olika utformningsalternativ
- lönsamhetsbedömning av tilläggsinvesteringar
För varje kalkylsyfte redovisas kalkyleringssystematiken. 
Systematiken beskrivs genom att kalkylförfarandet beskrivs 
steg för steg. Kapitlet avslutas med en översiktlig be­
skrivning av databehovet vid årskostnadskalkylering.
Kapitel 5 "Kalkylmetoder för beräkning av årskostnad"
Kapitlet behandlar olika kalkylmetoder för sammanvägning 
av anskaffnings-, drift- och underhållskostnader.
I viss mån rekommenderas olika kalkylmetoder för olika 
kalkylsyften. Av redovisningen framgår emellertid också 
att såväl nuvärdesmetod som annuitetsmetod kan användas 
genomgående. Principiellt ger dessa båda metoder samma 
resultat, men vi förordar ändå annuitetsmetoden, bl a 
eftersom vi anser att dess resultat är mera fattbart och 
metoden ibland enklare att använda.
Kapitel 6 "Kostnadsutveckling"
Utgående från kunskap om investeringsutgift, drift- och 
underhållskostnad i kalkyltillfällets prisläge måste en 
bedömning göras av hur kostnadsutvecklingen kommer att bli 
under brukstiden. Kapitlet behandlar därvid
några orsaker till att vi har en fortgående kostnads­
utveckling
de principiellt olika förfaringssätten "att räkna i 
fast penningvärde" respektive "att räkna i löpande 
penningvärde"
konkreta anvisningar för hur kostnadsutvecklingen kan 
beaktas vid kalkylering av årskostnaden i fast penning­
värde
Kapitel 7 "Kalkylränta"
En förutsättning för att kunna väga samman kostnader som 
utfaller vid olika tidpunkter är att vi har en kalkylränta. 
Detta kapitel behandlar bl a betydelsen av storleken på 
kalkylräntan för kalkylresultatet. Vidare redovisas i 
kapitlet motiv för att vid årskostnadskalkylering i många 
fall använda två olika räntenivåer, nämligen
- kalkylräntan
kalkylräntan ökad med ett överförräntningskrav
Kapitlet redovisar också några utgångspunkter för bestäm­
ning av kalkylräntans och överförräntningskravets storlek. 
Avslutningsvis formuleras följande rekommendation: 
"Byggherren skall själv bestämma kalkylränta och överför- 
räntningskrav. Uppgifterna om dessa skall dokumenteras i 
byggnadsprogrammet".
Kapitel 8 "Brukstid"
Kapitlet vill:
definiera och kommentera de olika tidsbegreppen bruks­
tid, livslängd och underhållsintervall
redovisa några principer för bestämning av storleken på 
brukstider, livslängder och underhållsintervall
Kapitel 9 "Beräkning av byggnadens drift- och underhålls­
kostnad"
I detta kapitel behandlas ett antal olika metoder att kal­
kylera en byggnads totala drift- och underhållskostnad. 
Skillnaden mellan metoderna utgörs av detaljeringsnivån 
på beräkningarna och därmed oftast beräkningsresultatets 
noggrannhet.
Principiellt kan de olika metoderna kopplas till följande 
4 detaljeringsnivåer på beräkningarna:
Nivå 1: Byggnad
Nivå 2: Förvaltningsarbetets huvudaktiviteter
Nivå 3: System/grova byggdelar
Nivå 4: Förvaltningsaktiviteter per byggdel
Kapitel 10 "Beräkning av drift- och underhållskostnader 
vid alternativval och tilläggsinvesteringar"
Kapitlet behandlar främst följande två frågeställningar:
Hur undvika suboptimering? I kapitlet presenteras ett 
antal exempel på checklistor vars syfte är att under­
lätta urvalet av kostnadskonsekvenser.
- Hur beräknas drift- och underhållskonsekvenser på sys­
tem- och byggdelsnivå? I kapitlet granskas de olika 
delkostnadernas fördelning på system - och byggnads­
delar.
Kapitel 11 "Kalkylexempel"
Underlaget till dessa kapitel har hämtats från tre pro­
jekt under projektering. Projekttyperna är:
småhusområde
- högstadieskola
- förvaltningsbyggnad
Uppslag till alternativvalssituationer och förslag till 
tilläggsinvesteringar har erhållits från projektgrupperna 
Bland dessa har 8 st varierande exempel valts som i dess 
kapitel redovisas och årskostnadsberäknas med i tidigare 
kapitel presenterade metoder.
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BILAGA 1
NUVÄRDESTABELLER, ANNUITETSTABELL
Denna bilaga innehåller följande tabeller:
Tabell 1: DISKONTERINGSFAKTORN
Nuvärdet av 1 kr som utfaller om n år
Tabell 2: NUSUMMEFAKTORN
Summa nuvärde av 1 kr som utfaller i slutet av 
varje år under n år
Tabell 3: ANNUITETSFAKTORN
Årlig kapitalkostnad som måste erläggas i slutet 
av varje år under n år för att amortera 1 kr
II
Tabell 1 DISKONTERINGSFAKTORN - Nuvärdet av 1 kr som förfaller 
om n år
Är n Räntefot i = 1-7 %
n 1 2 3
i 0,9901 0,9804 0,9709
2 0,9803 0,9612 0,9426
3 0,9706 0,9423 0,9151
4 0,9610 0,9238 0,8885
5 0,9515 0,9057 0,8626
6 0,9420 0,8880 0,8375
7 0,9327 0,8706 0,8131
8 0,9235 0,8535 0,7894
9 0,9143 0,8368 0,7664
10 0,9053 0,8203 0,7441
11 0,8963 0,8043 0,7224
12 0,8874 0,7885 0,7014
13 0,8787 0,7730 0,6810
14 0,8610 0,7579 0,6611
15 0,8613 0,7430 0,6419
16 0,8528 0,7284 0,6232
17 0,8444 0,7142 0,6050
18 0,8360 0,7002 0,5874
19 0,8277 0,6864 0,5703
20 0,8195 0,6730 0,5537
22 0,8034 0,6468 0,5219
24 0,7876 0,6217 0,4919
26 0,7720 0,5976 0,4637
28 0,7568 0,5744 0,4371
30 0,7419 0,5521 0,4120
35 0,7059 0,5000 0,3554
40 0,6716 0,4529 0,3066
45 0,6390 0,4102 0,2644
50 0,6080 0,3715 0,2281
4 5 6 7
0,9615 0,9524 0,9434 0,9346
0,9246 0,9070 0,8900 0,8734
0,8890 0,8638 0,8396 0,8163
0,8548 0,8227 0,7921 0,7629
0,8219 0,7835 0,7472 0,7130
0,7903 0,7462 0,7050 0,6663
0,7599 0,7107 0,6651 0,6228
0,7307 0,6768 0,6274 0,5820
0,7026 0,6446 0,5919 0,5439
0,6758 0,6139 0,5584 0,5083
0,6496 0,5847 0,5268 0,4751
0,6246 0,5568 0,4970 0,4440
0,6006 0,5303 0,4688 0,4150
0,5775 0,5051 0,4423 0,3878
0,5553 0,4810 0,4173 0,3624
0,5339 0,4581 0,3936 0,3387
0,5134 0,4363 0,3714 0,3166
0,4936 0,4155 0,3503 0,2959
0,4746 0,3957 0,3305 0,2765
0,4564 0,3769 0,3118 0,2584
0,4220 0,4318 0,2775 0,2257
0,3901 0,3101 0,2470 0,1971
0,3607 0,2812 0,2198 0,1722
0,3335 0,2551 0,1956 0,1504
0,3083 0,2314 0,1741 0,1314
0,2534 0,1813 0,1301 0,0937
0,2083 0,1420 0,0972 0,0668
0,1712 0,1113 0,0726 0,0476
0,1407 0,8720 0,0543 0,0339
III
År n Räntefot i = 8 - 14 %
n 8 9 10 11 12 13 14
i 0,9259 0,9174 0,9091 0,9009 0,8928 0,8850 0,8772
2 0,8573 0,8417 0,8264 0,8116 0,7972 0,7831 0,7695
3 0,7938 0,7722 0,7513 0,7312 0,7116 0,6931 0,6750
4 0,7350 0,7084 0,6830 0,6587 0,6355 0,6133 0,5921
5 0,6806 0,6499 0,6209 0,5934 0,5674 0,5428 0,5194
6 0,6302 0,5963 0,5645 0,5346 0,5066 0,4803 0,4556
7 0,5835 0,5470 0,5132 0,4816 0,4523 0,4251 0,3996
8 0,5403 0,5019 0,4665 0,4339 0,4039 0,3762 0,3506
9 0,5002 0,4604 0,4241 0,3909 0,3606 0,3329 0,3075
10 0,4632 0,4224 0,3855 0,3527 0,3220 0,2946 0,2697
11 0,4289 0,3875 0,3505 0,3173 0,2875 0 2607 0,2366
12 0,3971 0,3555 0,3186 0,2858 0,2567 0,2307 0,2076
13 0,3677 0,3262 0,2897 0,2575 0,2292 0,2042 0,1821
14 0,3405 0,2992 0,2633 0,2320 0,2046 0,1807 0,1597
15 0,3152 0,2745 0,2394 0,2090 0,1827 0,1599 0,1401
16 0,2919 0,2519 0,2176 0,1883 0,1631 0,1415 0,1229
17 0,2703 0,2311 0,1978 0,1696 0,1456 0,1252 0,1078
18 0,2502 0,2120 0,1799 0,1528 0,1300 0,1108 0,0946
19 0,2317 0,1945 0,1635 0,1377 0,1161 0,0981 0,0829
20 0,2145 0,1784 0,1486 0,1240 0,1037 0,0868 0,0728
22 0,1839 0,1502 0,1228 0,1007 0,0826 0,0680 0,0560
24 0,1577 0,1264 0,1015 0,0817 0,0659 0,0532 0,0431
26 0,1352 0,1064 0,0839 0,0663 0,0525 0,0417 0,0331
28 0,1159 0,0895 0,0693 0,0538 0,0419 0,0326 0,0255
30 0,0994 0,0754 0,0573 0,0437 0,0334 0,0256 0,0196
35 0,0676 0,0490 0,0356 0,0259 0,0189 0,0139 0,0102
40 0,0460 0,0318 0,0221 0,0154 0,0107 0,0075 0,0053
45 0,0313 0,0207 0,0137 0,0091 0,0061 0,0041 0,0027
50 0,0213 0,0134 0,0085 0,0054 0,0035 0,0022 0,0014
■IV
År n Räntefot i = 15-35 %
n 15 16 18
i 0,8696 0,8621 0,8474
2 0,7561 0,7432 0,7182
3 0,6575 0,6406 0,6086
4 0,5718 0,5521 0,5158
5 0,4972 0,4761 0,4371
6 0,4323 0,4104 0,3704
7 0,3759 0,3538 0,3139
8 0,3269 0,3050 0,2660
9 0,2843 0,2630 0,2254
10 0,2472 0,2267 0,1914
11 0,2149 0,1954 0,1619
12 0,1869 0,1685 0,1372
13 0,1625 0,1452 0,1163
14 0,1413 0,1252 0,0985
15 0,1229 0,1079 0,0835
16 0,1069 0,0930 0,0708
17 0,0929 0,0802 0,0600
18 0,0808 0,0691 0,0508
19 0,0703 0,0596 0,0431
20 0,0611 0,0514 0,0365
22 0,0462 0,0382 0,0262
24 0,0349 0,0284 0,0188
26 0,0264 0,0211 0,0135
28 0,0200 0,0157 0,0097
30 0,0151 0,0116 0,0070
35 0,0075 0,0054 0,0030
40 0,0037 0,0026 0,0013
45 0,0018 0,0012 0,0006
50 0,0009 0,0006 0,0002
20 25 30 35
0,8333 0,8000 0,7692 0,7407
0,6944 0,6400 0,5917 0,5487
0,5787 0,5120 0,4552 0,4064
0,4822 0,4096 0,3501 0,3014
0,4019 0,3277 0,2693 0,2230
0,3349 0,2621 0,2072 0,1652
0,2791 0,2097 0,1594 0,1224
0,2326 0,1676 0,1226 0,0906
0,1938 0,1342 0,0943 0,0671
0,1615 0,1074 0,0725 0,0497
0,1346 0,0859 0,0558 0,0368
0,1122 0,0687 0,0429 0,0273
0,0935 0,0550 0,0330 0,0202
0,0779 0,0440 0,0254 0,0150
0,0649 0,0352 0,0195 0,0111
0,0541 0,0281 0,0150 0,0082
0,0451 0,0225 0,0116 0,0061
0,0376 0,0180 - o,0Q89 0,0045
0,0313 0,0144 0,0068 0,0033
0,0261 0,0115 0,0053 0,0025
0,0181 0,0074 0,0031 0,0014
0,0126 0,0047 0,0.018 0,0007
0,0087 0,0030 0,0011 0,0004
0,0061 0,0019 0,0006 0,0002
0,0042 0,0012 0,0004 0,0001
0,0017 0,0004 0,0001 0,0000
0,0007 0,0001 0,0000 0,0000
0,0003 0,0000 0,0000 0,0000
0,0001 0,0000 0,0000 0,0000
VTabell 2 NUSÜMMEFAKTORN - Summa nuvärde av 1 kr som utfaller i 
slutet av varje år under n år
År n Räntefot i = 1-7 %
n 1 2 3 4 5 6 7
i 0,990 0,980 0,971 0,962 0,952 0,943 0,934
2 1,970 1,942 1,013 1,886 1,859 1,833 1,808
3 2,941 2,884 2,829 2,775 2,723 2,673 2,624
4 3,902 3,808 3,717 3,630 3,546 3,465 3,387
5 4,853 4,713 4,580 4,452 4,329 4,212 4,100
6 5,795 5,601 5,417 5,242 5,076 4,917 4,766
7 6,728 6,472 6,230 6,002 5,786 5,582 5,389
8 7,652 7,325 7,020 6,733 6,463 6,210 5,971
9 8,566 8,162 7,790 7,435 7,108 6,802 6,515
10 9,471 8,982 8,530 8,111 7,722 7,360 7,024
11 10,360 9,787 9,253 8,760 8,306 7,887 7,499
12 11,255 10,575 9,954 9,385 8,863 8,384 7,943
13 12,134 11,348 10,635 9,986 9,394 8,853 8,358
14 13,004 12,106 11,296 10,563 9,899 9,295 8,745
15 13,865 12,849 11,938 11,118 10,380 9,712 9,108
16 14,718 13,578 12,561 11,652 10,838 10,106 9,447
17 15,562 14,292 13,166 12,166 11,274 10,477 9,763
18 16,398 14,992 13,754 12,659 11,690 10,828 10,059
19 17,226 15,679 14,324 13,134 12,085 11,158 10,336
20 18,046 16,351 14,878 13,590 12,462 11,470 10,594
22 19,660 17,658 15,937 14,451 13,163 12,047 11,061
24 21,243 18,914 16,936 15,247 13,799 12,550 11,469
26 22,795 20,121 17,877 15,983 14,375 13,003 11,826
28 24,316 21,281 18,764 16,663 14,898 13,406 12,137
30 25,808 22,397 19,600 17,292 15,373 13,765 12,409
35 29,409 24,999 21,487 18,665 16,374 14,498 12,948
40 32,835 27,356 23,115 19,793 17,159 15,046 13,332
45 36,094 29,490 24,519 20,720 17,774 15,456 13,606
50 39,196 31,424 25,730 21,482 18,256 15,762 13,801
VI
Är n Räntefot i = 8-14 %
n 8 9 10 11 12 13 14
i 0,926 0,917 0,909 0,901 9,893 0,885 0,871
2 1,783 1,759 1,736 1,712 1,690 1,668 1,647
3 2,577 2,531 2,487 2,444 2,402 2,361 2,322
4 3,312 3,240 3,170 3,102 3,037 2,974 2,914
5 3,993 3,890 3,791 3,696 3,605 3,517 3,433
6 4,623 4,486 4,355 4,231 4,111 3,998 3,889
7 5,206 5,033 4,868 4,712 4,564 4,423 4,288
8 5,747 5,535 5,335 5,146 4,968 4,799 4,639
9 6,247 5,995 5,759 5,537 5,328 5,132 4,946
10 6,710 6,418 6,144 5,889 5,650 5,426 5,216
11 7,139 6,805 6,495 6,207 5,938 5,687 5,453
12 7,536 7,161 6,814 6,492 6,194 5,918 5,660
13 7,904 7,487 7,103 6,750 6,424 6,122 5,842
14 8,244 7,786 7,367 6,982 6,628 6,302 6,002
15 8,559 8,061 7,606 7,191 6,811 6,462 6,142
16 8,851 8,312 7,824 7,379 6,974 6,604 6,265
17 9,122 8,544 8,022 7,549 7,120 6,729 6,373
18 9,372 8,756 8,201 7,702 7,250 6,840 6,467
19 9,604 8,950 8,365 7,839 7,366 6,938 6,550
20 9,818 9,129 8,514 7,963 7,469 7,025 6,623
22 10,201 9,442 8,772 8,176 7,645 7,170 6,743
24 10,529 9,707 8,985 8,348 7,784 7,283 6,835
26 10,810 9,929 9,161 8,488 7,896 7,372 6,906
28 11,051 10,116 9,307 8,602 7,984 7,441 6,967
30 11,258 10,274 9,427 8,694 8,055 7,496 7,003
35 11,655 10,567 9,644 8,855 8,176 7,586 7,070
40 11,925 10,757 9,779 8,951 8,244 7,634 7,105
45 12,108 10,881 9,863 9,008 8,282 7,661 7,123
50 12,235 10,962 9,915 0,042 8,304 7,675 7,133
VII
År n Räntefot i = 15-35 %
n 15 16 18 20 25 30 35
i 0,870 0,862 0,847 0,833 0,800 0,769 0,741
2 1,626 1,605 1,566 1,528 1,440 1,367 1,289
3 2,283 2,246 2,174 2,106 1,952 1,816 1,696
4 2,855 2,798 2,690 2,589 2,362 2,166 1,997
5 3,352 3,274 3,127 2,991 2,689 2,436 2,220
6 3,784 3,685 3,498 3,326 2,951 2,643 2,385
7 4,160 4,038 3,812 3,605 3,161 2,802 2,508
8 4,487 4,343 4,078 3,837 3,329 2,925 2,598
9 4,772 4,606 4,303 4,031 3,463 3,019 2,665
10 5,019 4,833 4,494 4,192 3,570 3,097 2,715
11 5,234 5,029 4,656 4,327 3,656 3,147 2,752
12 5,421 5,197 4,793 4,439 3,725 3,190 2,779
13 5,583 5,342 4,910 4,533 3,780 3,223 2,799
14 5,724 5,468 5,008 4,610 3,824 3,249 2,814
15 5,847 5,575 5,092 4,675 3,859 3,268 2,825
16 5,954 5,669 5,162 4,730 3,887 3,283 2,834
17 6,047 5,749 5,222 4,775 3,910 3,295 2,840
18 6,128 5,818 5,273 4,812 3,928 3,304 2,844
19 6,198 5,877 5,316 4,844 3,942 3,310 2,848
20 6,259 5,929 5,353 4,870 3,954 3,316 2,850
22 6,359 6,011 5,410 4,909 3,970 3,323 2,853
24 6,434 6,073 5,451 4,937 3,981 3,327 2,855
26 6,490 6,118 5,480 4,956 3,988 3,330 2,856
28 6,534 6,152 5,502 4,970 3,992 3,331 2,856
30 6,566 6,177 5,517 4,979 3,995 3,332 2,857
35 6,617 6,215 5,539 4,992 3,998 3,333 2,857
40 6,642 6,234 5,548 4,997 3,999 3,333 2,857
45 6,654 6,242 5,552 4,999 4,000 3,333 2,857
50 6,661 6,246 5,554 4,999 4,000 3,333 2,857
■VIII
Tabell 3 ANNUITETSFAKTORN - Årlig kapitalkostnad som måste erläggas 
i slutet av varje år under n år för att amotera 1 kr
År n Räntefot i = 1-7 %
n 1 2 3 4 5 6 7
i 1,0100 1,0200 1,0300 1,0300 1,0500 1,0600 1,0700
2 0,5075 0,5150 0,5226 0,5302 0,5378 0,5454 0,5531
3 0,3400 0,3468 0,3535 0,3603 0,3672 0,3741 0,3810
4 0,2563 0,2626 0,2690 0,2755 0,2820 0,2886 0,2952
5 0,2060 0,2122 0,2184 0,2246 0,2310 0,2374 0,2439
6 0,1725 0,1785 0,1846 0,1908 0,1970 0,2034 0,2098
7 0,1486 0,1545 0,1605 0,1666 0,1728 0,1791 0,1856
8 0,1307 0,1365 0,1424 0,1485 0,1547 0,1610 0,1675
9 0,1167 0,1225 0,1284 0,1345 0,1407 0,1470 0,1535
10 0,1056 0,1113 0,1172 0,1233 0,1295 0,1359 0,1424
11 0,0964 0,1022 0,1081 0,1141 0,1204 0,1268 0,1334
12 0,0888 0,0946 0,1005 0,1066 0,1128 0,1193 0,1259
13 0,0824 0,0881 0,0940 0,1001 0,1064 0,1130 0,1196
14 0,0769 0,0826 0,0885 0,0947 0,1010 0,1076 0,1143
15 0,0721 0,0778 0,0838 0,0899 0,0963 0,1030 0,1098
16 0,0679 0,0737 0,0796 0,0858 0,0923 0,0990 0,1058
17 0,0642 0,0700 0,0760 0,0822 0,0887 0,0954 0,1024
18 0,0610 0,0667 0,0727 0,0790 0,0855 0,0924 0,0994
19 0,0580 0,0638 0,0698 0,0761 0,0827 0,0896 0,0968
20 0,0554 0,0611 0,0672 0,0736 0,0802 0,0872 0,0944
22 0,0509 0,0566 0,0627 0,0692 0,0760 0,0830 0,0904
24 0,0471 0,0529 0,0590 0,0656 0,0725 0,0979 0,0872
26 0,0439 0,0497 0,0559 0,0626 0,0696 0,0769 0,0846
28 0,0411 0,0470 0,0533 0,0600 0,0671 0,0746 0,0824
30 0,0387 0,0446 0,0510 0,0578 0,0650 0,0726 0,0806
35 0,0340 0,0400 0,0465 0,0536 0,0611 0,0690 0,0772
40 0,0305 0,0366 0,0433 0,0505 0,0583 0,0665 0,0750
45 0,0277 0,0339 0,0408 0,0483 0,0563 0,0647 0,Q735
50 0,0255 0,0,318 0,0389 0,0466 0,0548 0,0634 0,0724
IX
Är n Räntefot i = 8-14 %
n 8 9 10
i 1,0800 1,0900 1,1000
2 0,5608 0,5685 0,5762
3 0,3880 0,3950 0,4021
4 0,3019 0,3087 0,3155
5 0,2504 0,2571 0,2638
6 0,2163 0,2229 0,2296
7 0,1921 0,1987 0,2054
8 0,1740 0,1807 0,1874
9 0,1601 0,1668 0,1736
10 0,1490 0,1558 0,1627
11 0,1401 0,1469 0,1540
12 0,1327 0,1397 0,1468
13 0,1265 0,1336 0,1408
14 0,1213 0,1284 0,1357
15 0,1168 0,1241 0,1315
16 0,1130 0,1203 0,1278
17 0,1096 0,1170 0,1247
18 0,1067 0,1142 0,1219
19 0,1041 0,1117 0,1195
20 0,1018 0,1095 0,1175
22 0,0980 0,1059 0,1140
24 0,0950 0,1030 0,1113
26 0,0925 0,1007 0,1092
28 0,0905 0,0988 0,1074
30 0,0888 0,0973 0,1061
35 0,0858 0,0946 0,1037
40 0,0834 0,0930 0,1022
45 0,0826 0,0919 0,1014
50 0,0817 0,0912 0,1008
11 12 13 14
1,1100 1,1200 1,1300 1,1400
0,5839 0,5917 0,5995 0,6073
0,4092 0,4163 0,4235 0,4307
0,3223 0,3292 0,3362 0,3432
0,2706 0,2774 0,2843 0,2913
0,2364 0,2432 0,2502 0,2572
0,2122 0,2191 0,2261 0,2332
0,1943 0,2013 0,2084 0,2156
0,1806 0,1877 0,1949 0,2022
0,1698 0,1770 0,1843 0,1917
0,1611 0,1684 0,1758 0,1834
0,1540 0,1614 0,1690 0,1767
0,1482 0,1557 0,1634 0,1711
0,1432 0,1509 0,1587 0,1666
0,1391 0,1468 0,1547 0,1628
0,1355 0,1434 0,1514 0,1596
0,1325 0,1404 0,1486 0,1569
0,1298 0,1379 0,1462 0,1546
0,1276 0,1358 0,1441 0,1527
0,1256 0,1339 0,1424 0,1510
0,1223 0,1308 0,1395 0,1483
0,1198 0,1285 0,1373 0,1463
0,1178 0,1266 0,1357 0,1448
0,1163 0,1252 0,1344 0,1437
0,1150 0,1241 0,1334 0,1428
0,1129 0,1223 0,1318 0,1414
0,1117 0,1213 0,1310 0,1407
0,1110 0,1207 0,1305 0,1404
0,1106 0,1204 0,1303 0,1402
XÂr n Räntefot i = 15-35 %
n 15 16 18 20 25 30 35
i 1,1500 1,1600 1,1800 1,2000 1,2500 1,3000 1,350C
2 0,6151 0,6230 0,6387 0,6545 0,6944 0,7348 0,7755
3 0,4380 0,4452 0,4599 0,4747 0,5123 0,5506 0,589;
4 0,3503 0,3574 0,3717 0,3863 0,4234 0,4616 0,5008
5 0,2983 0,3054 0,3198 0,3344 0,3718 0,4106 0,4504
6 0,2642 0,2714 0,2859 0,3007 0,3388 0,3784 0,4195
7 0,2404 0,2476 0,2634 0,2774 0,3163 0,3569 0,3988
8 0,2228 0,2302 0,2452 0,2606 0,3004 0,3419 0,3845
9 0,2096 0,2171 0,2324 0,2481 0,2888 0,3312 0,3752
10 0,1992 0,2069 0,2225 0,2385 0,2801 0,3235 0,368:
11 0,1911 0,1989 0,2148 0,2311 0,2735 0,3177 0,3634
12 0,1845 0,1924 0,2086 0,2253 0,2684 0,3135 0,3598
13 0,1791 0,1872 0,2037 0,2206 0,2645 0,3102 0,3572
14 0,1747 0,1829 0,1997 0,2169 0,2615 0,3078 0,355:
15 0,1710 0,1794 0,1964 0,2139 0,2591 0,3060 0,3535
16 0,1679 0,1764 0,1937 0,2114 0,2572 0,3046 0,3525
17 • 0,1654 0,1740 0,1915 0,2094 0,2558 0,3035 0,3521
18 0,1632 0,1719 0,1896 0,2078 0,25.46 0,3027 0,3518
19 0,1613 0,1701 0,1881 0,2065 0,2537 0,3021 0,3511
20 0,1598 0,1687 0,1868 0,2054 0,2529 0,3016 0,3505
22 0,1573 0,1664 0,1848 0,2037 0,2519 0,3009 0,3505
24 0,1554 0,1647 0,1835 0,2025 0,2512 0,3006 0,3505
26 0,1541 0,1634 0,1825 0,2018 0,2508 0,3003 0,3501
28 0,1531 0,1625 0,1818 0,2012 0,2505 0,3002 0,350)
30 0,1523 0,1619 0,1813 0,2008 0,2503 0,3001 Q, 3508
35 0,1511 0,1609 0,1806 0,2003 0,2501 0,3000 0,350(
40 0,1506 0,1604 0,1802 0,2001 0,2500 0,3000 0,350(
45 0,1503 0,1602 0,1801 0,2000 0,2500 0,3000 Q,35Q(
50 0,1501 0,1601 0,1800 0,2000 0,2500 0,3000 0,35Q(
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